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Räjähdysmaisesti kasvava ihmisten määrä ja kaupungistuminen aiheuttavat haasteita liik-
kumiselle. Näihin haasteisiin pyritään vastaamaan yhä suuremman kokoluokan liiken-
neinfrastruktuuriprojekteilla. Infrastruktuuriprojektit ovat valtavia investointiprojekteja, 
joiden vaikutukset heijastuvat jopa vuosisatoja eteenpäin. Niille ominaisia ovat isot riskit 
erityisesti kustannusten ja aikataulussa pysymisen osalta. Nämä epävarmuudesta kum-
puavat riskit vaikuttavat suunnitellun arvon toteutumiseen. Tämän takia on tärkeä ym-
märtää infrastruktuuriprojektin elinkaariarvoa ja sen muodostumista, jotta projektien ar-
vonluonti pystyttäisiin maksimoimaan. Projektien elinkaariarvosta ei juurikaan ole tutki-
musta, vaan tutkimus on keskittynyt vain projektien menestystekijöihin ja epäonnistumis-
ten syihin. Työn tarkoituksena on luoda viitekehys, jonka avulla voidaan tarkastella elin-
kaariarvoon vaikuttavia tekijöitä ja tunnistaa projekteissa esiintyviä riskejä. Työn päätut-
kimuskysymys on: Mistä tekijöistä liikenneväyläprojektien elinkaariarvo muodostuu? 
Päätutkimus jaetaan kahteen alakysymykseen: Millaisista komponenteista liikenneväylä-
projektien arvo muodostuu? Millaisia riskejä infrastruktuuriprojekteissa on elinkaaren 
aikana? 
Työssä suoritettiin dokumenttipohjainen vertaileva tutkimus hyödyntäen laadullisia tut-
kimusmenetelmiä. Työn tutkimusote on kartoittava ja siinä tarkastellaan kolmea liiken-
neväyläprojektia. Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin Helsingin Sanomien ja Aa-
mulehden artikkeliarkistoista. Aineistona oli 1738 media-artikkelia. Artikkelit luettiin 
läpi ja koodattiin systemaattisesti Excel-taulukkoon kirjallisuuskatsauksen pohjalta ra-
kennetun viitekehyksen avulla. Tulokset analysoitiin ja jaoteltiin ala-tutkimuskysymyk-
sien mukaisesti arvon muodostumiseen ja riskeihin.  
Kirjallisuuden pohjalta luotu viitekehys sai laajasti tukea tutkimuksessa. Viitekehyksen 
jokaisesta 12 komponentista löydettiin arvoon vaikuttavia tekijöitä ja kaikki tunnistetut 
arvoon vaikuttavat tekijät pystyttiin jaottelemaan viitekehyksen mukaan. Elinkaariarvoon 
vaikuttavista tekijöistä esille nousivat erityisesti alueelliset vaikutukset, käyttäjien hyö-
dyt, sidosryhmien tyytyväisyys ja yhteistyö. Alueelliset vaikutukset olivat suurin yksit-
täinen tekijä, josta löytyi yli puolet enemmän osumia kuin seuraavaksi suurimmasta. On-
kin tärkeää, että arvonluontia ja projektin menestymistä tutkitaan huomattavasti laajem-
masta näkökulmasta kuin perinteisen rautakolmio-ajattelun kautta. Riskien osalta suurim-
miksi tekijöiksi nousivat aikataulussa pysyminen ja kustannukset. Kustannukset ylitettiin 
jokaisessa projektissa ja kaksi otetaan tai otettiin käyttöön myöhässä. Yksi projekti otet-
tiin käyttöön etuajassa. Riskeihin varautumisen osalta esille nousi erityisesti turvallisuu-
den ja terveyden varmistaminen. Jatkotutkimuksissa voitaisiin tarkastelun kohteeksi li-
sätä projektin käyttövaihe ja tutkia sen vaikutusta elinkaariarvoon.  
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The explosive growth in the number of people together with urbanisation are causing 
major challenges for traffic flows. In order to meet these challenges significant transport 
infrastructure projects are being built. The infrastructure projects are prominent invest-
ment projects, which have effects for centuries ahead. Major risks, such as those related 
to expenses and staying on schedule, are characteristics of the large infrastructure pro-
jects. Due to this, it is important to understand the life cycle value of the infrastructure 
project and the formation of it to maximise the value creation in the projects. There are 
virtually no studies researching the project’s life cycle value. Previous studies have fo-
cused only on the success and failure factors of projects. The purpose of this thesis is to 
create a framework, which can be used to identify factors affecting project’s value, and 
to identify risks during the life cycle of project. The main research question is: Which 
factors does project’s life cycle value consist of? The main question can be divided into 
two sub-questions: What kind of components does transport project value consist of? 
What kind of risks are related to infrastructure projects during the lifecycle?  
The research approach was an exploratory multiple case study which utilises qualitative 
methods. The thesis was conducted by using comparative document-based analysis. 
Three case projects were researched. The empirical data was collected from the article 
databases of Helsingin Sanomat and Aamulehti. There were a total number of 1738 arti-
cles. Data was coded into an Excel spreadsheet. The data was analysed and categorised 
into themes according to the research questions.  
The framework based on the literature got wide support. All the 12 were supported by the 
empirical studies. The most significant components affecting the life cycle value were 
regional effects, users’ benefits, satisfaction of the stakeholders and cooperation. Dis-
tinctly the biggest component was regional effects, which got over 50 % more hits than 
the second largest component. The most important risk categories were costs and staying 
in the schedule. Every project had cost overruns and two projects are or were late. Only 
one project finished ahead of its schedule. From the perspective of foreshadowing the 
risks, the major task was to secure the security and health. Further studies could investi-
gate how operational phase affects the life cycle value 
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ALKUSANAT 
Noin 20 vuotta sitten koulu-urani alkoi Annalan ala-asteelta ja on huipentumassa nyt dip-
lomi-insinööriksi valmistumiseen. Kaikenlaista on tapahtunut matkan varrella. Yliopisto-
aikani alkoi melkein seitsemän vuotta sitten ja on ollut hyvin toiminnantäyteistä. Tällä 
matkalla olen kuitenkin saanut mahtavan joukon hyviä ystäviä ja kokemuksia. Olen ollut 
aktiivisesti mukana opiskelijatoiminnassa ja erityisesti haluaisin nostaa esille Tampereen 
Teekkarien Perinneseuran ja TeLE:n roolin oman opiskeluaikani varrelta. Olen kasvanut 
ihmisenä ja oppinut opiskelijatoiminnan kautta työelämän kannaltakin hyödyllisiä taitoja. 
Suuri kiitos kuuluu kiltojen ja kerhojen ihmisille, joiden kanssa olen saanut toimia ja viet-
tää aikaani.  
Diplomityön tekeminen on ollut hyvin pitkä, mutta opettava prosessi, joka on sisältänyt 
hyvin kirjavia tunteita ja välillä on menty kovaa ääripäästä toiseen. Hetkittäiset oivalluk-
sen hetket ovat vaihtuneet epätoivoon siitä, että työni menee täysin aiheen ohi tai tunte-
mukseen, että tässä ei ole mitään järkeä. Melkein päivittäiset kahvihetket TTHP:lla ja 
Seurahuoneella ovat tasapainottaneet mukavasti työntekoa. Ja vaikka se hyvin kaukaiselta 
välillä onkin tuntunut niin opiskelijaurani alkaa olla päätöksessään. 
Haluaisin kiittää työni tarkastajia Miia Martinsuota ja Lauri Vuorista. Ilman heidän oh-
jeitaan ja neuvojaan työ olisi paljon puutteellisempi. Varsinkin Laurin kanssa käydyt kes-
kustelut loivat uskoa omaan osaamiseeni ja tekemiseeni sen ollessa koetuksella. Kiitos 
myös teollisuustalouden laitoksen kollegoilleni neuvoista ja tuesta työhön liittyen. Tutki-
jahuoneen hyvä henki ja yhdessä jaettu epätoivo saivat jaksamaan vaikeinakin hetkinä.  
Lisäksi iso kiitos suurelle joukolle ystäviä ja perheelleni jotka ovat olleet mukana niin 
tämän työn kuin koko opiskelujeni ajan niin tukemassa kuin auttamassa. Isot kiitokset 
Jussille, joka auttoi minua ymmärtämään omia ajatuksiani paremmin ja jaksoi kuunnella 
sekä kommentoida ideoitani myös maailmalla ollessaan. Haluan kiittää myös Körttiksiä, 
jotka kuuntelivat epätoivoani ja tsemppasivat matkan varrella. Iso kiitos myös Nispelle, 
joka toimi äidinkielen opettajanani ja päätään pyöritellen yritti ymmärtää ja oikolukea 
tekstiäni. Erityisesti haluan kuitenkin kiittää Iidaa, joka varsinkin alkuvaiheessa jaksoi 
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Johdannossa taustoitetaan työtä ja esitetään motivaatiotekijöitä tutkimukselle. Aluksi 
pohjustetaan tutkimuksen taustaa. Tämän jälkeen esitellään työn tutkimuskysymykset ja 
tavoitteet. Kolmanneksi käydään läpi työn rajoitukset. Lopuksi käydään vielä läpi työn 
rakenne.  
1.1 Tutkimuksen tausta 
Projektiluontoisten töiden tekemisen juuret heijastuvat jo muinaisiin sivilisaatioihin 
(Lock 1996, s. 3; Cleland & Ireland 2006, s. 3). Näistä merkittävinä esimerkkeinä voidaan 
nostaa esille Egyptin pyramidit tai Rooman akveduktit. Liikenneväylien kannalta merkit-
täväksi projektiksi voidaan nostaa Rooman tieverkosto, joka mahdollisti Rooman valta-
kunnan synnyn. Tätä voidaan pitää ensimmäisenä merkittävänä liikenneväyläprojektina. 
(Cleland & Ireland 2006, s. 4) 
Viimeisen puolen vuosisadan aikana Euroopan liikenneinfrastruktuuri on mullistunut. 
Moottoritieverkostot, junapalvelut, lentokentät ja ilmakuljetusverkostot sekä kaupunkien 
sisäiset liikennejärjestelyt ovat kaikki kehityksen alla. Valtavia määriä resursseja on si-
toutettu liikenneinvestointeihin. (Grant-Muller et al. 2001) 
Vuodesta 2007 lähtien yli puolet maailman ihmisistä on asunut kaupungeissa ja kasvu-
vauhti on olut koko ajan kiihtyvä. Kaupungistuminen ja maaltamuutto ovat asettaneet 
suuria haasteita suurien kaupunkien infrastruktuurille. Väkimäärän kasvu luo uutta tar-
vetta liikenneinfrastruktuurille. Jatkuvasti kasvavat kaupungit ovat ruuhkautuneet ja su-
juvamman liikenteen mahdollistamiseksi on jouduttu kehittämään infrastruktuuria niin 
yksityiselle kuin julkiselle liikenteelle. (Madlener & Sunak 2011, s. 45-48) Tutkimuksen 
kohteena olevat kolme projektia pyrkivät vastaamaan nimenomaan tähän tarpeeseen.  
Tampereen Rantatunnelin tavoitteena on poistaa ruuhkaa keskustan alueelta ja nopeuttaa 
kaupungin ohittamista. Se myös mahdollistaa uuden kaupunginosan rakentamisen Näsi-
järven rannalle. Kehärata yhdistää toisiinsa pääkaupunkiseudun aluekeskuksia sekä mah-
dollistaa uusien alueiden rakentamisen joukkoliikenneväylän varteen. Se laajentaa jouk-
koliikenteen käyttömahdollisuuksia yhä laajemmalle alueelle. (Liikennevirasto 2016) 
Länsimetron tavoitteena on parantaa ja nopeuttaa julkisia liikenneyhteyksiä Helsingin ja 
Espoon välillä. Se laajentaa nykyistä metroverkostoa ja parantaa metroverkoston saavu-
tettavuutta Helsingistä länteen. (Länsimetro 2016) 
Projekti on väliaikainen suorite luoda ainutlaatuinen tuote tai palvelu. Sillä on tarkka aloi-
tus ja lopetus. Projektin lopputulos eroaa jollain tavalla olemassa olevista tuotteista tai 
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palveluista. Projekteja on hyvin erikokoisia ja -pituisia, mutta kaikille niille ominaista on 
ainutlaatuisuus. (Duncan 1996, s. 4) Projektilla on siis elinkaari, jolla on aloitus ja lopetus. 
Duncanin (1996) mukaan projektin elinkaarimallit vaihtelevat hyvin paljon. Se voi olla 
todella yksityiskohtainen tai todella yleinen. Yleisesti elinkaarimallissa on 4-5 vaihetta, 
mutta niitä voi olla myös paljon enemmän. Perinteisesti elinkaarimallissa on aloitusvaihe, 
keskivaihe, päättämisvaihe ja käyttövaihe.  (Duncan 1996, s. 12-13) Alla olevassa ku-
vassa 1 on esitetty geneerinen elinkaarimalli, johon muut mallit pohjautuvat.  
 
Kuva 1: Geneerinen elinkaarimalli (mukaillen Duncan 1996, s. 12) 
Projektit eivät siis ole vain valtavia infrastruktuuriprojekteja johon tässä työssä keskity-
tään, vaan suurin osa meistä osallistuu moniin projekteihin myös tiedostamattaan. Nyky-
päivänä projektit koskettavat meidän jokapäiväistä elämäämme. Esimerkiksi lomamatkan 
järjestäminen on projekti, jonka lähes jokainen ihminen suorittaa elämänsä aikana. (Tur-
ner 1999, s. 2) Ensimmäisenä pohditaan, minkä tyyliselle lomalle halutaan lähteä, ja näin 
luodaan konsepti. Päätöksen jälkeen aletaan suunnitella lomamatkaa ja luodaan aikataulu 
sekä budjetti. Suunnittelun jälkeen lähdetään lomalle ja näin suoritetaan projekti. Lopuksi 
palataan kotiin ja mahdollisesti jaetaan tuliaisia tai katsellaan lomakuvia. Projekti tulee 
näin päätökseensä.  
Projektin arvo muodostuu siitä saatavien hyötyjen ja siihen käytettävien kustannusten 
erotuksena. Ennen arvon luomisessa keskityttiin nimenomaan kustannusten karsimiseen 
ja pyrittiin näin lisäämään projektin arvoa. Vasta 2000-luvulla on keskitytty enemmän 
arvonluontiin ja hyötyjen ymmärtämiseen pelkkien kustannusten karsimisen sijasta. 
(Laursen & Svejvig 2015, s. 737)  
Kuten hyvin tiedämme tulevaisuutta ei voi ennustaa. Turnerin (1999) mukaan tulevaisuu-
desta voi kuitenkin tehdä hyviä arvauksia käyttäen tietoa hyväkseen. Mitä enemmän vai-
vaa ja aikaa näihin ennustuksiin sitä paremmin riskeihin voidaan varautua. Projektien ai-
nutlaatuisuuden vuoksi riskejä on kuitenkin mahdotonta täysin poistaa. (Turner 1999, s. 
229) 
Projektissa toteutuvat riskit vaikuttavat yleensä aina kustannuksiin. Niillä voi olla joko 
positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia. Kustannusten muuttumisen myötä myös arvo 
muuttuu, koska arvo määritellään tässä työssä hyötyjen ja kustannusten erotuksena.  
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1.2 Infrastruktuuriprojektit 
Infrastruktuuri on helpommin tunnistettavissa kuin määriteltävissä. Tavoitteena on taata 
kotitalouksille ja teollisuudelle peruspalvelut. Infrastruktuuri voidaan jakaa viiteen osa-
alueeseen kuvan 2 mukaisesti. Energia pitää sisällään energian tuottamisen ja säilytyksen. 
Liikenneinfrastruktuuriin sisältyvät tiet, rautatiet, sillat ja tunnelit. Veteen liittyvä infra-
struktuuri taas sisältää viemäröinnit, jäteveden käsittelyn ja vesivarastot. Telekommuni-
kaatio sisältää puhelin- ja internetverkoston. Sosiaalinen infrastruktuuri kattaa sairaalat, 
vankilat, oikeusistuimet, museot, koulut ja valtion rakennukset. (Grimsey & Lewis 2002, 
s. 108) 
 
Kuva 2: Infrastruktuuriprojektien jaottelu (mukailtu lähteestä: Grimsey & Lewis 2002, 
s. 108) 
Infrastruktuuriprojekteja on siis hyvin erilaisia, mutta niistä kaikista voidaan löytää yh-
teisiä piirteitä. Infrastruktuuriprojektit ovat usein hyvin pitkiä. Tämän vuoksi niiden elin-
kaari on usein perinteistä tuotantoprojektia pidempi. Ne ovat vaikeasti rahaksi muutetta-
via ja niitä on hyvin vaikea myydä eteenpäin. Infrastruktuuri on myös hyvin pääomain-
tensiivistä. Projektit ovat hyvin laajoja ja vaativat paljon resursseja. Lisäksi infrastruk-
tuurin arvottaminen on hyvin vaikeaa. (Grimsey & Lewis 2002, s. 108)  
Tässä työssä keskitytään nimenomaan kuljetus- eli liikenneväyläprojekteihin. Liikenne-
viraston mukaan liikenneväyläprojektit jaetaan vesiväylä-, raide- ja tieprojekteihin (Lii-
kennevirasto 2016). Liikenneväyläprojektit määritellään hyvin usein niiden suuren koon 
takia megaprojekteiksi. Fiorin ja Kovakan (2005) mukaan megaprojektille ei ole yhtä 
yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Tyypillisistä megaprojektin piirteistä on kuitenkin yk-
simielisyyttä. Niitä ovat ainakin valtavat kustannukset, äärimmäinen kompleksisuus, kor-
keat riskit, epärealistisuus ja suuri näkyvyys. (Fiori & Kovaka 2005) Tyypillisesti me-
gaprojekti määritellään sen kustannusten kautta. Niiden osalta megaprojektin määritelmä 
vaihtelee 100 miljoonan ja miljardin euron välillä. (O Oliomogbe & Smith 2013) Tässä 
työssä määritelmäksi valitaan 500 miljoonaa euroa, sillä se on yleisimmin hyväksytty 
raja. 
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Infrastruktuuriprojektit ovat siis yleensä tavallista isompia projekteja, jolloin projektin 
elinkaarikin on monimutkaisempi (Morris & Pinto 2004, s. 294). Alla olevassa kuvassa 3 
on esitetty esimerkki malli infrastruktuuriprojektin elinkaaresta. 
 
Kuva 3: Suurten projektien elinkaari (mukaillen Morris & Pinto 2004, s. 296) 
Tässä työssä tarkastelu keskittyy kuitenkin koskemaan vain suunnittelu-  ja rakennusvai-
hetta aineiston rajallisuuden vuoksi. Työssä suunnitteluvaihe sisältää kaiken ennen raken-
tamisen alkua. 
1.3 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 
Vaikka projektin arvon luomisesta löytyy kirjallisuutta, se keskittyy yleensä hyvin pitkälti 
projektin menestymiseen, erilaisiin menestystekijöihin ja syiden etsimiseen siitä, miksi 
projektit epäonnistuvat. Erillisiä arvon tekijöitä ei tunnisteta juurikaan sellaisenaan. Li-
säksi kirjallisuudessa ei käsitellä juurikaan arvonmuodostumista elinkaaren aikana, vaan 
puhutaan projektista kokonaisuutena. 
Kirjallisuudessa esitelläänkin paljon erilaisia listoja menestystekijöistä, jotka mahdollis-
tavat projektin onnistumisen. Arvosta puhuttaessa keskitytään pääasiassa taloudellisesti 
mitattavissa olevaan arvoon, vaikka myös muita tekijöitä tunnistetaan. Tämän työn ta-
voitteena onkin tunnistaa mistä elinkaariarvon osatekijöitä liikenneväyläprojektin elin-
kaariarvo muodostuu. Tarkastelu sisältää myös komponentit, joita on joko vaikea tai mah-
dotonta mitata rahallisesti. Lisäksi pyritään tunnistamaan mitä riskejä infrastruktuuripro-
jektien elinkaaren aikana toteutuu ja mihin riskeihin varaudutaan. 
Päätutkimuskysymys on:  
  Mistä tekijöistä liikenneväyläprojektin elinkaariarvo muodostuu? 
Päätutkimuskysymys voidaan jakaa alakysymyksiin: 
 Millaisista komponenteista liikenneväyläprojektien arvo muodostuu? 
 Millaisia riskejä infrastruktuuriprojekteissa on elinkaaren aikana? 
Tämän työn tuloksena luodaan kokonaiskuva liikenneinfrastruktuuriprojektien elinkaa-
riarvon vaikuttavista tekijöistä sekä riskien toteutumisesta. Työn lopputuloksena luodaan 
viitekehys liikenneväyläprojektin elinkaaren aikana havaittavista arvokomponenteista ja 
riskeistä sekä niiden merkityksestä projektin arvon muodostumiseen.                            
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1.4 Tutkimuksen rajaus 
Työssä toteutetaan dokumenttipohjainen vertaileva tutkimus. Siinä käsitellään kolmesta 
liikenneväyläprojektista löytyviä dokumentteja ja verrataan niistä löytyneitä tuloksia kir-
jallisuudesta löydettyyn aiempaan tutkimukseen. 
Tutkimuksen kohteena on kolme suomalaista 2000-luvulla toteutettua tai toteutettavaa 
infrastruktuuriprojektia: Kehärata, Länsimetro ja Tampereen Rantatunneli. Näistä Kehä-
rata on jo valmistunut, mutta kaksi muuta ovat vielä rakennusvaiheessa. Tämän vuoksi 
projektien käsittely keskittyy niiden suunnittelu- sekä rakennusvaiheeseen. Tarkastelu 
siis kohdistuu pitkän elinkaaren omaavien projektien alkupäähän.  
Kaikki kolme projektia ovat liikenneväyläprojekteja. Tampereen Rantatunneli on tie-
hanke ja Länsimetro sekä Kehärata ratahankkeita (Liikennevirasto 2016; Länsimetro 
2016). Tutkimuksessa ei käsitellä vesiväylähankkeita. 
Nämä projektit valittiin tarkastelun pohjaksi, koska ne ovat olleet mediassa näkyvästi 
esillä. Kaikki kolme projektia ovat suuria infrastruktuuriprojekteja, joista edellä esitellyn 
määritelmän mukaan kaksi luokitellaan megaprojekteiksi. Tarkastelu rajautuu siis suuriin 
sekä megaprojekteihin. 
Tutkimuksessa käytettävä kirjallisuus on myös rajattu. Yleisesti projektinhallintaan ja ris-
keihin liittyvä kirjallisuus on rajattu muutamaan keskeiseen projektinhallinnan teokseen 
sekä kolmeen keskeisimpään projektinhallinnan lehteen: the International Journal of Pro-
ject Management, the Project Management Journal sekä International Journal of Mana-
ging Projects in Business. Aiheita on käsitelty tämän jälkeen infrastruktuurin näkökul-
masta, jolloin aineistoa on laajennettu koskemaan myös muita lehtiä. 
Kaikkien projektien tulos-osion pohjana olevat media-artikkelit on kerätty Helsingin Sa-
nomien artikkelivarastosta. Rantatunnelin tapauksessa aineistoa on kerätty myös paikal-
lisesti merkittävän Aamulehden artikkelivarastosta. Aineistoksi on kerätty kaikki artikke-
livarastoista löydetyt artikkelit. HS:n artikkelivarasto ulottuu aina vuoteen 1990, josta al-
kaen aineistoa on. Viimeiset artikkelit ovat elokuulta 2016.   
1.5 Työn rakenne 
Tämä työ koostu johdannon lisäksi viidestä varsinaisesta luvusta: kirjallisuuskatsauk-
sesta, tutkimusmetodologiasta, tuloksista, tulosten tarkastelusta sekä päätelmistä. Ensim-
mäisessä virallisessa luvussa perehdytään kirjallisuuteen työn taustalla. Kirjallisuuskat-
saus koostuu viidestä luvusta: käsitteiden esittelystä, projektin elinkaariarvosta, liiken-
neinfrastruktuuriprojektien arvottamisesta, liikenneväyläriskeistä sekä näiden syntee-
sistä. Arvonmuodostumisesta ja riskeistä käydään ensin läpi hieman ajattelutavan muu-
tosta nykypäivään. Tämän jälkeen molempia asioita käsitellään nykypäivän ajattelutavan 
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mukaan. Synteesikappaleessa käydään läpi riskien vaikutusta arvonluontiin. Kirjallisuus-
katsauksesta saatava aineisto toimii pohjana tutkimuksen empiirisen osion koodaukselle. 
Kirjallisuuskatsauksen jälkeen perehdytetään tutkimuksen metodologiaan. Luvussa käy-
dään läpi tutkimusstrategia, tutkimuksessa käytettävän aineiston kerääminen sekä aineis-
ton analysointia koskevat asiat sekä esitellään tarkemmin tutkimuksen pohjana olevat inf-
rastruktuuriprojektit. Tutkimusstrategia on dokumenttipohjainen vertaileva tutkimus, 
jonka kohteena olevat kolme liikenneväyläprojektia ovat Rantatunneli, Kehärata sekä 
Länsimetro. Aineisto koostuu media-artikkeleista, jotka on kerätty Helsingin Sanomien 
ja Aamulehden artikkelivarastosta. Analysointiosuudessa kerrotaan aineiston koodauk-
sesta ja sen käsittelystä analysoinnin mahdollistamiseksi.  
Kolmannessa varsinaisessa luvussa käsitellään tutkimuksen tuloksia. Tulokset saadaan 
koodaamalla tutkimusaineisto systemaattisesti. Tulokset esitellään jokaisen projektin 
kohdalta erikseen. Jokaisen projektin molemmista vaiheista esitellään elinkaariarvokom-
ponentti taulukko, johon on merkitty kuhunkin komponenttiin tunnistettujen osumien 
määrä. Jokaisen komponentin osalta kerrotaan tarkemmin, millaisia tekijöitä siitä on tun-
nistettu. Riskien osalta käsittely on hyvin samankaltainen. Lopuksi kaikkien projektien 
tulokset kootaan yhteen ja katsotaan mitä yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia projekteista 
löytyy. 
Tämän jälkeen tarkastellaan empiirisestä tutkimuksesta saatuja tuloksia ja verrataan niitä 
kirjallisuuskatsauksessa esille nousseisiin asioihin. Ensin käydään läpi mitkä tekijät vai-
kuttavat liikenneväyläprojektien arvon muodostumiseen ja millaisia riskejä niissä esiin-
tyy. Toisessa kohdassa nostetaan esille suunnittelu- ja rakennusvaiheen eroavaisuuksia. 
Lopuksi analysoidaan mistä projektien väliset erot ja yhtäläisyydet johtuvat arvokompo-
nenttien ja riskien osalta.  
Työn viimeinen luku on päätelmät. Luvussa tarkastellaan, miten työssä on onnistuttu vas-
taamaan tutkimuskysymyksiin ja miten työn tavoitteet ovat täyttyneet. Toiseksi käsitel-
lään työn tieteellistä kontribuutiota. Tässä tutkitaan miten työssä löydetyt tulokset suh-
teutuvat olemassa oleviin tutkimuksiin. Kolmantena esitellään työn merkitystä käytännön 
projektinjohtamiselle. Tässä tarkastellaan mitä ongelmia tutkimuksissa nousi esille ja mi-
ten näihin mahdollisesti pystyttäisiin vastaamaan. Neljännessä alaluvussa käydään läpi 
työn rajoitteita. Kohdassa esitellään mitkä asiat ovat saattaneet vaikuttaa työn luotetta-
vuuteen. Viimeisessä alaluvussa esitellään jatkotutkimusaiheita. 
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2. KIRJALLISUUSKATSAUS 
Kirjallisuuskatsaus koostuu viidestä alaluvusta. Ensimmäisenä esitellään työn kannalta 
keskeisimmät käsitteet. Toisessa alaluvussa paneudutaan elinkaariarvoon. Ensin esitel-
lään arvoajattelun kehittymistä, sitten paneudutaan elinkaariarvon muodostumiseen ja lo-
puksi esitellään aikaisemman kirjallisuuden perusteella muodostettu elinkaariarvon kom-
ponenttien taulukko. Kolmannessa alaluvussa esitellään liikenneinfrastruktuuriprojektien 
arviointia. Ensin taustoitetaan Euroopan Unionin arvottamismallia. Sen jälkeen keskity-
tään Suomen liikenneväyläprojektien hankearvioihin ja lopuksi esitellään liikenneväylä-
projektien tyypillisimpiä toteutusmuotoja. Neljäntenä asiana keskitytään liikenneväylä-
projektien riskeihin. Ensin taustoitetaan riskienhallintaa yleisesti, sitten esitellään liiken-
neväyläprojektien riskien jaottelumalleja ja yleisempiä riskejä. Lopuksi paneudutaan ris-
kienhallintaprosessiin. Viimeisessä alaluvussa luodaan synteesi aikaisemmista asioista.  
2.1 Käsitteistö 
Työ koostuu kolmesta eri aihepiiristä: elinkaariarvosta, riskeistä ja liikenneväyläprojek-
teista. Käsitekartta ja käsitteiden sijoittuminen on esitelty alla olevassa kuvassa 4.  
 
Kuva 4: Käsitekartta 
Cleland & Ireland (2006) määrittelevät projektin organisaation resurssien yhdistelmäksi, 
jonka avulla luodaan jotakin uutta ja tarjotaan mahdollisuus organisaation strategian 
suunnitteluun ja toteutukseen. Projektilla on erottuva elinkaari, alkaen ideasta ja suunnit-
telusta kulkien valmistamisen tai rakentamisen kautta projektin omistajan käytettäväksi. 
(Cleland & Ireland 2006, s. 26)  
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Arvo nähdään yleensä hyötyjen ja kustannusten erotuksena. Se voidaan määrittää myös 
tarpeiden tyydyttämisen ja resurssien käytön suhteen. Arvo on kuitenkin subjektiivinen 
käsite, jonka erilaiset sidosryhmät kokevat erilaisena. Yhtä absoluuttista arvoa projektille 
on siis mahdoton määrittää. (Laursen & Svejvig 2016; Morris 2013) 
Kuvassa 5 on esitetty Pinton & Prescottin (1988) mukaan hyväksytyin elinkaarimalli. Se 
koostuu neljästä vaiheesta. Konseptointivaiheessa esitetään alustavia tavoitteita, erilaisia 
mahdollisia toimenpiteitä ja tutkitaan mahdollisuuksia tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Suunnitteluvaiheessa kartoitetaan projektiin tarvittavat resurssit. Toteutusvaiheessa to-
teutetaan itse työ. Tässä vaiheessa materiaalit ja resurssit muutetaan lopputulokseksi. Nel-
jännessä vaiheessa käytössä olleet resurssit vapautetaan ja projekti siirretään mahdolli-
selle tilaajalle. (Pinto & Prescott 1988, s. 8-9) Viimeisessä eli projektin käyttövaiheessa 
projektin lopputulos otetaan käyttöön (Artto et al. 2008, s. 49). 
 
Kuva 5: Projektin elinkaarimalli (mukaillen Pinto & Prescot 1988, s. 8; Artto et al. 
2008, s. 49) 
Riskit mielletään usein odottamattomiksi negatiivisiksi tapahtumiksi. Esimerkiksi sana-
kirjat kuten Merriam-Webster, Theseus ja Businessinsider määrittelevät riskin nimen-
omaan negatiiviseksi tapahtumaksi. Merriam-Websterin mukaan riski on mahdollisuus 
menetykseen tai loukkaantumiseen (Merriam-Webster 2017). Riski mielletään yleisesti 
myös arkielämässä nimenomaan negatiiviseksi tapahtumaksi. Toinen keskeinen tekijä on 
sen odottamattomuus. 
Riski voidaan myös määritellä laajemmin, jolloin se ei saa vain negatiivista sävyä. Per-
minova et al. (2008) mukaan riski on perinteisesti määritelty epävarmaksi tapahtumaksi. 
PMBOK (2004) määrittelee riskin tarkemmin epävarmaksi tapahtumaksi tai tilaksi, jolla 
tapahtuessaan on positiivinen tai negatiivinen vaikutus ainakin yhteen projektin tavoit-
teista. Tässä työssä käytetään riskille tätä laajempaa määritelmää.  
Riskit ovat seurausta epävarmuudesta mitä jokaisessa projektissa on sen ainutlaatuisuu-
den takia. Onkin mahdotonta tietää varmasti, miten projektille luotava arvo toteutuu ris-
kien takia. Tämän vuoksi riskit vaikuttavat arvon muodostumiseen. (Kolltveit & 
Grønhaug 2004)  
Tässä työssä riskien ja elinkaariarvon tarkastelu keskittyy kuljetus- eli liikenneväyläpro-
jekteihin. Liikenneviraston mukaan liikenneväyläprojektit jaetaan vesiväylä-, kisko- ja 
tieprojekteihin. Jaottelu ja työssä käsiteltävien projektien sijoittuminen on esitetty alla 
olevassa kuvassa 6.  
9 
 
Kuva 6: Liikenneväyläprojektien jaottelu (mukailtu lähteestä Liikennevirasto 2016) 
Liikenneväyläprojektit sisältävät monipuolisia vaikutuksia ja ovat suunniteltu tarjoamaan 
merkittäviä yhteiskuntataloudellisia hyötyjä varsinaiseen liikkumisen kysynnän vastaa-
misen lisäksi. (Polydoropoulou & Roumboutsos 2009, s. 369) Ne ovat elintärkeitä sosi-
aalisia ja taloudellisia voimavaroja. Liikenneväylät määrittävät maankäyttöä ja liikku-
mista. Ne vaikuttavat kauppavirtoihin sekä teollisuuden ja asuntojen sijoittamiseen. Lii-
kenneväylien rakennus ja ylläpito kuluttavat merkittäviä määriä resursseja, ne ovat näky-
viä sekä niillä on merkittäviä ympäristöllisiä vaikutuksia. (Short & Kopp 2005, s. 360) 
Liikenneväyläprojektit eroavat normaaleista projekteista niille tyypillisten erityispiirtei-
den osalta. Nijakp & Ubbelsin (1999, s. 3) mukaan liikenneväyläprojekteista voidaan tun-
nistaa seitsemän erottavaa piirrettä: 
 Pitkä elinkaari ja takaisinmaksuaika 
 Alhaiset operointikustannukset 
 Suuri sitoutunut pääoma rakentamisen ajaksi 
 Pitkä suunnitteluaika ennen rakentamisen aloittamista 
 Peruuttamattomuus rakentamisen alettua 
 Pitkä rakennusaika 
 Jokainen projekti on yksilöllinen 
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2.2 Projektin elinkaariarvo 
Arvonluonti on keskeinen konsepti johtamis- ja organisointikirjallisuudessa. Sitä käsitel-
lään kahdella eri tasolla: mikrotasolla (yksittäiset henkilöt, ryhmät) sekä makrotasolla 
(organisaatio).  Ei ole kuitenkaan selvää mitä arvonluonti on, miten sitä luodaan ja miten 
arvo koetaan. Arvon luonnin määrittely eroaa myös huomattavasti näkökulmasta riip-
puen. Henkilöstöjohtaminen, markkinointi ja projektinhallinta näkevät arvonluonnin eri 
lailla. (Lepak et al. 2007, s. 180)  
Projektinhallintakirjallisuus on käsitellyt myös arvoa ja arvonluontia, mutta operationaa-
lisella tasolla. Arvoanalyyseja on tehty jo 1940-luvulla tarkoituksenaan optimoida pro-
jektia ja sen menestystä. Myöhemmin on otettu käyttöön termi arvon johtaminen, jonka 
tarkoituksena oli optimoida projektin hyödyt ja kustannukset, mutta usein sillä tarkoite-
taan lähinnä kustannusten karsimista. 1980- ja 1990-luvuilla esiteltiin termi hyötyjen joh-
taminen pääomaan sitoutuneen tuoton ymmärtämiseksi IT-alalla, joka on myöhemmin 
siirtynyt projektinhallinnan yleiseksi termiksi. (Laursen & Svejvig 2016, s. 737) 
Arvoanalyysi (engl. value analysis, VA) sekä arvosuunnittelu (engl. value engineering, 
VE) ovat metodeja, joiden tavoitteena on parantaa tai kehittää parempia tuotteita. Yleinen 
määrittely on, että arvoanalyysin tavoitteena on parantaa olemassa olevia tuotteita ja ar-
vosuunnittelun tavoitteena kehittää uusia parempia tuotteita. Arvon johtaminen (engl. va-
lue management, VM) taas perustuu kolmeen periaatteeseen: keskittyminen tavoitteeseen, 
keskittyminen toimintoon ja jatkuvan arvon huomiointiin. Arvon johtamisen tavoitteena 
on huomioida sidosryhmien tarpeet ja kriittiset onnistumistekijät. Keskittymisellä toimin-
toon tarkoitetaan, että tuote/systeemi/palvelu on tarkoituksenmukainen. Jatkuvassa arvon 
huomioinnissa tulee mitata kehittymistä ja innovaatioita. (Morris & Pinto 2004) 
Perinteisesti projektin arvonluomiskeskustelussa on keskitytty arvonluontiin kustannuk-
sia karsimalla, eikä hyötyjä lisäämällä (Lausen & Svejvig 2016). Usein puhuttaessa ar-
vonluomisesta keskustelussa nousee esille projektin menestyminen (engl. project suc-
cess) ja epäonnistuminen (engl. project failure) (Klakegg 2009, s. 500). Laursenin ja 
Svejvigin (2016) mukaan arvonluonti ja menestys liittyvät läheisesti toisiinsa. Projektin 
menestys riippuu hyödyistä, sidosryhmien tyytyväisyydestä ja vaikutuksesta edellä mai-
nittuihin, joka on nimenomaan arvonluontia. (Laursen & Svejvig 2016, s. 740). Toisaalta 
arvo on projektin hyötyjen ja siihen käytettyjen resurssien tulos. Tämän pohjalta tässä 
kirjallisuuskatsauksessa lähestytään arvonluontia projektin menestyksen kautta. 
2.2.1 Arvoajattelun kehittyminen 
Projektin menestymisestä on olemassa todella vähän yhteisymmärrystä. Perinteisesti pro-
jekti on koettu menestyneeksi, kun se vastaa aikaan, budjettiin ja laatuun. Useiden tutki-
joiden mukaan kuitenkin projektin menestymiseen liittyy paljon muutakin. (Shenhar et 
al. 2001, s. 699; Angus et al. 2005, s. 429) Projektin menestymistä on siis perinteisesti 
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tutkittu kolmen ulottuvuuden suhteen. Tätä kolmen ulottuvuuden mallia kutsutaan rauta-
kolmioksi. Lockin (1996) mukaan projekteissa on kolme tekijää, joissa kaikissa pitäisi 
pyrkiä onnistumaan. Joskus on kuitenkin tarpeen tunnistaa, onko joku tekijä tärkeämpi 
kuin toinen tietyssä projektissa. Tämä vaikuttaa resurssien allokointiin ja projektinjohdon 
keskittymiseen. Se voi vaikuttaa jopa projektiorganisaation rakenteeseen. (Lock 1996, s. 
6; Turner 1999, s. 8) 
 
Kuva 7: Rautakolmio (mukaillen Atkinson 1999, s. 338) 
Projektin vastaanotolla sidosryhmien keskuudessa on kuitenkin yleensä hyvin vähän te-
kemistä rautakolmion kanssa. Turner ja Zolin (2012) nostavat esille Sydneyn oopperata-
lon ja Thamesin padon, jotka olivat myöhässä ja kustannukset ylitettiin selvästi. Silti niitä 
pidetään onnistuneina projekteina. Toisaalta Sydneyn alikulkutunneli valmistui ajallaan 
ja pysyi budjetissa, mutta se ei vastannut odotuksia tarpeisiin. Tämän takia sitä ei pidetä 
onnistuneena projektina. Tästä nähdään, että vain rautakolmion avulla ei voida mitata 
projektin onnistumista. (Turner & Zolin 2012, s. 1) 
Turnerin (1999) mukaan rautakolmioon sisältyvät kolme tekijää ovatkin vain linkitettyjä 
tekijöitä kahteen tärkeämpään tekijään. Turner laajentaa mallia ja sisällyttää siihen lisäksi 
laajuuden (engl. scope) ja organisaation. Tämä Turnerin (1999) viiden dimension malli 
on esitetty alla kuvassa 8. Laajuudella tarkoitetaan projektin vastaamista sen odotettuihin 
tai tarkoitettuihin hyötyihin. Organisaatio taas sisältää kaikki ihmiset, jotka työskentele-
vät projektissa. (Turner 1999, s. 8)    
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Kuva 8: Laajennettu rautakolmio (mukaillen Lock 1996, s. 8) 
Projektin menestymiseen ja arvonluontiin liittyen on esitetty myös paljon muita malleja, 
jotka laajentavat tarkastelua perinteisestä rautakolmiosta. Pinto ja Mantel (1990) määrit-
televät projektin menestymistä kolmen dimension kautta 
 Toteutuksen tehokkuus 
 Projektista saatu laatu 
 Käyttäjien tyytyväisyys 
Tämän pohjalta useat tutkijat kuten Andersen ja Jessen (2000) ovat luoneet erilaisia sy-
vällisempiä malleja menestymisen tekijöistä. He jakoivat tuloksen kymmeneen element-
tiin saadakseen projektin tuotoksesta perusteellisemman analyysin. Baccarini (1999) loi 
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loogisen metodologian mallin ja tutki kahdentyyppistä menestymistä. Hän jakoi projektin 
onnistumisen projektin johdon onnistumiseen, joka käsittää rautakolmioajattelun, ja pro-
jektin onnistumiseen, joka sisältää projektiorganisaation strategiset tavoitteet ja sidosryh-
mien tyytyväisyyden (Khang & Moe 2008). 
Myös Shenhar et al. (2001) laajensivat projektin tutkimusta perinteisestä rautakolmioajat-
telusta. He loivat moniulotteisen viitekehyksen, jossa esitellään miten erilaiset ulottuvuu-
det tarkoittavat erilaisia asioita eri sidosryhmille eri aikoina erilaisissa projekteissa. Vii-
tekehyksessä on neljä päädimensiota: projektin tehokkuus, vaikutus asiakkaaseen, suora 
liiketoiminta ja organisaatiollinen hyöty sekä tulevaisuuteen varautuminen. Menestystä 
tarkasteltiin eri sidosryhmien ja lyhyen sekä pitkän tähtäimen kautta. Heidän mukaansa 
projektin menestys ja eri ulottuvuuksien merkitys vaihtelee projektien luonteen mukaan. 
(Shenhar et al. 2001) Heidän työnsä on ollut pohjana projektin menestymisen monipuo-
lisemmalle tutkimukselle. 
Serrador ja Turner (2015, s. 31) tutkivat projektin menestymistä Shenharin et al. (2001) 
tapaan useamman ulottuvuuden kautta. He jakavat projektin menestymisen kahteen 
osaan; projektin tehokkuuteen ja projektin menestymiseen, kuten Baccarini (1999). Pro-
jektin tehokkuus sisältää perinteisen arvokolmioajattelun kustannukset, aikataulu ja laa-
juus. Projektin menestys sisältää laajemmat taloudelliset ja organisaatiolliset tavoitteet, 
jotka sidosryhmät määrittelevät. Tutkimuksen perusteella projektin tehokkuudella on tär-
keä osa onnistumisen kannalta, mutta sen perusteella myös muilla osa-alueilla on merkit-
tävä vaikutus projektin onnistumiseen. (Serrador & Turner 2015) 
Projektin menestymisen arviointi on siis laajentunut perinteisestä rautakolmioajattelusta. 
Kuten yllä on esitetty, menestymiseen sisällytetään usein sidosryhmien sekä ajan merki-
tys. Seuraavassa luvussa luodaan moniulotteinen malli elinkaariarvoon vaikuttavista te-
kijöistä näiden ajatusten pohjalta. 
2.2.2 Elinkaariarvon muodostuminen 
Liikenneväyläprojekteilla on useita erilaisia vaikutuksia, jotka eivät rajoitu vain nykyhet-
keen vaan myös tulevaisuuteen. Ne ovat todella pitkäikäisiä investointeja. Projektin val-
mistuessa sen käyttötarkoitus kuitenkin pysyy samana elinkaaren loppuun asti, eikä sen 
käyttötarkoitusta voi muuttaa. (Polydoropoulou & Roumboutsos 2009, s. 369) Liikenne-
väyläinvestoinnit vaikuttavatkin vuosikymmeniä tai jopa vuosisatoja eteenpäin (Short & 
Kopp 2005, s. 360). 
Infrastruktuuriprojektin alussa tehdään hankearvio, joka on tärkeä osa valintaprosessia. 
Siinä esitellään projektin todelliset kustannukset ja siitä saatavat hyödyt. Projektien arvi-
oita tarkennetaan rakennusvaiheessa. Siinä tarkennetaan alkuperäistä kustannusarviota ja 
projektista saatavia hyötyjä, joiden pohjalta arvioidaan investoinnin arvoa. Projektin lop-
putuotoksen arvoa harvoin tutkitaan tarkemmin, vaan sitä tarkastellaan käyttäjien tarpeen 
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vastaamisesta sekä käyttäjien tyytyväisyydestä. (Polydoropoulou & Roumboutsos 2009, 
s. 369) Projektin elinkaariarvon muodostumista on esitelty kuvassa 9. 
 
Kuva 9: Elinkaariarvon muodostuminen (mukaillen Polydoropoulou & Roumboutsos 
2009; Pinto & Slevin 1988a) 
Projekti alkaa tarpeiden tunnistamisella. Siinä asetetaan esitavoitteet ja mietitään erilaisia 
vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia tarpeeseen vastaamiseksi. (Pinto & Prescott 1988, s. 9) 
Tämän pohjalta tehdään hankearviot eri vaihtoehdoista (Liikennevirasto 2011). Hankear-
vioilla on elintärkeä rooli liikenneinfrastruktuuriprojekteissa, niiden monimutkaisuuden 
takia (Polydoropoulou & Roumboutsos 2009, s. 370).  Hankearviota käsitellään tarkem-
min luvussa 2.3. 
Hankearvioiden pohjalta valitaan toteutettava projekti ja aloitetaan suunnitteluvaihe (Lii-
kennevirasto 2011). Koska jokainen projekti on ainutlaatuinen, on todella vaikea tai jopa 
mahdoton tietää tarkalleen suunnitteluvaiheessa millaisia toimia projektin toteuttamiseksi 
vaaditaan ja mitkä näiden kustannukset sekä tarvittava aika ovat. Suunnittelu kuitenkin 
poistaa epävarmuutta ja parantaa projektin onnistumisen todennäköisyyttä. (PMBOK 
2004) Dvir et al. (2003) tutkivat projektin suunnittelun merkitystä projektin menestymi-
seen ja tunnistivat merkittävän positiivisen vaikutuksen. Suunnittelu on siis elintärkeä osa 
projektin elinkaarta, jossa määritellään tavoitteet ja projektin toteutuksen yksityiskohdat. 
(Dvir et al. 2003, s. 95) Klakeggin (2009) mukaan alun suunnittelussa tehtävillä virheillä 
on todella suuri vaikutus projektin onnistumiseen. Hyvällä suunnittelulla siis mahdollis-
tetaan projektin elinkaariarvon luominen.  
Elinkaaren alkuperän merkitys korostuu myös tutkittaessa projektin epäonnistumista. 
Suuri osa kirjallisuudesta keskittyy ongelmiin aikataulun, budjetin ja halutun laadun suh-
teen eli rautakolmioajatteluun (Atkinson 1999). Nämä epäonnistumiset yleensä liitetään 
toimintojen suunnitteluun tai toteuttamiseen projektin aikana (Klakegg 2009, s. 499). Toi-
nen epäonnistumisen kategoria liittyy projektin käytettävyyteen tai hyötyihin alkuperäi-
seen tarpeeseen liittyen (Shenhar et al. 1997) Tämä on paljon vakavampi ja vaikeammin 
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ratkaistavissa oleva ongelma. Nämä ongelmat ovat huomattavasti monimutkaisempia, 
vaativat enemmän panoksia ja ovat vaikeampia korjata. (Klakegg 2009, s. 500) Molem-
mat näistä riskeistä kumpuavat epäonnistuneesta suunnitteluvaiheesta. 
Rakennusvaiheessa päätöksiä mietitään rakennuskustannusten, keston ja laadun mukaan. 
Nämä kolme tekijää muodostavat perinteisen rautakolmion. Ajatuksen taustalla on, että 
yhtä muuttaessa myös toinen tai kaikki tekijät muuttuvat. (Pinto & Slevin 1988a) Esimer-
kiksi mikäli halutaan tehdä jotain enemmän laadun parantamiseksi se nostaa kustannuksia 
ja/tai käytettävää aikaa. Polydoropouloun & Roumboutsosin (2009) tutkimusten mukaan 
yleensä pyritään panostamaan aikaan ja kustannuksiin ennemmin kuin laatuun, jotta pys-
tytään vastaamaan aikatauluun ja budjettiin. 
Projektista saatavat hyödyt vaihtelevat eri sidosryhmien kesken. Tämä koskee erityisesti 
sidosryhmiä, joita projekti ei kosketa koko sen ajalta, kuten suunnittelijoita, rakennuttajaa 
ja käyttäjiä. Projektin rakennusvaihe onkin tärkeä jakaja sidosryhmien osalta. Siinä pai-
nopiste siirtyy käyttäjien saamasta laadusta kustannuksiin. Kustannusarvioista muodos-
tuu todellinen budjetti, alustavasta aikataulusta toimitusaika ja laadusta tekniset yksityis-
kohdat, jotka muodostavat projektin johdolle perinteiset menestyskriteerit. (Pinto & Sle-
vin 1988b) Nämä arvon tekijät muodostuvat rakennusvaiheessa ja vaikuttavat myös käyt-
tövaiheen arvoon, sillä rakennusvaiheen päätökset vaikuttavat myös operointi- ja huolto-
kustannuksiin, käyttöaikaan sekä käyttäjien tyytyväisyyteen. (Polydoropoulou & Roum-
boutsos 2009, s. 369) 
Rakennusprojektin jälkeistä arviointia harvemmin tehdään, koska kunnollista dataa ei ole 
saatavilla ja projektin menestymistä on vaikea arvottaa (Short & Kopp 2005). Kun tällai-
sia arvioita tehdään, yleensä huomio kiinnittyy budjetin ylittämiseen ja liialliseen käyttö-
asteen arviointiin (Flyvbjerg et al. 2003). Flyvbjerg et al. (2002, s. 291) mukaan tämä on 
yleensä strateginen valinta, jossa pyritään antamaan pienempi budjetti ja suurempi käyt-
tömäärä, jotta projekti toteutuisi.  
Toinen syy miksi jälkiarviointeja harvoin tehdään on se, että liikenneväyläprojektit ovat 
hyvin pääomaintensiivisiä ja ne vaativat pitkän valmistelun sekä todella pitkän takaisin-
maksuajan. Näin pitkään aikaväliin sisältyy paljon vaihtelua ja riskejä, joita ei voida täy-
sin ennustaa. (Polydoropoulou & Roumboutsos 2009, s. 370) Tämä on johtanut projektien 
alkupään arvioinneissa epävarmuuden huomioonottamiseen. Onkin kehitetty erilaisia 
malleja, joiden avulla voidaan epävarmuus ottaa huomioon liikenneväyläprojektien en-
nakkoarvioinneissa. (Salling et al. 2007, s. 1539) 
Projektin elinkaarenaikana eri arvotekijät ja niiden merkitys saattavat vaihdella. Pinton & 
Slevinin (1988b) tutkimuksissa selviää, että erilaiset projektin menestystekijät ja niiden 
vaikutus vaihtelevat suuresti elinkaaren aikana. Arvoa siis luodaan eri vaiheessa eri teki-
jöille erilaisilla asioilla. Perinteinen projektin menestymisen mittaaminen on keskittynyt 
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konkreettisiin asioihin, mutta nykyisen ajattelun mukaan todellinen menestys riippuu si-
dosryhmistä (Turner & Zolin 2012). Shenharin et al. (1997) mukaan menestymisen tekijät 
ovat myös aika riippuvaisia. Kun projektin elinkaari etenee, toteutusvaiheen onnistumi-
sen merkitys vähenee ja useimmissa tapauksissa jo vuoden jälkeen se on merkityksetön. 
Käyttövaiheessa vaikutus asiakkaisiin ja asiakastyytyväisyys nousevat tärkeämmiksi 
(Shenhar et al. 1997). 
Projektit joihin sisältyy fyysistä rakentamista yleensä vaikuttavat koko yhteiskuntaan. Tä-
män vuoksi projektin menestystä täytyy katsoa useammasta eri näkökulmasta kuten pro-
jektin omistajan, suunnittelijan, rakentajan, käyttäjän ja julkisen yhteisön kannalta. Näi-
den kaikkien odotukset eroavat toisistaan, joten vaikka toisen mielestä projekti on me-
nestys, ei se välttämättä ole sitä toisen mielestä. Projektiin osallistuvien menestys liittyy 
yleensä siihen asetettuihin tavoitteisiin, jotka muodostuvat useista tekijöistä. Julkisella 
yhteisöllä ja käyttäjillä nämä odotukset voivat olla aivan erilaiset. Tämän vuoksi projektin 
menestys voidaan jakaa mikro- ja makrotasolle. Makrotasolla keskitytään siihen, onko 
projektin tavoite saavutettu, jota yleensä tarkastellaan sidosryhmien tai käyttäjien tyyty-
väisyydellä. Mikrotasolla taas keskitytään komponenttitasoon, joka yleensä liittyy raken-
nusvaiheeseen. (Lim & Mohamed 1999, s. 244) 
Rakennusprojektit siis vaikuttavat hyvin moniin sidosryhmiin. Kaikki sidosryhmät kuten 
käyttäjät ja yhteiskunta eivät välttämättä osallistu itse projektin toteutukseen. Arvonluonti 
ja arvon kokeminen myös tapahtuvat eri aikaan. Rakentajan arvo riippuu rakennusvai-
heesta, käyttäjän käyttövaiheesta ja vastaavasti omistajan arvo muodostuu koko elinkaa-
ren aikana. Projekti siis muodostaa arvoa eri sidosryhmille eri aikaan koko elinkaarensa 
ajan.  
2.2.3 Projektin elinkaariarvon tekijät 
Kirjallisuudessa puhutaan usein projektin menestymisestä tai epäonnistumisesta. Yleensä 
tutkimuksissa pyritään löytämään ongelmia ja menestystekijöitä (engl. success factors). 
(Klakegg 2009, s.500) Tunnistetut tekijät keskittyvät lähinnä projektin toimituksen me-
nestykseen tai projektin kokonaismenestykseen. Ne eivät ota juurikaan huomioon projek-
tin elinkaaren vaiheen merkitystä (Khang & Moe 2008).  
Laursenin ja Svejvigin (2016) mukaan arvonluonti ja menestys liittyvät läheisesti toi-
siinsa. Projektin menestys riippuu hyödyistä, sidosryhmien tyytyväisyydestä ja vaikutuk-
sesta näihin, joka on nimenomaan arvonluontia. (Laursen & Svejvig 2016, s. 740). Näiden 
avulla siis pyritään arvottamaan projekteja. Yleensä projektien arvoa pyritään mittaamaan 
rahallisesti. Rahallista arvoa voidaan kuitenkin mitata vain tiettyyn pisteeseen asti ja joi-
denkin vaikutusten rahallinen mittaaminen onkin mahdotonta tai ainakin todella vaikeaa. 
Monien osa-alueiden huomioon ottaminen niin rahallisesti kuin muutenkin vaihtelee voi-
makkaasti eri maiden välillä. (Bristow & Nellthorp 2000) 
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Flyvbjergin et al. (2003) mukaan olemassa olevia tutkimuksia liikenneväylien kustannuk-
sista, hyödyistä ja epävarmuuksista on todella vähän. Varsinkaan arvoon liittyen arvon-
komponentteja ei juuri käsitellä sellaisenaan, vaan ne on yleensä kuvattu projektin me-
nestystekijöiksi. Termistö on siis hyvin vaihtelevaa ja monimuotoista. Alla olevassa tau-
lukossa 1 on kerätty kirjallisuudesta tunnistetut keskeisimmät arvokomponentit. Tauluk-
koon on koottu kahdestatoista eri lähteestä löytyviä tekijöitä. Taulukkoon on tunnistettu 
kaksitoista kirjallisuudesta löytynyttä projektin elinkaariarvoon vaikuttavaa komponent-
tia. Jokaisen komponentin sisältö on esitelty taulukossa ja kerrottu mistä lähteistä tekijä 
on löydetty. Taulukossa olevista artikkeleista kuusi käsittelee liikenneväyliä, yksi tekno-
logiaprojekteja, yksi teollisuuden avaimet käteen -projekteja (engl. turnkey projects), yksi 
isoja projekteja, kaksi rakennusprojekteja ja yksi projekteja yleisesti. 
Taulukko on rakennettu moniulotteiseksi. Se on rakennettu projektin onnistumisen tutki-
muksen kehitys huomioon ottaen.  Taulukko ottaa huomioon niin rahallisesti mitattavissa 
olevia asioita kuten kustannuksia tai rahallista hyötyä sekä vaikeammin rahallisesti mi-
tattavia asioita kuten organisaation kehittymistä tai yhteistyöstä syntyviä asioita. Tau-
lukko ottaa myös huomioon kattavasti projektiin liittyvien sidosryhmien kokeman arvon 
eikä keskity vain esimerkiksi projektiorganisaation kokemaan arvoon. Se sisältää esimer-
kiksi kaikki projektiin osallistujat, käyttäjät ja yhteiskunnan.  
Taulukko ei suoraan erottele projektin vaihetta, mutta sen komponentit ovat kattavasti eri 
vaiheista. Esimerkiksi kustannukset koskevat pääasiassa suunnittelu- ja rakennusvaihetta. 
Käyttäjien hyödyt taas realisoituvat vasta käyttövaiheessa, mutta niitä nousee esille suun-
nitelmien yhteydessä jo suunnitteluvaiheessa. Myös rakennusvaiheessa saattaa nousta 
esille käyttäjien hyötyihin liittyviä tekijöitä.  
Taulukolla voidaan tarkastella myös riskejä. Koska taulukko on moniulotteinen, se ottaa 
projektiin vaikuttavat tekijät kattavasti huomioon. Riskin ollessa odottamaton positiivi-
nen tai negatiivinen tapahtuma voidaan se sijoittaa koskemaan alla jaoteltuja elinkaariar-
von komponentteja. Näin voidaan tutkia myös minkälaisia ja mihin arvokomponenttiin 








Taulukko 1: Elinkaariarvon komponentteja 
Arvon komponentit Selitys Lähteet 
Kustannukset 
Hinta, materiaalit, palkat, ajoneuvojen 
käyttö, seuranta, ylläpito 
(Bristow &Nellthorp 2000), (Ahola et al. 
2007), (Atkinson 1999), (Liikennevirasto 
2011), (Kelly at al. 2004), (Shenhar et al. 
2001), (Lim & Mohamed 1999), (Litman 
2010), (Turner & Zolin 2012) 
Aikataulussa pysyminen Myöhästyminen, toimituksen tehokkuus 
(Ahola et al. 2007), (Atkinson 1999), 
(Kelly at al. 2004), (Shenhar et al. 2001), 
(Lim & Mohamed 1999), (Turner & Zolin 
2012) 
Laatu 
Huonon laadun kustannukset, vastaa-
vuus tavoitteisiin, uudet teknologiat, te-
hokkuus 
(Ahola et al. 2007), (Kelly at al. 2004), 
(Lim & Mohamed 1999), (Euroopan ko-
missio 2011), (Jalasto et al. 2007) 
Sidosryhmien tyytyväisyys 
Poliittinen hyväksyntä, kansalaisten hy-
väksyntä, vastaavuus tilaukseen 
(Atkinson 1999), (Shenhar et al. 2001), 
(Litman 2010), (Turner & Zolin 2012),  
(Kelly et al. 2004), (Lim & Mohamed 
1999), (Ahola et al. 2007),  
Rahallinen hyöty Käyttömaksut, palkkio, tulot 
(Bristow &Nellthorp 2000),  (Ahola et al. 
2007), (Atkinson 1999), (Kelly at al. 
2004), (Shenhar et al. 2001), (Lim & Mo-
hamed 1999), (Litman 2010) 
Yhteistyö 
Pääsy resursseihin, innovaatiot, tilaajan 
ja tuottajan suhteet, pitkä asiakassuhteet 
(Ahola et al. 2007), (Atkinson 1999), (Tur-
ner & Zolin 2012) 
Organisaation kehittyminen 
Työntekijöiden kehittyminen, uudet työs-
kentelytavat, uudet markkinat, innovaa-
tiot, maine, uuden oppiminen  
(Atkinson 1999), (Shenhar et al. 2001), 
(Turner & Zolin 2012) 
Käyttäjien hyödyt 
Lisäpalvelut, matka-ajan säästöt, saavu-
tettavuus, ruuhkien pienentäminen, pa-
remmat yhteydet 
(Bristow &Nellthorp 2000), (Liikennevi-
rasto 2011), (Kelly at all. 2004), (Shenhar 
et al. 2001), (Lim & Mohamed 1999), 
(Metsäranta et al. 2012), (Euroopan ko-
missio 2011), (Jalasto et al. 2007), (Lit-
man 2010), (Turner & Zolin 2012) 
Turvallisuus ja terveys 
Onnettomuudet, työtapaturmat, materi-
aalivahingot, pienhiukkaspäästöt 
(Euroopan komissio 2011), (Bristow 
&Nellthorp 2000), (Liikennevirasto 2011), 
(Kelly at al. 2004), (Lim & Mohamed 
1999), (Metsäranta et al. 2012), (Jalasto 
et al. 2007), (Turner & Zolin 2012) 
Alueelliset vaikutukset 
Alueiden kehittyminen, alueiden talou-
delliset vaikutukset, maankäyttö, alueen 
vetovoima, joukkoliikenteen tukeminen, 
jalankulun ja pyöräilyn parantuminen 
(Bristow &Nellthorp 2000), (Liikennevi-
rasto 2011), (Kelly at al. 2004), (Lim & 
Mohamed 1999), (Metsäranta et al. 
2012), (Euroopan komissio 2011), (Ja-
lasto et al. 2007), (Litman 2010) 
Sosiaaliset vaikutukset Työllisyys, viihtyvyys, kaikkien käytössä 
(Metsäranta et all. 2012), (Bristow 
&Nellthorp 2000), (Atkinson 1999), (Lii-
kennevirasto 2011), (Euroopan komissio 
2011), (Litman 2010), (Turner & Zolin 
2012) 
Ympäristövaikutukset Melu, ilmansaasteet, jätteet 
(Bristow &Nellthorp 2000), (Atkinson 
1999), (Liikennevirasto 2011), (Kelly at al. 
2004), (Lim & Mohamed 1999), (Metsä-
ranta et al. 2012), (Euroopan komissio 
2011), (Jalasto et al. 2007), (Litman 
2010), (Turner & Zolin 2012) 
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Taulukossa 1 olevat kaksitoista komponenttia vaikuttavat siis projektista kertyvään ar-
voon. Taulukko ei ota itsessään kantaa siihen mihin suuntaan komponentti vaikuttaa. Se 
esittelee vain elinkaariarvoon vaikuttavia komponentteja. Jokaisen komponentin alta on 
mahdollista löytää arvoon positiivisesti sekä negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä. Esimer-
kiksi turvallisuus ja terveys -komponentin alta voidaan löytää molempiin suuntiin vaikut-
tavia tekijöitä. Esimerkiksi onnettomuus heikentää projektin arvoa, kun taas parantanut 
liikenneturvallisuus lisää projektin arvoa (Liikennevirasto 2011).  
Käyttäjien hyödyt ja ympäristövaikutukset löytyivät lähes jokaisesta artikkelista. Molem-
mat löytyivät 10/12 artikkelista. Näiden lisäksi suuresta osasta artikkeleita tunnistettiin 
turvallisuuteen ja terveyteen, alueellisiin vaikutuksiin, rahallisiin hyötyihin, kustannuk-
siin, sosiaalisiin vaikutuksiin, aikataulussa pysymiseen ja sidosryhmien tyytyväisyyteen 
liittyviä tekijöitä. 
Pelkästään liikenneprojekteja käsittelevistä artikkeleista (Metsäranta et al. 2012; Euroo-
pan komissio 2011; Jalasto et al. 2007; Litman 2010; Bristow & Nellthorp 200; Liiken-
nevirasto 2011) jokaisessa esille nousivat käyttäjien hyötyihin, ympäristövaikutuksiin ja 
alueellisiin vaikutuksiin liittyvät tekijät. Näiden lisäksi suuresta osasta tunnistettiin tur-
vallisuuteen ja terveyteen sekä sosiaalisiin vaikutuksiin liittyviä tekijöitä. Tekijöitä ei tun-
nistettu ollenkaan yhteistyöhön ja organisaation kehittymiseen liittyen.  
Näiden menestystekijöiden lisäksi kirjallisuudessa nostetaan esille projektin onnistumi-
sen kannalta keskeisiä tekijöitä. Esille nostetaan organisaation merkitys, informaation 
kulku, projektia tukeva johtaminen sekä suunnitteluvaiheen merkitys (Atkinson 1999; 
Shenhar et al. 2001). Nämä eivät virallisesti ole menestystekijöitä tai tässä tapauksessa 
arvon komponentteja vaan ennemminkin arvon luonnin mahdollistajia. Näitä tekijöitä ei 
tässä työssä käsitellä. 
2.3 Liikenneinfrastruktuuriprojektien arviointi 
Liikennepolitiikalla ja liikenteen suunnittelulla on yleensä merkittäviä taloudellisia vai-
kutuksia yhteiskuntaan. Ne vaikuttavat päättäjiin, käyttäjien odotuksiin, työpaikkoihin, 
resurssien kulutukeen, tuottavuuteen, paikalliseen ympäristönlaatuun, asuntojen arvoon 
ja hyvinvoinnin muodostumiseen. Suurin osa näistä tunnistetaan ja huomioidaan katta-
vasti, mutta osaa tekijöistä aliarvioidaan ja ylenkatsotaan. (Litman 2010) Liikenneprojek-
tien arvottamisella pyritäänkin vastaamaan tähän haasteeseen ja tarkastelemaan rakennet-
tavien liikenneväylien vaikutuksia kattavasti. 
2.3.1 Euroopan liikenneinfrastruktuuriprojektien arvottaminen 
Euroopan Unionissa arvottaminen (engl. appraisal) on nähty työkaluksi liikennesystee-
mien suunnittelussa. Se tarjoaa relevanttia informaatiota päätöksentekijöille projektin 
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kustannuksista ja hyödyistä. Se auttaa projektien priorisoinnissa, valitsemaan eri projek-
tien väliltä, päättämään onko tietty projekti sosiaalisilta tekijöiltään rahan arvoinen ja aut-
tamaan optimaalisen investointiajan päättämisessä. Hankearvioinnin rooli ja muodolli-
suus eri maissa saattaa vaihdella (Bristow &Nellthorp 2000).  
On olemassa useita erilaisia arvotusmenetelmiä, mutta kaksi Euroopan Unionissa eniten 
käytettyä ovat kustannukset-hyöty-analyysi CBA (engl. cost-benefit analysis) ja usean 
kriteerin analyysi MCA (engl. multi-criteria analysis). MCA:ta käytetään neljässä 
maassa, joissa tämän lisäksi on aina käytössä myös CBA. Loput maat käyttävät pääasiassa 
CBA-menetelmää. Nämä mallit keskittyvät tarkastelemaan projektin rahallista arvoa. 
Viime aikoina kuitenkin Euroopassa on alettu siirtyä yhä enemmän useamman mallin 
käyttämiseen. (Nellthorp et al. 2008; Bristow & Nellthorp 2000; Grant-Muller et al. 2001)  
Monissa maissa onkin CBA:n lisäksi käytössä myös määrällinen ja/tai laadullinen arvos-
tus, joka kattaa myös asioita, joita ei voi rahassa mitata. Se mitä tekijöitä näihin sisälly-
tetään, vaihtelee maasta toiseen. Tekijöiden vaihtelun lisäksi myös niiden arvottaminen 
vaihtelee hyvin laajasti. Lisäksi joitakin tekijöitä, kuten vaikutuksia maa-alueeseen, on 
hyvin vaikea arvottaa varsinkaan rahallisesti. Yhteistä kuitenkin kaikille maille on, että 
arvottamiseen liittyvät tekijät voidaan jakaa kolmeen kategoriaan; suorat vaikutukset, 
ympäristövaikutukset ja yhteiskuntataloudelliset vaikutukset. (Nellthorp et al. 2008; Bris-
tow & Nellthorp 2000) 
Siitä mitä suoriin vaikutuksiin pitäisi sisällyttää vallitsee maiden välillä yhteisymmärrys, 
mutta yhteisymmärrystä niiden vaikutuksesta markkina-arvon arviointiin ei ole. Esimer-
kiksi onnettomuuskustannusten arvioiminen vaihtelee voimakkaasti. Myös ympäristövai-
kutusten osalta tilanne on hyvin samanlainen, mutta siitä pitäisikö joitain vaikutuksia edes 
arvottaa rahallisesti, on erimielisyyttä. Yhteiskuntataloudellisten vaikutusten osalta val-
litsee suuri erimielisyys. On todella vähän konsensusta siitä, miten tällaisia vaikutuksia 
sisällytetään arviointiin ja kuuluvatko ne yhteiskuntataloudellisiin vai suoriin vaikutuk-
siin. (Bristow & Nellthorp 2000, s. 58) Vaikka eroavaisuudet ovat paikoin suuria on Poh-
jois- ja Länsi-Euroopassa päästy lähemmäs yhteisiä arvostuksia. Itä- ja Etelä-Euroopassa 
vaihtelu on suurempaa. Tutkimuksen mukaan on myös huomattu, että teiden arvioinnit 
ovat kattavampia ja kehittyneempiä kuin rautateiden. (Odgaard et al. 2006) 
2.3.2 Suomen väyläprojektien hankearvio 
Liikennevirasto on julkaissut liikenneväylien hankearvioinnin yleisohjeen 2011. Tämän 
jälkeen on ilmestynyt liikennemuotokohtaiset ohjeet, jotka korvaavat yleisohjeen. Ohjeet 
on luotu yhdenmukaistamaan eri liikenneväylien hankearvioita. Ohjeissa on otettu huo-
mioon liikennemuotokohtaiset erityispiirteet. Hankearvioinnin lisäksi liikenneväyläin-
vestoinneista tehdään ympäristövaikutusten arviointi. Ympäristövaikutusten arviointi ja 
hankearviointi ovat toisiaan täydentäviä. (Liikennevirasto 2017) Hankearviota käytetään 
päätöksenteon apuna päätettäessä uusista liikenneväyläinvestoinneista. 
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Hankearviointiin kuuluu lähtökohtien kuvaus, vaikutusten kuvaus, hankkeen arviointi, 
seurannan ja jälkiarvioinnin suunnitelma sekä raportointi ja dokumentointi. Lähtökohtien 
kuvauksessa esitellään liikenteelliset tarpeet, suunnittelutilanne, kytkennät laajempiin ko-
konaisuuksiin ja tavoitteisiin sekä kustannusarvio. Mikäli arvioinnissa on vertailu-
asetelma, siinä esitellään vaihtoehdot ja toimintaympäristön kuvaus. Vaikutusten kuvauk-
sessa valitaan päätöksenteossa keskeisimmät vaikutukset, kuvataan kriteerit, mittarit, ta-
voitteet ja suunnitteluarvo. Vaikutuksia arvioidaan vaikuttavuusarvioinnilla ja kannatta-
vuuslaskennalla. (Liikennevirasto 2011) 
Toteutettavuuden arvioinnissa käsitellään rahoituspäätösten kannalta huomionarvoisia 
riskejä sekä suunnittelun ja hallinnollisten prosessien etenemistä. Analyysin perusteella 
tehdään päätelmät hankkeen yhteiskuntataloudellisesta tehokkuudesta, vaikuttavuudesta 
ja toteutettavuudesta. Hankkeen seurannasta ja jälkiarvioinnista esitetään suunnitelma. 
Arvioinnin tulokset esitellään erillisenä dokumenttina. Keskeistä on lähtötietojen tark-
kuus, jotta arviointi on mahdollista toistaa ja laatua arvioida. (Liikennevirasto 2011) 
Työn kannalta keskeisiä vaiheita ovat vaikutusten kuvaus ja vaikuttavuuden arviointi. Ar-
vioinnin näkökulma on yhteiskuntataloudellinen, joka tarkoittaa että, tarkastelun koh-
teena ovat kaikki merkitykselliset vaikutukset riippumatta siitä, mihin ne kohdistuvat ja 
millaisia ne ovat. Vaikutuksia tarkastellaan rakentamisen aikana sekä projektin liiken-
teelle avaamista seuraavan 30 vuoden ajalta. Vaikutusten valinnan sääntönä on, että ote-
taan huomioon kaikki vaikutukset, joilla on merkitystä päätöksenteon kannalta. Kaikissa 
liikenneväylähankkeissa tarkastellaan ainakin seuraavia vaikutuksia:  
 vaikutukset käyttäjiin 
 vaikutukset tuottajiin 
 vaikutukset julkiseen talouteen 
 vaikutukset liikenneturvallisuuteen 
 vaikutukset ympäristöön 
Valinnassa on kiinnitettävä huomiota siihen, että vaikutus voidaan kuvata ja määritellä, 
voidaan mitata määrällisesti ja/tai laadullisesti sekä sen arvoa voidaan määrittää toistet-
tavalla tavalla. Liikennevirasto on luonut vaikutuskartan, jonka avulla vaikutuksia voi-
daan tunnistaa. Sen vaikutusalueina ovat liikenteellinen saavutettavuus, liikenneturvalli-
suus, ympäristö, ihmisiin kohdistuvat vaikutukset, yhdyskuntarakenne, alueiden kehitty-
minen ja talous. Listassa alueet ovat jaettu osatekijöihin ja kuvattu vaikutusten kohteita 
sekä annettu esimerkkejä mittareista. (Liikennevirasto 2011) 
Vaikutusten pohjalta tehdään vaikuttavuuden arviointi eri tekijöille. Se antaa kattavam-
man kuvan kuin kannattavuuslaskelma, mutta on osin päällekkäinen. Vaikuttavuuden ar-
vioinnissa jokaiselle vaikutukselle tehdään vaikutusakseli, jossa on vähintään huonoin 
mahdollinen arvo tässä hankkeessa, arvo hankkeen vertailuehdossa, arvo tarkasteltavassa 
vaihtoehdossa ja paras mahdollinen arvo tässä hankkeessa.  Tämän pohjalta lasketaan 
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vaikutuksen vaikuttavuus, jonka pohjalta esitetään tulokset. Tämän lisäksi tehdään kan-
nattavuuslaskelma, jossa vertaillaan hankevaihtoehdon ja vertailuvaihtoehdon eroa vai-
kutusten, jotka voidaan määrittää rahallisesti, avulla. (Liikennevirasto 2011) 
2.3.3 Liikenneinfrastruktuuriprojektien toteutusmuotoja  
Ympäri maapallon pyritään vastaamaan niihin haasteisiin, joita kohdataan rakennettaessa 
ja hoidettaessa yhteiskunnalle elintärkeitä infrastruktuuriverkostoja. Nopeasti muuttuva 
yhteiskunta ja julkiset tilaajat pyrkivät vastaamaan muutoksesta syntyviin haasteisiin. 
Vanheneva infrastruktuuri, kasvavat kustannukset, resurssien vähyys, tuottavuus, alueel-
linen kehittyminen, ympäristöasiat ja kiihtyvä kasvu aiheuttavat haasteita infrastruktuu-
riverkostoon. Onkin alettu etsiä erilaisia innovatiivisia menetelmiä, jotka tehostavat ra-
kentamista ja olemassa olevan verkoston ylläpitoa. (Pakkala 2002) 
Euroopassa yleisesti käytetyin malli on suunnittele, kilpailuta ja rakenna (DBB).  Suo-
messa kilpailutusvaiheessa käytetään painotettua keskiarvoa, jossa 75 % muodostuu hin-
nasta ja 25 % muista kriteereistä sekä kiinteähintaista sopimusta. Mallissa tilaaja hankkii 
suunnittelijakonsulttien palveluja dokumenttien tekemiseen. Näiden avulla valitaan ura-
koitsija, joka rakentaa tarkkaan määriteltyjen yksityiskohtien mukaan. Yleensä suorite-
taan avoin kilpailu parhaan tarjouksen löytämiseksi. Voittaja on velvollinen suorittamaan 
projektin sovittuun hintaan, tietyssä aikataulussa ja mahdollisimman vähäisillä panok-
silla. Projektin päätyttyä tilaaja vastaa tuotoksesta. Mallin haittoina on kuitenkin nähty 
kustannusten ylitykset, riidat osapuolten välillä ja viivästymiset. (Pakkala 2002; Ling et 
al. 2004) 
Suomessa on kokeiltu myös suunnittele, rakenna, rahoita ja käytä -mallia (DBFO) yh-
dessä liikenneväyläprojektissa, mutta siitä syntyneen vastustuksen takia mallia ei ole 
enempää käytetty. Mallissa tienkäyttäjiltä kerättäisiin tietullia. Maailmalla on käytetty 
paljon erilaisia innovatiivisia projekteja kuten täyspalvelua ja Suomessakin tutkimusta 
erilaisiin innovatiivisiin malleihin on tehty. (Pakkala 2002) 
Työn kannalta esille nostetaan myös kumppanuustoiminta, koska Rantatunneli toteute-
taan allianssimallilla. Mallissa perinteinen tilaaja - palveluntuottajamalli on häivytetty, ja 
osapuolet suunnittelevat ja toteuttavat hankkeen yhdessä. (Liikennevirasto 2017) Kump-
panuustoiminta määritellään kahden tai useamman organisaation väliseksi pitkäaikaiseksi 
sitoutumiseksi, jonka tavoitteena on saavuttaa tiettyjen liiketoimintatavoitteiden maksi-
moinnilla kunkin osanottajien resurssien hyödyntäminen. Kumppanuustoiminnan hyö-
tyinä voidaan nähdä esimerkiksi erimielisyyksien vähentäminen, parempi sitoutuminen, 




Projektien riskit kumpuavat epävarmuudesta, joka johtuu projektien ainutlaatuisuudesta. 
(Perminova et al. 2008) Tulevaisuuden epävarmuuden takia voidaan tehdä vain valistu-
neita arvauksia. Mitä enemmän arvioihin panostetaan sitä tarkempia ne ovat ja mitä enem-
män historiallista tietoa on sitä tarkemmaksi arvaukset tulevat. Kuitenkin mikäli arvioihin 
panostetaan paljon, saavutetaan piste jossa arviointikustannukset ovat suuremmat kuin 
riskin toteutumisesta seuraavat. Projektien ainutlaatuisuudesta johtuen kaikkea epävar-
muutta ei voida poistaa ja aina säilyy riskien mahdollisuus. Riskienhallinta on yksi tutki-
tuimmista projektinhallinnan alueista nykypäivänä. (Turner 1999) Riskienhallinta määri-
tellään menetelmäksi, jolla kontrolloidaan riskitasoa ja minimoidaan sen vaikutukset 
(Uher & Toakley 1998). 
Tästä epävarmuudesta johtuen etenkin suunnitteluvaiheessa on mahdotonta tietää tarkal-
leen millaista arvoa projekti tuottaa. Suunnitteluvaiheessa luodaan tavoite millaista arvoa 
ja kenelle arvoa halutaan tuottaa. Kuitenkin epävarmuus ja siitä koituvat riskit vaikuttavat 
toteutusvaiheessa arvon muodostumiseen. (Kolltveit & Grønhaug 2004)  
2.4.1 Riskienhallinta 
Projektien riskienhallintaa on käsitelty 1950-luvulta lähtien. Systemaattinen projektinhal-
linta ja organisointi sisältäen systemaattisen suunnittelun, kommunikoinnin ja arvioinnin 
toivottujen tulosten saamiseksi on yhä dominoiva menetelmä. Perinteinen näkemys ris-
kien hallintaan on vieläkin tärkeä osa suunnittelurutiineja, jotka tukevat riskien tunnista-
mista, analysointia ja monitorointia sekä kontrollointia. Nämä työkalut ovat tehokkaita 
tapoja riskien välttämiseksi ja vähentämiseksi. (Perminova et al. 2008; Turner 1999) 
Tätä perinteistä näkökulmaa on viime aikoina haastettu. Uuden trendin mukaan alussa 
projektin aktiviteettien suunnittelu on pakollista, mutta se ei ole projektin menestymisen 
kannalta oleellisinta. Tässä otetaan huomioon projektin kompleksisuus, jota rajoittaa aika, 
kustannukset, resurssit ja tietyt yksityiskohdat. Kompleksisuuden ja ainutlaatuisuuden ta-
kia projektia ei voi ennustaa riittävästi alussa, joten alun suunnittelun merkitys pienenee. 
On kuitenkin huomioitava, että projektit ovat ainutlaatuisia vain tiettyyn pisteeseen asti 
ja tietyt riskit ovat tunnistettavissa. Onkin tärkeää, että tätä edellisistä projekteista tullut 
tietoutta käytetään eri projektin vaiheissa. Se on riskienhallinnan tärkeimpiä elementtejä. 
(Perminova et al. 2008) 
Useimmat organisaatiot eri aloilta ovat tunnistaneet kasvavan riskien hallinnan tärkeyden 
ja perustaneet riskienhallintaosastoja kontrolloimaan riskejä, jolle ne ovat altistuneet tai 
saattavat altistua. (Akintoye & MacLeod 1997) Suhtautuminen riskeihin ja epävarmuu-
teen saattaa kuitenkin vaihdella eri projektiorganisaatioiden kesken. Toiset suhtautuvat 
niihin negatiivisesti ja pyrkivät eliminoimaan ne. Toiset taas ovat sitä mieltä, että niitä ei 
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pystytä kontrolloimaan ja jättävät sen huomiotta. Osa taas kokee epävarmuuden mahdol-
lisuutena ja pyrkivät hyödyntämään sitä. (Perminova et al. 2008)  
Liikenneprojektit sisältävät yleensä pelkoja riskeistä ja epävarmuudesta. Tämä kumpuaa 
niiden kompleksisuudesta, suuresta koosta, suurista kustannuksista, pitkästä suunnittelu- 
ja rakennusajasta, ainutlaatuisuudesta sekä valtavasta määrästä yksityiskohtia. Niiden eri 
riskitekijät vaikuttavat toisiinsa ja vaihtelevat ajan myötä yleensä arvaamattomasti. Li-
säksi infrastruktuuri-investoinneissa voitot ja tulot alkavat yleensä vuosien päästä inves-
tointimenoista. Tämä lisää epävarmuutta ja riskejä muihin investointeihin verrattaessa. 
(Dimitriou et al. 2013) Riskejä siis esiintyy koko projektin elinkaarella. Tämän takia ris-
kien tunnistamisen ja niihin vastaamiseen pitäisi kulkea koko elinkaaren läpi alkaen esi-
suunnittelusta aina liikenneväylän käytön loppuun asti. (Zou et al. 2008; Akintoye & Ma-
cLeod 1997) 
2.4.2 Liikenneväyläriskien jaottelua 
Epävarmuus voi nousta projektin sisäisistä ja ulkoisista lähteistä. Projektille voi siis ai-
heutua riskejä sekä projektin ulkoisista että sisäisistä tekijöistä (Perminova et al. 2008). 
Ulkoiset riskit ovat ympäristöstä kumpuavia riskejä ja sisäiset riskit projektista itsestään 
aiheutuvia (Zhi 1995). Tämä on kirjallisuudessa yleinen tyyppijako riskien suhteen. Di-
mitrioun et al. (2013) mukaan projektin sisäiset riskit ovat paljon paremmin havaittavissa, 
ymmärrettäessä ja pienennettävissä kuin ne jotka tulevat ulkoisesta lähteestä. He tunnis-
tavat yleisimmiksi riskien lähteiksi sidosryhmien mielenmuutokset, poliittiset väliintulot, 
suunnittelun vaikeuden, pitkän suunnittelu- ja rakennusajan, laajemman taloudellisen 
merkityksen ja rahoituksen. (Dimitriou et al. 2013) 
Useat tutkijat ovat pyrkineet jaottelemaan projekteissa esiintyviä riskejä eri riskityyppei-
hin. Turner jakaa riskit liiketalousriskeihin ja vakuutettuihin (engl. insurable) riskeihin. 
Näitä voi syntyä viidestä eri lähteestä: ulkoinen ennustettava, ulkoinen ennustamaton, si-
säinen tekninen, sisäinen ei tekninen sekä laillinen. (Turner 1999, s. 257) Alla olevassa 







Taulukko 2: Erilaisia riskien jaottelu -malleja 
Zou et al. 2008 
Perminova et al. 
2008 
Nijkamp & Rienstra 
1995 
lailliset riskit kustannusriski poliittiset riskit 
poliittiset riskit kysyntäriski rahoitusriskit 
rahoitus/markkina riskit rahoitusriskit rakennusriskit 
taloudelliset riskit poliittiset riskit toiminnalliset riskit 
sosiaalinen ja yleisön hyväksynnän 
riski 
  taloudelliset riskit 
tekniset riskit     
teknologiset riskit     
terveysriskit     
turvallisuusriskit     
johtamisriskit     
 
Nijkampi ja Rienstra (1995) jaottelevat riskit viiteen eri kategoriaan. Poliittiset riskit si-
sältävät liikennepolitiikan muutoksia tai valtion sääntelyn muutokset. Rahoitusriski sisäl-
tää korkojen muutokset, valuuttakurssien muuttumisen ja väärät odotukset inflaatiosta. 
Rakennusriskit ottavat huomioon viivytykset, odottamattomat ja korkeammat tai mata-
lammat kustannukset, operaationaaliset riskit taas onnettomuuksien tai vandalismin va-
hingot ja taloudelliset riskit väärät kustannus- tai liikenneodotukset.  
Näiden riskien takia on vaikea tehdä hyvää kustannusarviota, sillä jokainen riski vaikuttaa 
eri lailla kustannuksiin. Rakennuskustannukset ovat yleensä tiettyyn pisteeseen asti kiin-
teitä, muut kustannukset ovat osaksi kiinteitä ja osaksi muuttuvia. Kiinteät kustannukset 
ovat poikkeuksellisen korkeita muihin investointeihin verrattuna, ja muuttuvat normaalia 
pienempiä. Suurien riskien takia onkin vaikeata tehdä kunnollista kustannusarviota. (Nij-
kamp & Ubbels 1998, s. 4-5)  
Infrastruktuuriala ja sen asiakkaat ovat tietoisia korkeista riskeistä sen liiketoiminnan, 
prosessien, ympäristön ja organisaation osalta. Riskejä on tutkittu erityisesti rakentami-
sen-alalta, koska aikataulu- ja budjettiylitykset ovat yleisiä. (Akintoye & MacLeod 1997) 
Etenkin kustannusten ylityksistä on olemassa paljon tutkimusta.  
Suurten ja megarakennusprojektien määrä sekä niiden tutkimus on kasvanut räjähdysmai-
sesti. Monille näistä projekteista on kuitenkin tyypillistä suuret kustannusten ylitykset, 
viivästykset ja kiivaat konfliktit. (Fiori & Kovaka 2005) Yksittäisenä riskinä infrastruk-
tuuriprojektien tutkimuksesta nousee selvästi esille kustannusten ylittäminen. Flyvbjerg 
et al. (2003) tekivät tutkimuksen 20 maasta ja 258 projektista. Tutkimuksen mukaan yh-
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deksän kymmenestä liikenneväyläprojektista ylittää tavoitekustannuksen. Rautatiepro-
jektien keskimääräinen ylitys oli 34 %, tunneleiden ja siltojen 34 % sekä teiden 20 %. 
Heidän mukaansa kustannusarviointi ei ole kehittynyt tai kustannusten ylittyminen vä-
hentynyt viimeisen 70 vuoden aikana. Samansuuntaiseen tulokseen tulivat myös Canta-
relli et al. (2012) joiden mukaan Alankomaissa keskimääräiset kustannusten ylitykset 
ovat 16,5 %. Tosin kustannusten alitukset olivat melkein yhtä yleisiä kuin ylitykset, mutta 
osuus oli huomattavasti pienempi. Flyvbjerg et al. (2002, s. 291) mukaan tätä ei voida 
selittää pelkällä virheellä vaan heidän mielestään se on strateginen valinta, jonka avulla 
saadaan projekti todennäköisemmin toteutettavaksi. 
Lam (1999) on tunnistanut riskejä tie- ja rautatieprojekteista. Tieliikenteen liikenne-en-
nusteesta johtuvia epätarkkuuksia on vaikea vähentää, koska liikennemääriin vaikuttaa 
useita asioita. Ennusteessa on otettava huomioon esimerkiksi taloudellinen kasvu, kulku-
neuvojen jakautuminen ja yksilöiden ajan arvostaminen. Yleensä ennuste on ylimitoi-
tettu, mutta ne pystyvät tällöin vastaamaan kasvavaan liikennemäärään. (Lam 1999, s. 
85) Skamrisin ja Flyvjbergin (1997) mukaan liikenne-ennusteet ovat yleensä jopa 20-60 
% liian suuria todellisiin liikennemääriin verrattuna.   
Liikenneväyläprojektit ovat yleensä isoja investointiprojekteja, jonka takia kustannusten 
ylitykset ja viivästymiset ovat usein realisoituvia riskejä. Tiet voivat myös olla osa suu-
rempaa kokonaisuutta, joten muiden teiden valmistuminen saattaa vaikuttaa projektin ai-
katauluun. Myös tien sijainti saattaa asettaa riskejä. Jos se kulkee asuttujen alueiden läpi, 
asukkaat saattavat valittaa tai maanhankinta saattaa olla aikaa vievää tai kallista. Tiepro-
jekteissa on myös yleistä pitkä takaisinmaksuaika, josta saattaa aiheutua riskejä. Samoin 
kuin teiden osalta voi rautatieprojekteissa maanhankkiminen olla todella työlästä, vaikka 
valtio auttaisi. Raideprojektit myös yleensä vaativat kalliita kontrollijärjestelmiä, joita 
hankitaan yleensä ulkoisella rahoituksella. Tämä saattaa aiheuttaa poliittisen riskin. (Lam 
1999, s. 86) 
2.4.3 Riskienhallintaprosessi 
Riskienhallinta on nelivaiheinen prosessi. Ensin tunnistetaan riskit, sitten arvioidaan nii-
den vaikutukset erikseen ja yhdessä. Seuraavaksi muodostetaan strategia riskien vähen-
tämiseksi ja lopuksi niitä tarkkaillaan ja kontrolloidaan. (Perminova et al. 2008; Nieto-
Morote & Ruz-Vila 2011; Carr & Tah 2001) Alla olevassa kuvassa 10 on esitetty perin-
teinen riskienhallintaprosessi.  
 
Kuva 10: Riskienhallintaprosessi (mukaillen Turner 1999, s. 229) 
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Riskien tunnistaminen on haastavaa ja vaikeaa. Normaali käytäntö riskien kanssa on ensin 
tunnistaa riskit esimerkiksi käyttäen edellistä projektien tietoja, standardeja tarkistuslis-
toja, haastattelemalla osallistuvia osapuolia ja käyttäjiä tai erilaisilla aivoriihillä tai 
workshopeilla. (Zou et al. 2008; Lam 1999) Riskejä voi koittaa myös kategorisoida esi-
merkiksi niiden vaikutusten mukaan (Turner 1999). 
Kun mahdolliset riskit on tunnistettu, analysoidaan niiden merkittävyyttä projektille. Jo-
kaiselle riskille lasketaan yksittäinen vaikutus, jossa riskin todennäköisyys kerrotaan sen 
vaikutuksella. Vaikuttavuudelle on olemassa erilaisia tasoja kuten suuri, keskikokoinen, 
pieni tai olematon. Yksittäisten riskien vaikuttavuuden jälkeen tarkastellaan niiden yh-
teisvaikutusta. Vaikuttavuutta käytetään hyväksi mietittäessä sitä, miten riskeihin suhtau-
dutaan. (Turner 1999) 
Riskien vaikuttavuuden tunnistamisen jälkeen mietitään, miten riskejä voidaan vähentää. 
Turner (1999) ja Zou et al. (2008) esittelevät kolme mahdollista lähestymistapaa: välttä-
minen, siirtäminen ja hyväksyminen. Välttämisessä tunnistettu riski pyritään eliminoi-
maan. Siirtämisessä pyritään antamaan riski jollekin muulle ja hyväksymisessä vain va-
raudutaan mahdollisien riskien ilmestymiseen. (Turner 1999) Lisäksi Zou et al. (2008) 
esittelevät neljännen vaihtoehdon, jossa riskiä vastaan vakuutetaan.  
Viimeisessä vaiheessa, jossa tarkkaillaan ja kontrolloidaan riskejä, keskitytään riskeihin, 
jotka on päätetty vähentää tai mahdollisesti poistaa kokonaan. Kontrollivaihe koostuu 
neljästä osasta: suunnitelman laatimisesta, vähentämissuunnitelman seurannasta, muuttu-
jien laskemisesta sekä muuttujiin vastaamisesta. Vähennettävien riskien osalta mietitään 
miksi se on merkittävä, mitä pitää tehdä sen vähentämiseksi, milloin riskillä on vaikutuk-
sia projektiin, kuka on vastuussa ja miten tavoitteeseen päästään sekä paljonko se tulee 
maksamaan. (Turner 1999)  
Riskejä esiintyy koko projektin elinkaaren varrella. Tämän takia riskien tunnistamisen ja 
niihin vastaaminen pitäisi kulkea koko elinkaaren läpi alkaen esisuunnittelusta aina lii-
kenneväylän käytön loppuun asti. (Zou et al. 2008; Akintoye & MacLeod 1997) 
2.5 Synteesi 
Työssä keskitytään elinkaariarvoon ja sen muodostumiseen sekä riskeihin liikenneväylä-
projekteissa. Alla olevassa kuvassa 11 on esitetty alue, johon työssä keskitytään.  
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Kuva 11: Kirjallisuuskatsauksen tavoite 
Projektin elinkaariarvon tutkimus pohjautuu tällä hetkellä lähinnä projektin onnistumisen 
tarkasteluun. Tutkimuksissa tunnistetaan tekijöitä, mitkä tekevät projektista onnistuneen 
tai minkä takia se epäonnistuu. Perinteisestä rautakolmiosta on siirrytty eteenpäin ja eri-
laiset useamman dimension tarkastelut ovat yleistyneet (esimerkiksi. Baccarini 1999; 
Shenhar et al. 2001; Serrador & Turner 2015).  
Riskienhallinta on jo pitkään ollut osana lähes jokaisen organisaation toimintoja. Vuosien 
saatossa se on kehittynyt ja on yhä paremmin alettu tunnistamaan riskien lähteitä ja pie-
nentämään riskien toteutumista (Perminova et al. 2008). Kuitenkin jokaisen projektin ol-
lessa aina erilainen on mahdotonta ennustaa kaikkia riskejä. Vaikka riskienhallinta on 
ollut toimintona jo pitkään, esiintyy silti varsinkin suurien ja megainfrastruktuuriprojek-
tien kanssa toistuvasti samoja riskejä. Kuten Flyvbjerg et al. (2003) tutkimuksessaan sai-
vat selville niin yhdeksän kymmenestä liikenneväyläprojektista ylittää tavoitekustannuk-
sen.  
Tavoitekustannuksen ylittyessä yleensä samaan hyötyyn tarvitaan siis enemmän panok-
sia. Tällöin panokset kasvavat suhteessa hyötyihin ja arvon määritelmän mukaan kustan-
nusten kasvaessa arvo heikkenee (Laursen & Svejvig 2016.). Riskeillä on siis vaikutus 
kustannuksiin ja tämän vaikutuksen kautta arvoon. Kaikki eivät välttämättä ole yhtä suo-
raan tunnistettavissa, mutta kun riski määriteltäessä positiiviseksi tai negatiiviseksi odot-
tamattomaksi tapahtumaksi se tarkoittaa, että aina riskin realisoituessa jokin asia muut-
tuu. Tämän seurauksena myös projektista saatava arvo muuttuu. Tämä nousee esille eri-
tyisesti suunnitteluvaiheessa, jossa projektin arvonluontia mietitään. On mahdotonta en-
nustaa tarkalleen, miten epävarmuus ja siitä kumpuavat riskit vaikuttavat arvon muodos-
tamiseen ja luomiseen (Kolltveit & Grønhaug 2004). Riskit ovat siis hyvin keskeinen osa 
projektin elinkaariarvon muodostumisessa. 
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3. TUTKIMUSMETODOLOGIA 
Tässä luvussa esitellään työn tutkimusmetodologia. Ensin käydään läpi työn tutkimus-
strategia, joka on vertaileva dokumenttipohjainen tutkimus. Toisena esitellään työn poh-
jana olevat liikenneväyläprojektit Rantatunneli, Kehärata sekä Länsimetro. Kolmannessa 
alaluvussa kerrotaan aineiston keräämisestä, joka tapahtui Helsingin Sanomien ja Aamu-
lehden artikkelivarastosta. Viimeisenä esitellään aineiston systemaattinen koodaaminen 
ja miten sitä käsiteltiin, jotta sen pohjalta voitiin tehdä analyysia. 
3.1 Tutkimusstrategia 
Tämän työn tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, mitkä asiat vaikuttavat liikenneväyläpro-
jektin elinkaariarvon muodostumiseen ja muodostaa viitekehys tämän pohjalta. Työ suo-
ritetaan vertailevana dokumenttipohjaisena tutkimuksena. 
Vertaileva tutkimus on tutkimusstrategia, jossa hahmotetaan valittujen tapauksien yhtä-
läisyyksiä ja eroja. Vertailun kohteena voi olla esimerkiksi erilaiset tapaukset, prosessit 
tai vaikkapa maantieteellisesti rajautuneet yksiköt. Vertaileva tutkimus voi perustua sekä 
määrällisiin ja tilastollisiin analyysimenetelmiin että laadullisten aineistojen ja analyysi-
menetelmien käyttöön. (Jyväskylän Yliopisto 2017) Tässä tutkimuksessa vertailevina yk-
silöinä ovat Länsimetro, Kehärata ja Rantatunneli, jotka esitellään paremmin luvussa 3.2. 
Useamman tapauksen tutkiminen parantaa tulosten yleistettävyyttä (Saunders et al. 2009, 
s. 147). Useamman casen tutkimuksella pystytään poistamaan yhden mahdollisesti poik-
keavan tapauksen aiheuttamaa vääristymää (Yin 2009, s. 61-62).   
Tässä diplomityössä kerätään media-artikkeleiden kautta arvokomponentteihin ja riskei-
hin liittyvää dataa, jota analysoidaan kvalitatiivisin menetelmin. Havaittuja arvoja ja ris-
kejä tarkastellaan yksittäisellä tasolla ja pyritään ymmärtämään kokonaisvaltaisemmin. 
Tämä on tyypillistä laadulliselle tutkimukselle.  
Työn tavoitteena on etsiä uutta tietoa ja parempaa ymmärrystä tutkittavasta aiheesta. Tut-
kimus on luonteeltaan kartoittava (engl. exploratory study). Kartoittava tutkimus sopii 
tilanteisiin, jossa tutkija haluaa ymmärtää paremmin ongelmaa. Kartoittavan tutkimuksen 
etuna on, että se on hyvin joustava ja tutkimusta pystytään muokkaamaan tarvittaessa. 
(Saunders et al. 2009, s. 139-140) 
3.2 Työssä tutkittavat liikenneväyläprojektit 
Alla olevaan taulukkoon 3 on koottu perustietoja työssä tutkittavista liikenneväyläprojek-
teista. Siinä on esitetty projektin tyyppi, aloitusvuosi, arvioitu valmistumisvuosi ja sen 
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toteutuminen sekä alustavat budjetti ja siinä pysyminen. Taulukon jälkeen jokaista pro-
jektia on avattu enemmän.  
Taulukko 3: Perustieto työssä tutkittavista projekteista 
 Rantatunneli Kehärata Länsimetro 
Projektin tyyppi Tie Rata Rata 
Aloitusvuosi 8/2013  3/2009  11/2009 
Arvioitu valmistu-
misvuosi 







Alustava budjetti 180 M€ 590 M€ 714 M€ 
Toteutuuko 
Budjetti alitettu, mutta li-
säkustannuksia hieman 
Ylitetty reilusti Ylitetty reilusti 
 
Tampereen Rantatunnelin rakentaminen alkoi vuonna 2013 ja tavoitteena oli saada tun-
neli käyttövalmiiksi vuonna 2017. Projekti on sujunut hyvin, ja Rantatunneli avattiin lii-
kenteelle marraskuussa 2016. Koko projektin arvioitu valmistumisaika on marraskuu 
2017. Rantaväylä muuttaa liikennejärjestelyjä reilun neljän kilometrin matkalla, josta 2,3 
kilometriä kulkee maantietunnelin läpi. Hankkeen tavoitekustannukset ovat 180 miljoona 
euroa. Hanke toteutetaan allianssimallilla, joka poikkeaa perinteisistä infrastruktuuripro-
jekteista. Mallissa osallistujat suunnittelevat ja toteuttavat hankkeen yhdessä. Hankkeen 
osapuolina ovat Tampereen kaupunki, Liikennevirasto, Lemminkäinen Infra Oy, A-insi-
nöörit Suunnittelu Oy ja Insinööritoimisto Saarnio & Riekkola Oy. Hankkeena tavoit-
teena on vapauttaa Tampereen pohjoista keskustaa kaupunkilaisten käyttöön, mahdollis-
taa parempi pääsy Näsijärven rantaan sekä sujuvoittaa kaupungin läpi kulkevaa liiken-
nettä. Näsijärven rantaan rakennetaan uusi Ranta-Tampellan kaupunginosa. (Liikennevi-
rasto 2016) 
Kehärata on poikittainen raideyhteys, joka yhdistää Vantaankosken radan lentoaseman 
kautta päärataan Vantaan Hiekkaharjussa. Kehäradan rakentaminen aloitettiin vuonna 
2009 ja liikennöinti aloitettiin heinäkuussa 2015. Radan tavoitteena on parantaa joukko-
liikenteen palvelutasoa Helsingin seudun kunnissa ja tarjota sujuvammat yhteydet Hel-
sinki-Vantaan lentokentälle. Rata yhdistää toisiinsa pääkaupunkiseudun aluekeskuksia ja 
helpottaa ihmisten liikkumista pääkaupunkiseudulla. Radan pituus on 18 kilometriä ja sen 
kustannuksiksi muodostui 773,8 miljoona euroa. Se toteutettiin yhteistyössä Liikennevi-
raston, Vantaan kaupungin ja Finavia Oyj:n kesken.  (Liikennevirasto 2016) 
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Länsimetrohanke suoritetaan kahdessa osassa. Ensin rakennetaan 14 kilometriä pitkä 
osuus välille Ruoholahti – Matinkylä. Tälle välille rakennetaan kahdeksan uutta metro-
asemaa. Toisessa vaiheessa metroverkosto laajenee seitsemän kilometriä sisältäen viisi 
uutta asemaa. Koko 21 kilometrin matkan metro kulkee kahdessa rinnakkaisessa tunne-
lissa. Hankkeen tavoitteena on parantaa julkisia kulkuyhteyksiä Helsingistä länteen. Es-
poon ja Helsingin kaupunginvaltuustot päättivät vuonna 2006 Länsimetron rakentami-
sesta. Espoon valtuusto päättivät metrokaavojen hyväkymisestä vuonna 2009. Hank-
keesta tehtiin valituksia korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka kuitenkin hylkäsi valituk-
set helmikuussa 2010. Länsimetron rakentaminen alkoi vuonna 2010. Ensimmäisen vai-
heen piti avautua liikenteelle hankesuunnitelman mukaan syksyllä 2014, mutta avaamista 
on lykätty useita kertoja ja tällä hetkellä ei ole tiedossa, milloin metro aloittaa liikennöin-
nin. Hankkeen toteuttaa Länsimetro Oy, josta Espoon kaupunki omistaa 85 prosenttia ja 
Helsingin kaupunki 15 prosenttia. (Länsimetro 2016) 
3.3 Aineiston kerääminen 
Työssä käytettävä aineisto on sekundääridataa.  Sanomalehtien media-artikkelit ovat kir-
joitettuja dokumentteja, jotka voidaan nähdä tärkeiksi raakadatan lähteiksi. Sekundääri-
datan yhteydessä tulee muistaa, että ne ovat subjektiivisia. Esimerkiksi lehtiartikkeleiden 
osalta toimittaja on päättänyt, mitä artikkeliin sisällytetään ja millainen lähestymistapa 
artikkeliin valitaan (Saunders et al. 2009).  
Kaikki työn tulososion aineistot ovat media-artikkeleita. Työssä käytettävä aineisto on 
kerätty kaikkien projektien osalta Helsingin Sanomien artikkelivarastosta. Helsingin Sa-
nomat on valtakunnallisesti merkittävä sanomalehti sekä pääkaupunkialueen tärkein sa-
nomalehti. Rantatunnelin osalta aineistoa on myös Aamulehden artikkeliarkistosta, koska 
Rantatunneli sijaitsee pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Aamulehti on Rantatunnelin 
osalta paikallisesti merkittävin sanomalehti. Helsingin Sanomien artikkelivarasto ylettyy 
vuoteen 1990 asti ja sieltä ovatkin ensimmäiset artikkelit. Tätä vanhempia artikkeleita ei 
työssä esiinny aineiston keräämistavan vuoksi. Aamulehden osalta ei esille noussut on-
gelmaa, sillä vanhimmat artikkelit Rantatunnelista ovat niin tuoreita. 
Taulukko 4: Työssä käytettävien artikkelien lukumäärät projekteittain 
 Suunnitteluvaihe Rakennusvaihe Yhteensä 
Rantatunneli 137 213 350 
Kehärata 256 198 454 
Länsimetro 373 562 934 
 
32 
Tampereen Rantatunnelin haussa käytettiin hakusanaa ”tunneli” ja sen taivutusmuotoja. 
Kaikki aineistot käytiin läpi ja muusta kuin Rantatunnelista kertovat artikkelit hylättiin. 
Aamulehden artikkelivarastosta löydettiin 307 artikkelia ja Helsingin Sanomien artikke-
livarastosta 43 artikkelia. Rantatunnelin aineisto koostuu siis yhteensä 350 artikkelista. 
Ensimmäinen artikkeli on elokuulta 2007 ja viimeinen syyskuulta 2016.  
Kehäradan haussa käytettiin hakusanoina ”kehärata” ja ”marja-rata”. Hauilla löydettiin 
yhteensä 454 artikkelia. Ensimmäinen artikkeli on tammikuulta 1990 ja viimeinen kesä-
kuulta 2016.  
Länsimetron osalta haku tehtiin kahdessa osassa. Ensin haettiin hakusanalla ”länsimetro”. 
Toisessa osassa haettiin hakusanalla ”länsimetro’ NOT länsimetro” eli kaikki taivutus-
muodot pois lukien perusmuoto. Toisen vaiheen artikkeleista valittiin vain ne, joissa län-
simetro esiintyi otsikossa. Ensimmäisellä hakusanalla löytyneitä artikkeleita oli 764 ja 
toisella haulla tuloksia löytyi 170. Yhteensä aineistossa on siis 934 artikkelia. Ensimmäi-
nen artikkeli on helmikuulta 1990 ja viimeinen elokuulta 2016. 
3.4 Aineiston analysointi 
Tässä työssä käytetään deduktiivista lähestymistapaa. Kirjallisuuskatsauksessa luotiin 
kirjallisuuden pohjalta viitekehys elinkaariarvoon vaikuttavista komponenteista. Tätä 
taulukkoa testattiin empiirisessä osassa kolmen projektien kautta. Deduktiivisessa lähes-
tymistavassa lähtökohtana onkin lähteä liikkeelle oletuksesta, jota testataan aineiston 
avulla. (Saunders et al. 2009, s. 490) 
Aineisto analysoitiin käyttämällä koodikehikkoa. Koodikehikko rakennettiin kirjallisuus-
katsauksessa esitetyn elinkaariarvonkomponenttitaulukon 1 pohjalta käyttäen Excel-oh-
jelmaa. Jokaiselle projektille tehtiin oma taulukko arvon sekä riskien osalta. Jokaisessa 
käytettiin kuitenkin samaa koodikehikkoa. Jokainen artikkeli laitettiin Exceliin projekti-
kohtaisesti sekä arvo- että riskitaulukkoon. Artikkelit nimettiin päivämäärän mukaan. Mi-
käli samalta päivältä löytyi useampi osuma, merkittiin ne indeksoimalla _x, jossa x on 
järjestysnumero. Toiseksi taulukkoon merkittiin mistä mediasta artikkeli oli peräisin.  
Tämän jälkeen karsittiin artikkeleista työn kannalta oleelliset. Jokaisen artikkelin koh-
dalla valittiin yksi kolmesta vaihtoehdosta ”Vain maininta”, ”Ei relevantti” tai ”Rele-
vantti”. Vain maininta tarkoittaa, että projekti ei ollut pääaiheena artikkelissa. Ei rele-
vantti tarkoittaa, että projekti oli artikkelin pääaiheena, mutta siinä ei ollut mitään työn 
kannalta relevanttia. Relevanttisarakkeeseen tuli kaikki artikkelit, jossa työn kannalta oli 
oleellista tietoa. Tämän jälkeen merkittiin ylös projektin elinkaarenvaihe, jolloin artikkeli 
oli julkaistu. Tässä käytettiin vaihtoehtoja A (suunnitteluvaihe), B (rakennusvaihe) ja C 
(käyttövaihe). Lopulta käyttövaihe tiputettiin tarkastelusta pois, sillä siitä löytyi materi-
aalia vain Kehäradan osalta ja siitäkin hyvin vähän. Relevanttien artikkeleiden osalta tun-
nistettiin myös kirjoittaja tai haastateltava, jonka osalta artikkelissa oleva tekijä tulee 
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esille. Esimerkiksi Länsimetro OY:n projektipäällikön sanoessa jotain haastattelussa mer-
kittiin ”Länsimetro OY projektipäällikkö”.  
Tämän jälkeen kehikossa olivat arvokomponentit, jotka on esitetty taulukossa 1. Lisäksi 
kehikossa oli sarake ”Muut”, mikäli koodatessa työssä tunnistettaisiin arvoon vaikuttavia 
tekijöitä, jotka eivät sovi minkään taulukon 1 komponentin alle. Jokaisen komponentin 
osalta oli + ja – sarake sen mukaan miten ne vaikuttavat elinkaariarvon syntymiseen. Esi-
merkiksi ”Länsimetro viivästyy” koodattiin – merkin alle, kun ”Rantatunneli avautuu etu-
ajassa” koodattiin + merkin alle. Tämän lisäksi kehikossa oli kaksi tukisaraketta: ”Epä-
selvä” ja ”Muita huomioita”. Epäselvän kohdalle koodattiin ensimmäisellä kierroksella 
kaikki asiat, joiden sijoitusta piti vielä miettiä. Muut huomiot kohdalle laitettiin esimer-
kiksi rakennusvaiheen alku. 
Jokainen artikkeli luettiin huolellisesti läpi ja tunnistettiin elinkaariarvon muodostumi-
seen tai riskeihin liittyviä tekijöitä. Tunnistettaessa tekijä artikkelista otettiin lainaus ja 
kopioitiin se kehikkoon artikkelin kohdalle sen arvokomponentin alle, johon tekijä sijoit-
tui. Esimerkiksi ”Rantatunneli luo Tampereen alueelle lisää työpaikkoja” koodattiin so-
siaalisten vaikutusten alle. 
Arvotaulukon lisäksi artikkelit käytiin läpi riskien osalta. Jokainen artikkeli koodattiin 
kahteen kertaan sekä arvo- että riskitaulukkoon. Riskitaulukossa oli arvotaulukkoon ver-
rattuna kaksi muuta saraketta: ”Riski” ja ”Varautuminen”. Mikäli artikkelista tunnistettiin 
riski, laitettiin sarakkeeseen merkintä. Jos artikkelista kävi ilmi, että kyseessä oli riskiin 
varautuminen, merkittiin rasti myös varautumissarakkeeseen. Tämän jälkeen riski tai sii-
hen varautuminen koodattiin oman arvokomponenttinsa alle. Esimerkiksi ”Savunpoisto 
järjestelmien testaaminen” on turvallisuus ja terveys –komponenttiin liittyvään riskiin va-
rautuminen.  Näin ollen kaikki riskeistä tai niihin varautumisesta koodattiin kahteen ker-
taan, sillä ne vaikuttavat myös arvoon. Esimerkiksi Länsimetron kustannukset nousevat. 
Tämä koodattiin sekä arvo puolelle, että riski puolelle kustannuksien alle. 
Itse koodauksessa aineistosta tunnistettiin elinkaariarvoon tai projektin riskeihin liittyviä 
tekijöitä. Nämä sijoitettiin taulukon 1 mukaan eri komponentteihin. Koodausta tehdessä 
jouduttiin tekemään valintoja siitä mitkä tekijät ovat todellisuudessa relevantteja ja vai-
kuttavatko ne arvoon. Esimerkiksi, jos artikkelissa puhutaan paljonko Kehärata kuljettaa 
ihmisiä määrällisesti, mutta ei sen tarkempaa vertailua tai kokoluokkaa nykytilanteeseen 
verrattuna, ei artikkelia ja tekijää katsottu relevantiksi.  
Koodatessa jouduttiin tekemään myös valintoja, mikäli artikkelista ei käynyt ilmi vaiku-
tuksen suuntaa. Esimerkiksi lisärakentaminen ja kaupunkien tiivistyminen koodattiin po-
sitiiviseksi, mikäli siitä puhuttiin ilmoitusluonteisesti. Mikäli artikkelista kävi ilmi, että 
esimerkiksi kaupungin tiivistyminen on negatiivista jonkun seikan takia, tällöin koodaus 
tehtiin arvoa heikentäväksi. Ongelmana valintoja tehdessä oli arvon subjektiivisuus.  
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Riskien osalta huomioitavaa oli, onko asia ollut odotettavissa. Esimerkiksi työmaasta ai-
heutuvat liikennemuutokset koodattiin vain arvoon eikä riskeihin, ellei artikkelissa tuotu 
esille asian yllättävyyttä. Työmaasta aiheutuvat liikennehaitat ovat kuitenkin jo hyvin tie-
dossa ja niihin pyritään varautumaan erilaisilla reittimuutoksilla.  
Myös joidenkin tekijöiden sijoittaminen oli haastavaa, sillä muutamat komponentit ovat 
hyvin lähekkäin. Koodaus kuitenkin tehtiin systemaattisesti ja tietty asia koodattiin aina 
tiettyyn arvokomponenttiin.  
Koodikehikkoon tehdyn koodauksen jälkeen jokainen projekti käytiin molempien vaihei-
den osalta läpi. Kehikon pohjalta jokaisen projektin molempien vaiheiden osalta laskettiin 
yhteen tunnistetut elinkaariarvoon vaikuttavat tekijät. Näiden avulla tehtiin pylväsdia-
grammit, jotka kuvaavat kunkin projektin molempien vaiheiden osalta tunnistettuja arvon 
tekijöitä absoluuttisina määrinä. Riskeille piirrettiin jokaisen projektin osalta omat dia-
gramminsa, jossa samaan kuvaan on yhdistetty suunnittelu- ja rakennusvaihe. Taulukoi-
den pohjalta tulos-luvussa esitellään projekteissa esiintyvät arvot ja riskit. Luvun lopussa 
olevassa vertailevassa yhteenvedossa on taulukoitu jokaisen projektin osalta esiintyvät 
elinkaariarvon tekijät komponenteittain. Taulukko jaottelee riskien vaikutuksen arvoon 
positiiviseksi tai negatiiviseksi. Vaikuttavuuden suuruutta on kuvattu plus tai miinus -
merkeillä sen mukaan, miten usein se on tullut aineistossa esille. Arvokomponentin esiin-
tyessä yli 5 % aineistoa on sen kohdalla yksi merkki, vastaavasti kaksi merkkiä yli 10 % 
esiintyneiden kohdalla ja kolme yli 15 % esiintyneiden. Samanlainen vertailu on tehty 
riskien osalta, jossa riskien vähäisemmän esiintymisen takia vaikuttavuutta on skaalattu. 
Arvokomponentin esiintyessä yli 1 % aineistoa on sen kohdalla yksi merkki, vastaavasti 
kaksi merkkiä yli 2,5 % esiintyneiden kohdalla ja kolme yli 5 % esiintyneiden. 
Tulosten tarkastelu –luvussa analysoinnin helpottamiseksi on lisäksi luotu muutama tau-
lukko. Taulukot esittävät absoluuttisia riskimääriä. Osa taulukoista esittelee kaikki arvot 
sekä kaikki riskit yhdistettyinä ja osassa absoluuttiset arvo ja riskimäärät on jaoteltu pro-
jektien ja vaikuttavuuden suunnan mukaan.  
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4. TULOKSET 
Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tulokset. Jokainen projekti esitetään omassa alalu-
vussaan. Projektin tarkastelu jaetaan arvo-osion osalta suunnittelu- ja rakennusvaihee-
seen. Lisäksi jokaisen projektin osalta esitetään riskien tunnistaminen. Lopuksi tulokset 
vedetään yhteen ja tarkastellaan niistä löytyviä yhtäläisyyksiä sekä eroavaisuuksia.  
4.1 Kehärata 
Tässä alaluvussa käydään läpi Kehäradan osalta aineistosta tunnistetut arvoon liittyvät 
tekijät ja riskien esiintyminen sekä niihin varautuminen. Kehäradan suunnitteluvaiheen 
aineistona on 256 artikkelia. Kehäradan rakennusvaiheen aineistona on 198 artikkelia.  
4.1.1 Suunnitteluvaiheen arvot 
Kehäradan suunnitteluvaiheesta erottuu selvästi alueellisten vaikutusten merkitys. Alu-
eellisia vaikutuksia sisältäneitä artikkeleita aineistosta löytyi 62 kappaletta (23 % kai-
kista), joista positiivisia oli 59 kappaletta. Suunnitteluvaiheesta erottui myös käyttäjien 
hyötyjä (33) ja ympäristövaikutuksia (20) sisältäneet artikkelit. Muut arvonkomponentit 
jäivät alle kymmenen maininnan. Tulokset kehäradan suunnitteluvaiheesta on esitetty alla 
olevassa kuvassa 12. 
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Alueelliset vaikutukset 
Alueellisista vaikutuksista esille nousivat joukkoliikenteen lisääminen ja parantaminen, 
radan mahdollistama lisärakentaminen, seudun yhdistyminen sekä taloudelliset vaikutuk-
set alueelle. Suurimpana yksittäisenä tekijänä aineistosta nousi esille Kehäradan mahdol-
listama lisärakentaminen (25 mainintaa). Vantaan kaupunki ajaa Kehärataa erityisesti 
sillä, että se mahdollistaa uusien työpaikkojen ja asuntojen rakentamisen alueelle. Esille 
nousee myös Kehäradan tai aluksi Marja-radaksi nimetyn raideyhteyden välttämättömyys 
uudelle Marja-Vantaan asuinalueelle.  
”… tuottaisi Kehäradan ja sen varteen suunniteltujen Marja-Vantaan sekä muiden 
uusien alueiden yhdistelmä jo lähivuosina uuden asunnon 27000 asukkaalle ja työ-
paikkarakentamista samalle työpaikkamäärälle.” –Vantaan kaupunki 
Alueellisten vaikutusten jälkeen eniten mainintoja löytyy Kehäradan vaikutuksista jouk-
koliikenteeseen. Kehärata luo poikittaisen yhteyden pääkaupunkiseudulle ja raideliiken-
teen lentokentälle. Kehäradan uskotaan lisäävän joukkoliikenteen käyttöä ja näin vähen-
tävän yksityisautoilua. Suunnitelman mukaan se myös parantaa joukkoliikenteen tasoa. 
Toisaalta Kehäradan seurauksena linja-autoliikennettä karsitaan ja joillain alueilla jouk-
koliikenteen palvelutaso saattaa heikentyä.  
”Raideliikenteen kehittäminen vie pääkaupunkiseudun joukkoliikennettä oikeaan 
suuntaan. Keravan kaupunkirata ja Kehärata, joka yhdistää Martinlaakson radan 
lentoaseman kautta päärataan, tarjoavat VR:n lähiliikenteelle hyvät mahdollisuu-
det kasvattaa matkustajamääriään.” – Toimittaja 
Kehärataa pidetään seudullisesti merkittävänä hankkeena. Se tarjoaa poikittaisen yhtey-
den ja yhdistää pääkaupunkiseudun aluekeskuksia sekä asuin- ja työpaikka-alueita Hel-
singin keskustaan ja lentoasemalle. Kehärata myös parantaa alueen kilpailukykyä ja ta-
loutta. Sen avulla alueelle saadaan lisää työpaikkoja sekä asuntoja. Kehäradan nähdään 
nostavan huomattavasti Länsi-Vantaan houkuttelevuutta.  
”Kehäradan suurin merkitys on siinä, että se kokoaisi pääkaupunkiseudun yhte-
näiseksi alueeksi, jonka sisällä ihmisten olisi helppoa ja ympäristöystävällistä liik-
kua.” –Vantaan kaupunki 
Alueellisista vaikutuksista nousee esille vain muutamia negatiivisia asioita. Vantaan kau-
pungin mukaan kaupunkia ja metsää tuhoutuu Kehäradan tieltä, mutta se mahdollistaa 
uuden välttämättömän Marja-Vantaan kaupunginosan rakentamisen. Kehärata myös syö 
resursseja, muilta rakennuskohteilta sen kokoluokan takia. Näin Kehäradan rakentaminen 
on muualta pois. Lisäksi se aiheuttaa riskejä jo olemassa oleville rakenteille, kuten Päi-




"Marja-rata tuo merkittävää apua lentoasemalle suuntautuvalle liikenteelle. Len-
toasemalla työskentelee lähes 10000 henkeä, joiden työmatkaliikkumiseen rata tuo 
helpotusta.” -Vantaan kaupunginjohtaja 
Suunnitteluvaiheessa artikkeleissa korostuu erityisesti käyttäjien hyötyjen kohdalla kaksi 
positiivista asiaa: yhteys lentokentälle ja paremmat sekä nopeammat yhteydet. Rautatie-
liikenteen merkitystä lentokentälle ja sen lähialueille korostetaan voimakkaasti useassa 
artikkelissa. Yhteys nostetaan esille yli 50 % tämän arvokomponentin löydöksistä. Yh-
teys palvelee lentomatkustajien lisäksi myös työmatkustajia, sillä alueella sijaitsee useita 
työpaikkoja. 
"Kehärata tuo raideyhteyden Helsinki-Vantaalta keskustaan. Metrolla pääsisi len-
tokentälle keskustasta ainakin kymmenen minuuttia junaa nopeammin, ja silti se 
palvelisi samalla Pohjois-Helsingin asukkaita" -HKL 
Aineiston mukaan lentokentän raideyhteyden lisäksi Kehärata palvelee myös muita alu-
eita. Se parantaa julkisen liikenteen palvelutasoa erityisesti Vantaalla ja luo poikittaisyh-
teyden pääkaupunkiseudulle. Hallituksen mukaan Kehärata vähentää myös pääkaupunki-
alueen ruuhkia. Aineiston mukaan se myös mahdollistaa tulevien asuinalueiden ihmisten 
sujuvan liikkumisen ja takaa riittävän julkisen liikenteen palvelutason myös uusille asuin-
alueille.  
”Tuleva Kehärata ei helpota joukkoliikenteen käyttöä alueilla, joilta asema on ki-
lometrien päässä. Vaihdot lisääntyvät.” –Vantaan asukas 
Kaikkien kulkuyhteyksiä Kehärata ei kuitenkaan paranna. Rakentamisen seurauksena 
joudutaan lakkauttamaan tai heikentämään joitain yhteyksiä. Näin ollen joidenkin aluei-
den asukkaiden kulkuyhteydet heikkenevät tai hidastuvat ja vaihtojen määrä saattaa li-
sääntyä. Kulkuyhteyksien heikentyminen mainittiin vain kahdessa artikkelissa, kun Ke-
härataa perustellaan nopeammilla ja paremmilla yhteyksillä 12 artikkelissa.   
Ympäristö 
Suunnitteluvaiheessa esille nousevat Kehäradan ympäristöystävällisyys ja päästöjen vä-
hentäminen. Päästöjen väheneminen syntyy joukkoliikenteen lisääntymisen kautta. Suun-
nitteluvaiheessa perustellaan positiivisia ympäristövaikutuksia sen kautta, että yksityis-
autoilu vähenee ja joukkoliikenteen kasvu lisääntyy. Juna on myös ympäristöystävälli-
sempi kulkumuoto kuin linja-auto. Kehärata valmistuessaan korvaisi useita linja-autoreit-
tejä. Päästöjen vähentäminen perusteluna aiheuttaa myös hieman eripuraa. Joidenkin mie-
lestä hintaansa nähden Kehärata vähentää päästöjä hyvin vähän. Isossa mittakaavassa 
päästöjen vähentämiseen ottaa kantaa esimerkiksi pääministeri.  
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"Kehärata ja länsimetro ovat hyviä hankkeita. Ilmastonmuutoksen näkökulmasta 
ne ovat kuitenkin pieniä ja kalliita hankkeita. Ratahankkeitakin tarvitaan, mutta ei 
pidä rakentaa sitä illuusiota, että ne ratkaisisivat liikenteen päästöongelmia." – 
Pääministeri Vanhanen 
Ympäristövaikutusten osalta negatiivisina asioina nousevat esille vaikutus eläinkuntaan 
ja rakentamisesta syntyvä melu. Ympäristöselvityksessä huomataan, että Kehärata kulkee 
liito-oravien asuinalueen laidalla. Liito-oravien vuoksi suunnitteluvaiheessa reittiä hie-
man muutettiin ja Vantaan kaupunki laatii liito-oraville suojelusuunnitelman. Suojeluoh-
jelmaan liittyen kaupunki jaksottaa häiriötä aiheuttavaa työntekoa, jotta se aiheuttaisi 
mahdollisimman vähän haittaa eläimille.  
”Uudenmaan ympäristökeskus katsoo, että häiriötä tuottavat rakennustyöt Petak-
sen liito-oravaesiintymän lähistöllä on tehtävä lisääntymis- ja pesintäajan ulko-
puolella.” -Ympäristökeskus 
Melusta aiheutuvaa häiriöitä pelkää myös Espoon kaupunki. Kaupungin mielestä Kehä-
rata lisää lentomelua Pohjois-Espoossa. Kaupungin mukaan Kehärata luo asutusta ja työ-
paikkoja lentokentän ympäristöön ja lentomelualue pienenee ja tästä kärsijänä on Espoo. 
Ympäristövaikutusten negatiivisista puolista ei ollut kuin muutama maininta.  
Muut 
Suunnitteluvaiheessa myös useat muut arvokomponentit saivat osumia. Turvallisuus ja 
terveys-komponentin osalta aineistossa puhuttiin turvallisuuden parantamisesta (3 mai-
nintaa). Rahallisen hyödyn alle lukeutuvat alueiden arvonnousu, joukkoliikenteen säästöt 
ja tulot sekä taloudellinen kannattavuus nostettiin esille muutamassa artikkelissa (4 mai-
nintaa). 
Kustannusten osalta esille nousi vain negatiivisia asioita liittyen lisäkaluston hankkimi-
seen, maanhankintaan, joukkoliikenteen kustannusten kasvuun sekä yleisesti projektin 
kustannusten kasvuun (6 mainintaa).  Projektin kustannusten kasvu on tiiviisti yhteydessä 
projektin aloituksen myöhästymisen kanssa. Suunnitteluvaiheen venymisestä keskustel-
tiin neljässä artikkelissa. Yhteistyön osalta maininnat liittyivät lähinnä rahoitukseen ja 
sen saamiseen (7 mainintaa). Sidosryhmien tyytyväisyys osiossa tunnistettiin 8 mainin-
taa, joista kolme oli positiivisia ja viisi negatiivisia. Artikkeleissa keskusteltiin Kehäradan 
tarpeellisuudesta.   
4.1.2 Rakennusvaiheen arvot 
Kehäradan rakennusvaiheen tarkastelusta esille nousivat alueelliset vaikutukset (52), 
käyttäjien hyödyt (22) sekä yhteistyö (10). Muut arvokomponentit jäivät alle kymmenen 
maininnan. Kehäradan rakennus vaiheen tulokset on esitetty alla olevassa kuvassa 13. 
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Kuva 13: Kehäradan rakennusvaihe 
Alueelliset vaikutukset 
Rakennusvaiheessa isoimmaksi kokonaisuudeksi nousseet alueelliset vaikutukset jakau-
tuvat neljään kategoriaan: joukkoliikenteen paraneminen ja lisääntyminen (15), rakenta-
misen mahdollistaminen (16), alueiden yhdistyminen (7) ja alueen kehittyminen (10). 
Kehäradan rakennusvaiheessa korostetaan kehittyvää ja paranevaa joukkoliikennettä. Ke-
häradan myötä useiden ihmisten on mahdollista vaihtaa joukkoliikenteeseen ja silti päästä 
tehokkaasti töihin. Vantaan kaupungin mukaan Kehäradan vaikutuspiirissä on jopa sato-
jatuhansia mahdollisia käyttäjiä.  
”Kehäradan "lenkin" vaikutuspiirissä Vantaalla on kymmeniä tuhansia työpaik-
koja ja asukkaita. Kun lasketaan mukaan pääradan varren työpaikat ja asukkaat 
Tikkurilasta Helsingin keskustaan ja Myyrmäestä Helsingin keskustaan Vantaan-
kosken radan varrelta, puhutaan sadoistatuhansista Kehäradan mahdollisista 
käyttäjistä.” – Vantaan kaupunki 
Aineiston mukaan Kehärata yhdistää metropolialuetta ja helpottaa suurkaupunkialueen 
kipupisteitä, joita ovat asuntotuotanto, työpaikat sekä liikenne. Kehäradan avulla voidaan 
luoda työpaikkoja ja asuntoja pidemmälle ja silti mahdollistaa tehokas joukkoliikenne ja 
kulkeminen alueille. Kehäradan seudullisen vaikutuksen suuruutta korostetaankin use-
assa artikkelissa. Aineistossa tuodaan esille myös mahdollisuus suoraan junayhteyteen 
Pietarista Helsinki-Vantaalle.  
”Rähjäisen aseman surkea imago aiotaan kiillottaa, kun Vantaankosken radan 
Vantaan puoleiset pysäkit remontoidaan lähivuosina. … Perimmäisenä syynä on 
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Kehäradan toimii myös kipinänä alueiden kehittämiselle ja vetovoiman lisäämiselle. Se 
mahdollistaa ennen syrjässä olleiden alueiden paremman tavoitettavuuden. Kehäradan 
epäillään myös nostavan ympäröivien tonttien ja asuntojen hintoja. Tämä voidaan nähdä 
myös negatiivisena asiana asunnon etsijöiden näkökulmasta. Negatiivisesta puolesta löy-
tyy yksittäinen maininta, mutta ei enempää.   
”Marja-Vantaa oli suurin täky, jolla Vantaa perusteli valtiolle kehäradan raken-
tamista. Sopimusvaiheessa Vantaa korosti keskittyvänsä 27000 asukkaan kaupun-
ginosan suunnitteluun.” -Vantaan kaupunki  
Kehäradan rakentaminen mahdollistaa täysin uusien asuinalueiden, kuten Marja-Vantaan 
rakentamisen. Radan myötä on mahdollista myös laajentaa olemassa olevia asuinalueita, 
jotka ovat aiemmin olleet syrjässä joukkoliikenteeltä. Aineistossa nousee esille esimer-
kiksi Kivistön ja Leinelän alueiden laajentuminen tulevaisuudessa Kehäradan rakentami-
sen seurauksena.  
"Kehärata söi meidän resurssimme. Joudumme joka tapauksessa osallistumaan 
myös Kehä III:n rahoitukseen kustantamalla väylän rinnakkaistiet", Peltomäki sa-
noo.” –Vantaan kaupunki 
Kehärata on todella iso infrastruktuuriprojekti, joka sitoo paljon resursseja. Aineistossa 
mainitaan muutamaan kertaan rakennusvaiheessa, että Kehäradan takia joitakin muita 
projekteja ei voida toteuttaa tai ainakin niitä täytyy lykätä. Kehäradan viemän huomion 
takia myös joidenkin projektien kaavoitus on viivästynyt. 
Käyttäjien hyödyt 
Rakennusvaiheessa esille nousee paremmat ja nopeammat yhteydet käyttäjille (10 mai-
nintaa). Kehärata helpottaa ja nopeuttaa esimerkiksi lentokentällä tai sen läheisyydessä 
työskenteleviä ihmisiä. Myös rakennusvaiheessa korostetaan lentokentän raideliikenteen 
merkitystä (5 mainintaa). Rakennusvaiheessa esille nostetaan myös kuntarajojen yli mat-
kustamisen sujuvoittaminen. Lisäksi Helsingin Seudun liikenteen (HSL) mukaan osaltaan 
Kehäradan rakentamisen vuoksi voidaan ruuhkamaksuja lykätä pidemmälle tulevaisuu-
teen.   
”Kehärata varmistaa yritysten henkilökunnalle mutkattomat julkiset yhteydet työpai-
koille.” -Toimittaja 
Rakennusvaiheesta tunnistetaan myös muutamia negatiivisia hyötyjä käyttäjille. Aineis-
tossa mainitaan rakentamisen vaikutukset kulkemiseen (4 mainintaa), joukkoliikenteen 
hintojen korotus sekä rautatieasemien ruuhkien lisääntyminen. Rakennuksesta aiheutuvat 
työt saattavat aiheuttaa viivästyksiä liikenteeseen sekä melua ja tärinää, jotka saattavat 
haitata lähialueiden asukkaita. 
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”Kehäradan vähemmän esillä ollut puoli on se, että radan avaaminen merkitsee valtaisaa 
myllerrystä Vantaan bussilinjoille. Muutokset koskevat liki 200 000 matkustajan päivit-
täistä liikkumista, kun nykyisiä suoria bussilinjoja korvataan liityntäyhteyksillä kehä-
radalle. Noin seitsemänkymmenen bussilinjan numerointi ja reitit muuttuvat elokuun al-
kupuolella. Se voi tulla yllätyksenä.” - Toimittaja 
Kehäradan rakentaminen myös muuttaa Vantaan linja-autoliikennettä merkittävästi. Osa 
entisistä reiteistä poistuu ja osa muutetaan suorista yhteyksistä liityntäyhteyksiksi. Van-
taan joukkoliikenne siis kokee suuren muutoksen, joka ei välttämättä palvele kaikkia 
käyttäjiä.   
Yhteistyö 
Yhteistyö-komponentin osalta aineistossa keskitytään projektin maksajiin. Projektin ra-
hoittavat Vantaan kaupunki, Finavia sekä liikennevirasto. Vantaan kaupungin osuus tästä 
on 30 %. Aineistossa tunnistetaan 7 rahoitukseen liittyvää artikkelia. Koodauksessa ne on 
esitetty positiivisina.  
”Täsmälleen samaa asiaa pohtii Vantaan kaupunki, joka vaatii Kehäradan raken-
tajaa Liikennevirastoa tai valtiota maksamaan vahingot, jos maa alkaa vajota ra-
dan lähellä Ruskeasannassa tai Ilolassa.” –Vantaan kaupunki 
Negatiivisina vaikutuksina esille nousevat valtion leikkaus rahoituksesta, kiista mahdol-
lisista vahingoista ja vaikutukset Valtion Rautateihin (VR). Valtio leikkaa osuuttaan ra-
hoituksesta kustannusten noustessa ja nousun kattaminen lankeaa pääasiassa Vantaalle. 
Kiistelyä ilmenee myös siitä, kuka maksaa mahdollisesti rakentamisesta aiheutuvan maan 
vajoamisen. Aineistossa nousee myös esille Kehäradan vaikutukset rautatieliikenteeseen. 
VR joutuu muuttamaan aikataulujaan Kehäradan avautumisen myötä.  
Muut 
Rakennusvaiheesta aineistosta tunnistettiin myös turvallisuuteen ja terveyteen (2), ympä-
ristövaikutuksiin (7), rahalliseen hyötyyn (2), kustannuksiin (3), sosiaalisiin vaikutuksiin 
(5), aikataulussa pysymiseen (5) ja sidosryhmien tyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä. 
Turvallisuuteen liittyen kahdessa artikkelissa mainitaan, että rakentamisessa panostetaan 
turvallisuuteen onnettomuuksien välttämiseksi ja kerrotaan niistä keinoista millä varau-
dutaan mahdollisiin ongelmatilanteisiin.  Positiivisten ympäristövaikutusten osalta esille 
nousee yksi artikkeli, jossa kerrotaan HSL:n panostavan Kehäradan päästöttömyyteen. 
Sen rakentamisen seurauksena linja-autoliikenne vähenee ja näin ollen liikenteen päästöt 
vähenevät. 
”Helsinki-tuntemustaan korostanut kunta- ja hallintoministeri Mari Kiviniemi 
osoitti kehärata-hankkeelle ymmärrystä. Hänen mielestään se parantaa alueen kil-
pailukykyä ja ihmisten arkea.” -Ministeri 
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Muita positiivisia vaikutuksia tunnistetaan rahallisesta hyödystä ja sosiaalisista vaikutuk-
sista. Kehäradan rakentaminen lisää ympäröivän maan arvoa ja tätä kautta Vantaa saa 
rahallista hyötyä. Kehärata parantaa välillisesti myös ihmisten arkea ja viihtyvyyttä. Ra-
dan takia asuinalueita parannetaan ja rakennetaan uusia. Kehärata myös lisää työpaikkoja 
niin sen rakentamisen kautta, kuin myös välillisesti. Kuten alueellisissa vaikutuksissa ker-
rottiin, Kehäradan varrelle pitäisi tulla uusia asuntoja ja työpaikkoja.   
”Syynä myöhästymiseen on se, että Helsinki-Vantaan lentokentän maaperässä 
tunneliin on tihkunut glykolia, jota käytetään lentokoneiden jäänestossa. Glykolin 
hajoamistuotteet lyhentävät rakennusmateriaalien käyttöikää. Siksi työmaalla jou-
dutaan turvautumaan tavanomaista järeämpiin rakennusratkaisuihin.” -Toimit-
taja 
Negatiivisissa ympäristövaikutuksissa pääosa maininnoista liittyy rakentamisesta aiheu-
tuviin ympäristövaikutuksiin. Esille nousevat rakennusmelu ja Helsinki-Vantaalla jään-
estossa käytettävä glykoli. Glykolia on tihkunut maaperään ja se heikentää rakenteita. 
Toisaalta haitallista glykolipohjaista maata on kuljetettu ja käytetty muualla ilman ympä-
ristölupaa.  
”Kehäradalla kulkevat junat saattavat pahimmassa tapauksessa ajaa lentoaseman 
ohi yli viikon ajan, kun liikennöinti kehäradalla alkaa heinäkuun ensimmäisenä 
päivänä. Syynä on se, että Lentoaseman juna-asema ei ehkä valmistu ajoissa.”  
- Liikennevirasto 
Negatiivisia vaikutuksia on tunnistettu myös kustannusten ja aikataulussa pysymisen 
osalta. Kehäradan seurauksena VR joutuu hankkimaan lisäkalustoa, joka nostaa kustan-
nuksia. Vantaalle taas koituu lisäkustannuksia Kehäradan työmaalla syntyneestä työmaa-
riidasta aliurakoitsijan kanssa. Kehäradan avaaminen viivästyy rakennustöiden venymi-
sen takia. Alun perin Kehäradan piti avautua kesällä 2015, mutta se avattiin ensimmäinen 
heinäkuuta 2016.  Lisäviivästysten välttämiseksi Kehärata avattiin keskeneräisenä. Hel-
sinki-Vantaan lentoaseman asema ei tule olemaan vielä valmis avajaispäivänä ja junat 
ajavat siitä ohi, kunnes asema valmistuu.  
Sidosryhmien tyytyväisyydestä löytyy aineistosta viisi mainintaa, joista kolme on posi-
tiivisia ja kaksi negatiivisia. Mielipiteet jakautuvat sen mukaan, miten Kehärata vaikuttaa 
alueen asukkaiden kulkemiseen. Kuten käyttäjien hyötyjen kohdallakin todettiin, niin 
kaikkien matkaa Kehärata ja sen tuomat muutokset eivät nopeuta.  
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4.1.3 Suunnittelu- ja rakennusvaiheen riskit 
Artikkeleista löytyvät Kehäradan riskit ja riskeihin varautuminen löytyvät alla olevasta 
kuvassa 14. Kuvaan on yhdistetty rakennus ja suunnitteluvaiheen riskit. Suunnitteluvai-
heesta tunnistettiin kolme riskiä ja rakennusvaiheesta 10 riskiä. Riskejä tunnistettiin yh-
teensä viiteen arvokomponenttiin liittyen.  
 
 
Kuva 14: Kehäradan riskit ja riskeihin varautuminen 
Suunnitteluvaihe 
Suunnitteluvaiheessa tunnistettiin yksi riskeihin varautuminen ja kaksi suoranaista riskiä. 
Varautuminen liittyy olemassa olevan rakennelman turvaamiseen onnettomuuksien vält-
tämiseksi. Radan lähistöllä oleva Päijättunneli saatetaan joutua tyhjentämään vedestä ja 
lujittamaan sortumisen estämiseksi.  
”Kehäradankin kustannusarvio nousi yllättäen juuri kehysriihen alla. Uusi arvio 
on 75 miljoona euroa alkuperäistä enemmän eli 590 miljoonaa euroa.” -Toimit-
taja 
Riskeinä tunnistetaan kustannusarvion kasvaminen suunnitteluvaiheessa. Kustannusten 
nousu johtui osaltaan Vantaan halusta vauhdittaa kehäradan toteuttamista.  
Rakennusvaihe 
Kehäradan rakennusvaiheesta tunnistettiin yhdeksän riskiä ja yksi riskeihin varautumi-
nen. Riskeihin varautuminen liittyy Kehäradan turvallisuuteen. Artikkelissa kerrotaan 
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toja tunnistettiin aikataulussa pysymisen suhteen. Radan rakennustyöt viivästyivät ja ava-
jaispäivää jouduttiin siirtämään. Lisäksi riskinä oli, että rata avataan keskeneräisenä, jotta 
sen avausta ei jouduta lykkäämään enempää.  
Aikatauluun liittyen myös kustannusten osalta tunnistettiin kaksi riskiä. Toinen liittyy ai-
kataulun venymisestä johtuvien rakennuskustannusten kasvuun ja toinen työmaariidasta 
aiheutuneisiin kustannuksiin. Muita riskejä tunnistettiin ympäristövaikutuksista ja yhteis-
työstä. Helsinki-Vantaan lentokentällä maahan tippunut glykoli heikentää rakenteita ja 
toisaalta pilaantunutta maata ei olisi saanut käyttää muualla ilman ympäristölupaa. Yh-
teistyön osalta riski liittyy hallituksen rahoitusosuuden leikkaukseen. Kasvavien kustan-
nusten kattaminen lankeaa lähinnä Vantaan kaupungille. 
4.2 Rantatunneli 
Tässä alaluvussa käydään läpi Rantatunnelin osalta aineistosta tunnistetut arvoon liittyvät 
tekijät ja riskien esiintyminen sekä niihin varautuminen. Rantatunnelin suunnitteluvai-
heen aineisto sisältää 137 artikkelia. Rantatunnelin rakennusvaiheen aineisto sisältää 213 
artikkelia.  
4.2.1 Suunnitteluvaiheen arvot 
Rantatunnelin suunnitteluvaiheesta esille nousevat alueelliset vaikutukset (20), käyttäjien 
hyödyt (18), sosiaaliset vaikutukset (13) sekä sidosryhmien tyytyväisyys (15). Muut ar-
vokomponentit saavat alle 10 mainintaa aineistossa. Rantatunnelin suunnitteluvaiheen tu-
lokset on esitetty alla olevassa kuvassa 15. 
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Alueelliset vaikutukset 
Alueelliset vaikutukset olivat toinen niistä asioista, jotka nousivat selvästi esille keskus-
telussa Rantatunnelin puolesta. Rantatunneli mahdollistaa uuden Ranta-Tampellan alu-
een rakentamisen. Rantatunnelin rakentamisen takia liikenne maan päällä vähenee ja tun-
nelista tuleva maa-aines voidaan käyttää järven täyttämiseen ja näin suurentaa maa-pinta-
alaa järven rannalla. Ranta-Tampellan ansioista Tampereen keskustan tuntumaan saadaan 
paljon uusia asuntoja. Tälle löytyy myös yksittäinen negatiivinen uutinen, jonka mukaan 
keskustaa tiivistetään liikaa. 
”Ikonen esitti muun muassa, että kun Rantaväylän tunneli päätetään rakentaa, pa-
nostetaan myös julkisen liikenteen ja kevyenliikenteen väylien kehittämiseen. Käy-
tännössä tämä merkitsee ainakin sitä, että tunnelin toteuttamisen yhteydessä kii-
rehditään Tampereen ratikan suunnittelua.” -Toimittaja 
Ranta-Tampellan lisäksi esille nousivat keskustan ohittavan liikenteen sujuvoittaminen ja 
ruuhkien vähentäminen. Tämän kautta keskusta-aluetta voidaan kehittää ja elävöittää te-
hokkaammin. Rantatunneli myös mahdollistaa muita hankkeita, kuten raitiotien rakenta-
misen keskustaan. Tätä kautta Rantatunnelin uskotaankin vaikuttavan positiivisesti jouk-
koliikenteen kehittymiseen. Rakennusteollisuus taas uskoo Rantatunnelilla olevan posi-
tiivinen taloudellinen vaikutus Tampereen alueelle. 
Käyttäjien hyödyt 
Käyttäjien hyödyt olivat yksi merkittävimmistä syistä minkä takia Rantatunnelia alettiin 
suunnitella. Sen uskotaan vähentävän keskusta-alueen ruuhkia ja sujuvoittavan liiken-
nettä. Sen uskotaan myös olevan paras ratkaisu koko ajan lisääntyvään liikenteeseen. 
Käyttäjien ruuhkissa istumiseen käytettävä aika vähenee ja matka-ajat lyhenevät.  
”Valtiovaltaa ratkaisu kiinnostaa liikennepoliittisena ratkaisuna. Rantaväylän lii-
kenteenvälityskyky on jatkuvasti heikentynyt ja iikennemäärät ovat jatkuvassa kas-
vussa. Tunneli parantaisi olennaisesti liikenteen välityskapasiteettia ja loisi siten 
liikkumatilaa keskustan muille liikennejärjestelyille. Hämeenkadun kehittäminen 
joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn pääväyläksi mahdollistuu.” –Toimittaja 
Rantatunneli siirtäisi valtaosan liikenteestä keskustan ulkopuolelle ja tehostaisi etenkin 
keskustan ohittamista. Rantaväylän uskotaan vähentävän myös Pispalan valtatien ruuh-
kia, jolloin raitiotien rakentaminen sinne olisi mahdollista.  
Sosiaaliset vaikutukset 
”Alueen tulevilla liikenneratkaisuilla on pitkälle ulottuvia, merkittäviä vaikutuksia 
liikenteen lisäksi koko seudun työllisyyteen ja kaupunkirakentamiseen. Nykyisen-
laisessa taloustaantumassa näin suurella julkisen sektorin investoinnilla olisi 
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myös tärkeä elvyttävä vaikutus. Eikö näissä jo ole riittävästi syystä sille, että jar-
run sijaan asiassa kannattaisi nyt painaa kaasua?” -Rakennusteollisuus 
Sosiaalisista vaikutuksista esille nousee erityisesti vaikutukset työllisyyteen. Projekti it-
sessään työllistää ihmisiä ja Rantatunnelin uskotaan piristävän alueen työllisyyttä ja li-
säävän Tampereen vetovoimaa. Näin ollen Rantatunneli työllistäisi myös välillisesti ih-
misiä. Työllistämisvaikutus on ollut varsinkin valtuutettujen keskuudessa tärkeimpiä ra-
kentamista puoltavia seikkoja. Rantatunnelin uskotaan myös lisäävän alueen viihty-
vyyttä.  
Sidosryhmien tyytyväisyys 
Rantatunneli herättää voimakasta keskustelua ja jakaa voimakkaasti mielipiteitä. Myös 
Tampereen kaupungin valtuustossa tunneli jakaa voimakkaasti mielipiteitä. Tunnelin 
puolestapuhujat perustelevat sitä kasvaviin liikennemääriin vastaamiselle ja onnetto-
muuksien ehkäisemisellä. Tunneli saa voimakasta kannatusta erityisesti Tampereen seu-
dun yrittäjien keskuudessa.  
”Demarien valtuustoryhmän puheenjohtajan Pekka Salmen mukaan tunneli on 
tässä taloustilanteessa liian iso riski, ja liian kallis saavutettaviin hyötyihin näh-
den. Salmen mukaan rantaväylän varrella olevia maa-alueita voidaan kehittää il-
man tunneliakin.” -Toimittaja 
Vastustajien keskuudessa tunnelin suurin ongelma on sen hinta. Heidän mielestään tun-
neli on aivan liian kallis nykyisessä taloustilanteessa. Siihen käytettävät rahat voitaisiin 
käyttää paljon paremmin johonkin muualle. Vastustajat myös kannattavat ennemmin 
muita keskustelussa olleita hankkeita kuten lyhyempää tunnelia. Varsinkin sosiaalidemo-
kraatit (SDP) vastustaa tunnelia voimakkaasti. Rantatunneli on saanut myös mielenosoit-
tajia liikkeelle. Osa kaupungin asukkaista on protestoinut näkyvästi tunnelia vastaan.  
Muut arvokomponentit 
Positiivisia tekijöitä löydettiin turvallisuudesta ja terveydestä, rahallisesta hyödystä ja yh-
teistyöstä. Rantatunnelin uskotaan vähentävän onnettomuuksia ja sen turvallisuuteen pa-
nostettiin suunnitteluvaiheessa voimakkaasti. 
”Rantaväylällä ei voi sattua kohtaamisonnettomuuksia, sillä ajosuunnat on ero-
tettu toisistaan. Peräänajon riski pienenee, koska pysähtely liittymien valoihin jää 
pois, ja autojonojen haitariliike vähenee. Aluepelastuslaitoksen toivomuksesta 
tunneliin rakennetaan sammutusjärjestelmä, joka ei ole itsestään selvä varuste 
edes muualla Euroopassa. Käytössä on myös hätäpoistumisreittejä.” -Projekti-
päällikkö 
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Rantatunnelin rakentamisen seurauksena rakennettavasta Ranta-Tampellasta ja sen ton-
teista valtio saa merkittävää taloudellista hyötyä. Kaupunki uskoo saavansa huomattavasti 
tuloja myymällä maata ja rakennusoikeuksia. Rantatunneli myös toteutetaan allianssin 
avulla, jolloin projektin sisäinen yhteistyö uskotaan olevan erittäin hyvä, koska kaikki 
puolet ovat taloudellisesti vastuussa.  
”VTT on selvittänyt koko Ranta-Tampellan alueen ja Rantaväylän tunnelin talou-
delliset vaikutukset alueelle. Selvityksen mukaan suurimmat tulonsaajat ovat Tam-
pere, valtio ja kotitaloudet. Kotitalouksien osuus on suurin, 177 miljoonaa euroa 
palkkatuloina.” -Rakennusteollisuus 
Negatiivisesti arvoon vaikuttavia tekijöitä löydettiin turvallisuudesta ja terveydestä, ym-
päristövaikutuksista sekä yhteistyöstä. Turvallisuuteen liittyen pelätään, että Rantatunneli 
saattaa joutua tulvan valtaan sen ollessa molemmista päistä kalteva. Suunnitteluvaiheen 
negatiiviset ympäristövaikutukset keskittyivät lähinnä rakentamisvaiheeseen. Rakenta-
misvaiheesta aiheuttaa lähialueille pöly, melu ja tärinähaittoja. Rantatunnelin pelätään 
myös alentavan pohjavettä, ja se aiheuttavan negatiivisia vaikutuksia alueelle. Pohjave-
den haitallinen aleneminen pyritään estämään erilaisilla järjestelyillä.  
”Tunnelin rakentamisesta voi aiheutua pohjaveden alenemista tunnelin lähialu-
eella. Vaikutukset ovat suurimmat tunnelin suuaukoilla. Pohjaveden haitallinen 
aleneminen estetään tunnelin suuaukoilla betonikaukaloilla ja kalvorakenteilla 
sekä louhittavalla tunneliosuudella vahvistamalla ja tiivistämällä kalliota.” -Toi-
mittaja 
Yhteistyöhön liittyen keskustelu kiinnittyi lähinnä projektin maksajaan. Valtio sitoutui 
maksamaan tunnelista kolmasosan, jos tunnelia aletaan rakentaa tiettyyn päivään men-
nessä. Keskusteluissa käytiin myös mahdollista ulkopuolista rahoitusta läpi. Tampereen 
rahoitusjohtajan mukaan olisi mahdollista saada Euroopan investointipankilta lainaa tun-
nelin rahoitukseen.  
4.2.2 Rakennusvaiheen arvot 
Rantatunnelin rakennusvaiheen ajalta erottuvat käyttäjien hyödyt (27), turvallisuus ja ter-
veys (27), ympäristövaikutukset (20) sekä sidosryhmien tyytyväisyys (12). Rakennusvai-
heen ajalta artikkeleista tunnistetaan monia muitakin arvokomponentteja. Rakennusvai-




Kuva 16: Rantatunnelin rakennusvaihe 
Käyttäjien hyödyt 
Rakennusvaiheessa korostetaan liikenteen sujuvuutta ja ruuhkien vähentämistä. Ranta-
tunnelin on tarkoitus vähentää keskusta-alueen ruuhkia ja siirtää liikenne Näsijärven ran-
taan. Rantatunnelin kautta on myös mahdollista ohittaa keskusta-alue tehokkaasti.  
”Tampereen rantatunnelin rakennustyöt etenevät uuteen vaiheeseen syyskuun 
alussa. Sen vuoksi liikenneyhteydet Lapinniemeen, Rauhaniemeen, Käpylään sekä 
Rauhaniemen ja Kaupin sairaalaan muuttuvat.” -Toimittaja 
Negatiivisina tekijöinä esille nousee erityisesti rakennustöistä johtuvat liikennejärjestelyt. 
Rantatunnelin läheisyydessä olevia teitä on suljettu ja useita reittejä muutettu. Myös linja-
autoliikenteessä reitit muuttuvat ja pysäkkien paikkoja siirretään. Räjäytystöiden takia 
liikenteessä on myös seisautuksia turvallisuuden takia. Tämä aiheuttaa käyttäjille haittaa.  
”Siilinkarin talvikahvila on auennut Näsijärven jäälle jo neljättä kertaa, tänä 
vuonna kuitenkin pienten vastoinkäymisten kautta. Talvikahvilan yrittäjä Pekka 
Tyllilä harmittelee, että rantaan kohonnut tunnelityömaa estää ihmisiä pääse-
mästä kätevästi järven jäälle.” -Toimittaja 
Myös järven ranta-alueille tulee muutoksia rakennustyön takia ja vesiliikenteelle aiheutuu 
haittaa. Esimerkiksi Naistenlahden sataman laitureita siirretään ja kulkuväylää muute-
taan. Järven ranta-alueen muutokset vaikuttavat myös Siilinkarin kahvilan yrittäjään, 
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Turvallisuus ja terveys 
Rantatunnelin turvallisuuteen panostaminen nousee voimakkaasti esille uutisoinnissa ra-
kennusvaiheessa. Tunnelin turvallisuutta pyritään parantamaan voimakkaasti erilaisilla 
järjestelmillä. Tunnelista pyritään tekemään maailman turvallisin. Sitä valvotaan useilla 
kameroilla koko matkalta. Myös rakennusvaiheen turvallisuutta pyritään parantamaan ja 
vaikutuksia minimoimaan. Lähialueen taloille tehdään säännöllisiä katsastuksia ja räjäy-
tysalueet turvataan niin maalla kuin vedessä.  
”Tampereen tunnelista on vieläpä luvattu tehdä maailman turvallisin. Valvonta- 
ja pelastusteknologia ovat viimeistä huutoa. Hyvä valaistuskin vähentää suljetun 
paikan kammoa.” - Toimittaja 
Mahdollisiin käyttövaiheen onnettomuuksiin varaudutaan myös tehokkaasti. Pelastuslai-
tos järjestää useita erilaisia harjoituksia. Näillä pyritään valmistautumaan onnettomuusti-
lanteisiin. Tunneleihin myös johdetaan savua, jolla testataan savunpoistojärjestelmän toi-
mivuutta.  
”Puolustusvoimien savukone saapuu Tampereen Rantatunnelin itäpäähän tänään 
tiistaina. Peräkärryllä tuotavalla savukoneella testataan Rantatunnelin savun-
poistojärjestelmää ja sen toimivuutta. Kerta ei toki ole ensimmäinen, kun järjes-
telmä joutuu testiin, mutta ensimmäistä kertaa ne poistavat tunnelista ihan oikeaa 
keinotekoista savua.” -Pelastuslaitos 
Turvallisuuteen ja terveyteen liittyen löytyy myös useita negatiivisia tekijöitä. Työmaalla 
on sattunut muutamia onnettomuuksia ja työtapaturmia. Työmaa on aiheuttanut esimer-
kiksi kaksi putkirikkoa, kuorma-auton törmäyksen siltaan Naistenlahdessa ja yhden työn-
tekijän loukkaantumisen työtehtävissä. Myös räjäytysten vaikutusta vanhan Tampellan 
tehtaan piippuun on tutkittu. Asukkaiden mielestä piipusta tippuu tiiliä räjäytysten takia, 
mutta räjäytyksistä vastaava on eri mieltä. Työmaan valvonnasta on myös keskustelu, 
koska poliisiauto pääsi ajamaan tunnelin läpi ilman lupaa.  
Ympäristövaikutukset 
Tunnelilla on useita positiivisia ympäristövaikutuksia. Tunneli vähentää rantaväylän me-
lua, ympäristön kuormitusta ja päästöjä. Rakennusteollisuuden mukaan tunneli sujuvoit-
taa liikennettä, jonka seurauksena ilmanlaatu paranee ja ympäristö kuormittuu vähem-
män. Liikenteen siirtäminen maan alle taas vähentää liikennemelua alueella.  
”Tunneli sujuvoittaa liikennettä, mikä tarkoittaa käyttäjille parempaa laatua ja 
ympäristölle pienempää kuormitusta. Tämäkin asia on jo perusteellisesti tutkittu” 
-Rakennusteollisuus 
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Negatiivissa ympäristövaikutuksissa nousee esille rakentamisesta johtuvia vaikutuksia. 
Rakentamisesta aiheutuu ympäristöön melua, pölyä ja tärinää. Allianssi pyrkii minimoi-
maan haittoja erilaisilla pölynsidonta- ja puhdistusratkaisuilla sekä räjäytysten ajoittami-
sella päiväsaikaan. Rakentamisvaiheen aikana on myös nallilankoja löydetty Naistenlah-
den satamasta. Ne olivat ajautuneet louheen mukana veteen ja kelluneet satamaan.  
”Työmaa-aidoilla, koneiden koteloinneilla ja pölynsidonnalla koetetaan ehkäistä 
häiriöitä. Öisin ja sunnuntaisin äänekkäimpiä töitä ei tehdä.” -Projektipäällikkö 
Rantatunnelin rakentaminen vaikuttaa myös ympäristöön. Se laskee pohjavettä ja vaikut-
taa eläimistöön. Pohjaveden laskua pyritään estämään kallioon poratuilla rei’illä, joihin 
asennetaan putkia, joita pitkin vettä syötetään kallioon. Näin pyritään estämään esimer-
kiksi Finlaysonin kirkon vajoaminen. Rantatunnelin maanrakennustöiden seurauksena 
myös jyrsijät ovat lähteneet liikkeelle. Niitä näkyykin alueen katukuvassa tiheästi. 
”Tunnelityömaan kallioon on porattu reikiä, joihin asennettuja putkia pitkin vettä 
syötetään kallion pintaosaan. Pohjaveden nosto estää Finlaysonin kirkon vajoa-
mista. Vesi on kirkon kohdalla hitaasti nousussa.” -Toimittaja 
Näsijärven täytöstäkin aiheutuu negatiivisia ympäristövaikutuksia. Kalastuskeskuksen 
mukaan täyttö saattaa heikentää paikallista rapukantaa. Maa-aineksen kuljettaminen ran-
taan ja jäälle saattaa vaikuttaa myös jään paksuuteen rannan tuntumassa. Rantaan ja jään 
pinnalle siirretty maa-aines heikentää jään paksuutta.  
Sidosryhmien tyytyväisyys 
Sidosryhmien tyytyväisyyden takaamiseksi projekti on järjestänyt tiedotustilaisuuksia, 
joissa alueen asukkaita tiedotetaan työmaasta. Siellä on mahdollisuus kysyä projektin to-
teuttajilta kysymyksiä. Näin pyritään saamaan alueen asukkaat tietoisiksi haitoista ja 
maksimoimaan tyytyväisyys. Projektin etenemiseen ovat tyytyväisiä myös sitä äänestä-
neet SDP:stä erotetut valtuutetut ja ulkopuolisen palveluntuottajan järjestämän kyselyn 
mukaan hankkeen julkisuuskuva on parantunut jokaisella mittauksella.  
”… Rantatunnelin työmaalta viime viikkoina kuulunut meteli on saanut osan tam-
perelaisista kauhistelemaan, pitääkö poraamista kuunnella siihen asti, kun tunneli 
valmistuu vuonna 2017.” -Toimittaja 
Negatiivisesti tunnelin rakentamiseen suhtautuvat lähinnä alueen asukkaat. Tyytymättö-
myys johtuu lähinnä rakentamisesta aiheutuvista ympäristöhaitoista kuten melusta, pö-
lystä ja tärinästä. Myös osa valtuutetuista suhtautuu rakennusvaiheessakin nihkeästi tun-





Positiivisia vaikutuksia löytyi muutamia myös alueellisista vaikutuksista, kustannuksista, 
sosiaalisista vaikutuksista, aikataulussa pysymisestä ja yhteistyöstä. Suurimpina yksittäi-
sinä esille voidaan nostaa projektin valmistuminen etuajassa sekä budjetin alittaminen. 
Projekti on hyvässä vauhdissa ja Rantatunnelin arvioidaan avautuvan etuajassa. Se ava-
taan tosin hieman keskeneräisenä. Aikataulun pitämisen lisäksi myös budjetti on alitettu. 
Projektin sisäinen yhteistyö onkin sujunut hyvin ja allianssimalli ollut toimiva.  
”Tunneli valmistuu etuajassa –  allianssin mukaan myös tavoitebudjetti on itse 
asiassa alitettu.” -Projektipäällikkö 
Alueellisia vaikutuksia ovat Ranta-Tampellan alueen syntyminen ja tunnelin vaikutus 
keskusta-alueeseen. Ranta-Tampella synnyttää Tampereelle täysin uuden kaupungin-
osan, minne rakennetaan asuntoja. Rantatunneli vaikuttaa myös positiivisesti alueen ta-
louteen ja keskustan kehitykseen. Positiivinen vaikutus näkyy esimerkiksi uusien työ-
paikkojen syntymisellä.  
”Kyllä tuntuu, että jotakin konkreettista on saatu aikaan. Tämä on niin merkittävä 
hanke paitsi työllisyyden, koko kaupunkikuvan kannalta.” –Hanna Tainio, Valtuu-
tettu 
Negatiivisia vaikutuksia löytyy alueellisista vaikutuksista, kustannuksista ja sosiaalisista 
vaikutuksista. Vaikka budjetti onkin alitettu, tulee Rantatunnelista hieman odotettua kal-
liimpi. Rantatunnelista aiheutui lisäkustannuksia liittyen liityntäliikenteeseen, jota muu-
tettiin rakentamisen aikana. Tähän ylimääräiseen työhön haettiin kaupungilta lisärahaa.  
”Tunnelityömaa hävitti Santalahden puistoalueen. Osa rantatien asukkaista on 
reagoinut maisemanmuutoksiin muuttamalla pois. Kaupunki suunnittelee alueelle 
uutta puistoa.” -Toimittaja 
Rakentaminen ja sen aiheuttavat ympäristövaikutukset ovat myös vaikuttaneet negatiivi-
sesti ihmisen viihtyvyyteen. Osa on muuttanut alueelta pois rakennustöistä johtuvien 
muutosten takia. Toisaalta Rantatunnelin ja sen mahdollistavan Ranta-Tampellan alue ei 
miellytä kaikkia. Joidenkin mielestä kaupunki tiivistyy liikaa.  
4.2.3 Suunnittelu- ja rakennusvaiheen riskit 
Artikkeleista löytyneet riskit ja riskeihin varautumisen tulokset on koottu alla olevaan 
kuvaan 17. Kuvaan on yhdistetty suunnittelu- sekä rakennusvaiheesta tehdyt löydökset. 
Rantatunnelin aineistosta tunnistettiin yhteensä 41 riskiä tai riskeihin varautumista, joista 
neljä suunnitteluvaiheesta ja 37 rakennusvaiheesta. Riskien ja niihin varautumiseen liit-
tyvät löydökset jakautuvat kuuteen eri arvokomponenttiin, joista selkeästi suurimpana 
erottautuu turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät riskit. 
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Kuva 17: Rantatunnelin riskit ja riskeihin varautuminen 
Suunnitteluvaihe 
Suunnitteluaiheessa tunnistettiin neljä riskiä. Turvallisuuden ja terveyteen liittyen kes-
kusteltiin tunnelin turvallisuudesta rankkasateen tai tulvan sattuessa. Tunneli on v:n muo-
toinen ja pienikin vesimäärä saattaisi katkaista liikenteen. Toinen veteen liittyvä riski on 
tunnelin vaikutus pohjaveteen. Tunnelihankkeet saattavat alentaa pohjaveden pintaa ja 
tämä saattaa vaikuttaa ympäristöön. Tähän pyritäänkin varautumaan jo rakennusvai-
heessa.  
”Tällä viikolla tapahtui yllättävä käänne, kun vähän yli puolet valtuutetuista läh-
tikin vastustamaan hanketta.” -Toimittaja 
Suunnitteluvaiheessa epävarmuus rakentamisen aloittamisesta luo riskin tonttien myyn-
nille. Kaupunki haluaisi jo ennakkoon myydä uuden kaupunginosan asuntoja, mutta mitä 
tapahtuu, jos rakentaminen ei alakaan? Tällöin kaupunki jää ilman mahdollisesti suuria-
kin tuloja. Epävarmuutta loi lisää valtuutettujen mielenmuutos. Alun perin tunnelille ol-
tiin suotuisia, mutta keskustelun suunta muuttui, kun yli puolet valtuutetuista alkoi vas-
tustaa hanketta sen korkean hinnan takia.  
Rakennusvaihe 
Rakennusvaiheesta tunnistettiin 10 riskeihin varautumista ja 27 riskiä. Riskeihin varau-
tuminen liittyi turvallisuuteen. Kuudessa artikkelissa käytiin läpi tunnelin turvallisuuden 
varmistamiseen liittyviä keinoja ja välineitä. Neljässä artikkelissa kerrottaan räjäytysten 
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Positiivisia riskejä rakennusvaiheessa tunnistettiin viisi kappaletta. Neljä näistä liittyi ai-
kataulussa pysymiseen. Tunneli aiotaan avata yli puoli vuotta aiottua aiemmin. Yksi riski 
liittyy budjetin alittamiseen. Allianssi on pysynyt sille annetussa budjetissa.  
”Rantatunnelin työmaalla on tapahtunut työtapaturma. - Rusnauspiikkiä hitsaa-
massa ollut mies loukkaantui jalkaan, kun rautalevy kaatui hänen jalkansa päälle” 
-Projektipäällikkö 
Negatiivisia riskejä tunnistetaan turvallisuudesta ja terveydestä, ympäristövaikutuksista 
sekä kustannuksista. Työmaalla sattui kaksi putkirikkoa ja yksi työtapaturma, jossa louk-
kaantui työntekijä sekä auton törmäys Naistenlahden ylikulkusiltaan. Ympäristövaikutus-
ten osalta tunneli aiheutti pohjaveden laskua ja rakennusjätettä ajautui satamaan maan-
siirron seurauksena. Projektia myös laajennettiin hieman liittymien osalta ja tämä aiheutti 
budjetoimattomia lisäkustannuksia.  
4.3 Länsimetro 
Tässä alaluvussa käydään läpi Länsimetron osalta aineistosta tunnistetut arvoon liittyvät 
tekijät ja riskien esiintyminen sekä niihin varautuminen. Länsimetron suunnitteluvaiheen 
aineistona on 373 artikkelia. Länsimetron rakennusvaiheen aineistona on 562 artikkelia.  
4.3.1 Suunnitteluvaiheen arvot 
Länsimetron suunnitteluvaiheesta esille nousevat alueelliset vaikutukset (93), sidosryh-
mien tyytyväisyys (69), yhteistyö (55), käyttäjien hyödyt (27), ympäristövaikutukset (16) 
ja kustannukset (15). Alueelliset vaikutukset erottuvat joukosta selvästi. Niistä on mai-
ninta joka neljännessä artikkelissa. Myös yhteistyö ja sidosryhmien tyytyväisyys erottu-
vat muusta joukosta. Niitä käsitellään yli 50 artikkelissa. Suunnitteluvaiheen tulokset on 




Kuva 18: Länsimetron suunnitteluvaihe 
Alueelliset vaikutukset 
Alueellisista vaikutuksista tunnistettiin selvästi eniten vaikutuksia projektin arvolle suun-
nitteluvaiheessa. Suurimpana yksittäisenä tekijänä esille nousee joukkoliikenteen parane-
minen. Länsimetro parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa ja lisää joukkoliikenteen saa-
vutettavuutta. Sen toivotaankin lisäävän selvästi joukkoliikenteen käyttöä. Tietenkin Län-
simetrosta aiheutuva linja-autoliikenteen muutos ja karsiminen vaikuttavat heikentävästi 
joihinkin käyttäjiin. Aineiston mukaan onkin todennäköistä, että osa joukkoliikenteen 
käyttäjistä siirtyy yksityisautoiluun, mutta kokonaiskuvassa tällä pitäisi olla vain pieni 
merkitys.  
Länsimetro mahdollistaa lisärakentamisen ympäröivälle alueelle ja kehittää olemassa ole-
via alueita. Länsimetron seurauksena kaupunkialueita tiivistetään ja uusia alueita aletaan 
rakentaa. Uusista alueista esille nousee varsinkin Koivusaari. Olemassa olevien alueiden 
kehityksessä esille nostetaan etenkin Etelä- ja Kaakkois-Espoo.  
”Metro avaa Tapiolan solmun, kun sijoittajat ja kiinteistönomistajat uskaltavat 
sijoittaa sinne. Otaniemeen luvassa oleva huippuyliopisto tarvitsee metron kehit-
tyäkseen maailmanluokan kampukseksi. Tapiolan urheilupuisto tarvitsee metron 
tullakseen oikeaksi urheilukeskukseksi ja niin edelleen.” -Projektipäällikkö 
Länsimetron seurauksena alueita aletaan myös kehittää ja sen uskotaan elävöittävän syr-
jemmässäkin olevia alueita. Elävöityminen tapahtuu myös taloudellisen piristymisen 
kautta. Länsimetro mahdollistaa alueiden kasvun myös rahallisesti. Muutos voidaan 
nähdä myös negatiivisena asiana. Kaikki eivät kaipaa kaupungin tiivistymistä tai kaupun-
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paljon vastustusta, mutta projektin kannalta ne ovat tarpeellisia. Vaikka Länsimetro mah-
dollistaa rakentamisen se myös vaatii sitä, jotta metrolle on tarpeeksi käyttäjiä.  
”Länsimetro edistää pääkaupunkiseudun yrityselämää. Se on hyvä uutinen myös 
uusille kriisikunnille, joille varmasti kelpaa osa pääkaupunkiseudun yhteisövero-
tuotoista.” -Toimittaja 
Alueellisten vaikutusten osalta voidaan esille nostaa myös seudun yhdistyminen. Länsi-
metroa kuvaillaan erityisesti seudulliseksi liikenneratkaisuksi, joka yhdistää Helsinkiä ja 
sen lähialueita metropolialueeksi. Tällaiselle alueelle on hyvin tärkeää, että on toimiva ja 
kestävä joukkoliikennejärjestelmä. Länsimetro on tärkeä osa tässä yhdistämisessä toi-
mien poikittaisena liikennemuotona. 
”Helsingin keskustaan pääsee kohtalaisen hyvin junilla, metrolla ja busseilla. 
Mutta ne eivät juuri auta poikittaisliikenteeseen. Tarvitaan etenkin uusia raidelii-
kenneyhteyksiä. Länsimetro, kehärata, raidejokeri jne. ovat tärkeitä hankkeita.” -
Toimittaja 
Länsimetron rakentaminen vaikuttaa tietenkin myös muihin hankkeisiin. Sen rakentami-
sen seurauksena muita suuria infrastruktuuriprojekteja kuten Itämetroa lykätään tulevai-
suuteen. Toisaalta Länsimetro mahdollistaa Länsiväylän kehittämisen ja muutoksen, kun 
linja-autoliikenne katoaa.  
Sidosryhmien tyytyväisyys 
Länsimetro jakaa voimakkaasti mielipiteitä, mutta keskustelun edetessä ja rakentamis-
päätöksen lähestyessä yhä suurempi osuus kannattaa Länsimetroa. Aineistossa on paljon 
puolesta ja vastaan argumentteja. Länsimetro on herättänyt suuria tunteita ihmisten kes-
kuudessa ja mielipidepalstalla on käyty kiivaitakin keskusteluja. Aineiston perusteella 
enemmistö kuitenkin haluaa Länsimetron. Tätä tukevat myös aineistossa esitetyt gallupit. 
Länsimetroa puolustavien keskuudessa tärkeimmiksi perusteluiksi on nostettu ympäris-
töystävällisyys ja paremmat sekä nopeammat yhteydet.  
”Länsimetro pilaisi Espoon ja Helsingin parhaat merinäkymät ja Espoon etelä-
osat kerrostaloilla, jotka täyttäisivät metroasemien ympäristöt.” -Mielipide 
Vastustajien keskuudessa on nostettu esille niin käyttäjien hyötyihin kuin alueellisiin vai-
kutuksiin liittyviä asioita. Länsimetro heikentää osan joukkoliikenteen käyttäjien palve-
lutasoa, koska linja-autoliikenne muuttuu ja supistuu radikaalisti. Tämän takia joidenkin 
matka-aika pitenee ja vaihtojen määrä tai etäisyys asemasta kasvaa. Länsimetroa pidetään 
myös liian kalliina projektina ja sen vaikutuksia ympäristöön kritisoidaan. Lisärakenta-
minen tiivistää kaupunkirakennetta ja tuhoaa luontoa. Erityisesti esille nostetaan meren-
rannan tuhoaminen ja erityisesti Koivusaaren suunnitelmat.  
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Yhteistyö 
Yhteistyön osalta esille nousee lähinnä Espoon suhde Helsinkiin ja valtioon. Espoo ja 
Helsinki perustivat yhteistyössä Länsimetro OY:n, jossa Espoolla on enemmistöosuus. 
Organisaation tarkoituksena on varmistaa, että Helsingin ja Espoon yhteisprojekti onnis-
tuu ja yhteistyö sujuu. Ennen virallista rakentamispäätöstä kaupungit olivat hyvin eri lin-
jalla. Helsinki oli jo pitkään halunnut Länsimetroa ja ollut sen kannalla. Se on jopa pyr-
kinyt painostamaan Espoota aloittamaan projektia. Espoo taas empi ratkaisun kanssa ja 
tarkasteli erilaisia vaihtoehtoja. Tämän takia Helsinki laati projektin peruuntumisen va-
ralle myös erilaisia ratkaisuja, kuten Itämetroa.  
”Espoo on halukas aloittamaan rakennustyöt jo ensi vuonna, mutta ajankohta ei 
ole nyt kynnyskysymys. Tärkeintä on saada tänään selvyys rahoitukseen. Valtio 
pitää 800 miljoonan euron kustannuksia liian suurina eikä ole innostunut maksa-
maan summasta Espoon vaatimaa 30:tä prosenttia.” -Toimittaja 
Espoon ja hallituksen suhteen taustalla on kyse lähinnä rahasta. Suunnitteluvaiheessa var-
sinkin kustannusten noustessa osapuolet kiistelivät hallituksen osuuden suuruudesta. Hal-
litus sitoutui alustavasti 30 % osuuteen, mutta kustannusten suuresta noususta johtuen 
hallitus joutui miettimään uudestaan osallistumistaan. Tämä lisäsi osaltaan rakentamisen 
aloittamisen viivästymistä. Lopulta hallitus kuitenkin sitoutui osallistumaan Länsimetron 
rakentamiseen 30 % osuudella.  
Käyttäjien hyödyt 
Suunnitteluvaiheessa esille nousee Länsimetron tarjoamat paremmat ja nopeammat yh-
teydet. Länsimetroa markkinoidaan käyttäjäystävällisenä, nopeana ja turvallisena liikku-
misvälineenä. Se myös parantaa monien alueiden saavutettavuutta. Esille nostetaan var-
sinkin Espoon kasvun merkitys ja tarve tehokkaalle julkiselle liikenteelle Helsingistä Es-
pooseen. Aineistossa nostetaan esille varsinkin Länsimetron vaikutus työmatkojen tehos-
tumiseen.  
”Länsimetro tuo laadukkaan, selkeän ja toimintavarman joukkoliikenneyhteyden. 
Yhteydet Matinkylästä, Tapiolasta ja Otaniemestä Rautatientorille, Kaisaniemeen, 
Hakaniemeen, Sörnäisiin, Itäkeskukseen tai vaikka Vuosaareen saakka nopeutu-
vat.” -Toimittaja 
Vaikka pääasiassa Länsimetron aineistossa korostetaan nimenomaan parempia ja nope-
ampia kulkuyhteyksiä, kaikkia tämä ei koske. Länsimetron käyttöönoton myötä joudu-
taan vähentämään reilusti linja-autoliikennettä ja muuttamaan sitä enemmän liityntälii-
kenteeksi. Tämän takia Länsimetrosta kauempana asuvien palvelutaso laskee. Ratkaisu 




Suunnitteluvaiheessa Länsimetroa markkinoidaan ympäristöystävällisenä vaihtoehtona. 
Sen käyttöönoton myötä linja-autoliikenne vähentyisi ja selvitysten mukaan metron pääs-
töt ovat vain murto-osa linja-autoliikenteestä. Länsimetron myös toivotaan lisäävän sel-
västi joukkoliikenteen käyttöä ja vähentävän yksityisautoilua. Se vähentäisi siis kahdella 
tavalla päästöjen syntymistä. 
"Kehärata ja länsimetro ovat hyviä hankkeita. Ilmastonmuutoksen näkökulmasta 
ne ovat kuitenkin pieniä ja kalliita hankkeita. Ratahankkeitakin tarvitaan, mutta ei 
pidä rakentaa sitä illuusiota, että ne ratkaisisivat liikenteen päästöongelmia." – 
Pääministeri 
Aineistosta löytyy myös keskustelua päästöjen vähenemisen todellisesta merkityksestä. 
Länsimetron päästöjen vähentämisellä on isossa mittakaavassa vain pieni merkitys. Ym-
päristölautakunnan tutkimuksen mukaan Länsimetro ja toinen ratahanke Kehärata eivät 
ratkaise liikenteen päästöongelmaa yksistään ja ne ovat hyvin kalliita investointeja. Län-
simetron kustannusten ja hyötyjen suhde katsotaankin olevan kehno ympäristön kannalta.  
Kustannukset 
Kustannusten osalta suunnitteluvaiheesta löytyy vain negatiivisia tekijöitä. Länsimetron 
rakentamisesta on keskusteltu vuosia ja kustannusarvio on hiljalleen kohonnut. Länsimet-
rosta päätettäessä vuonna 2006 kustannusarvio oli 452 miljoonaa euroa ja vuonna 2008 
Länsimetron kustannusarvio oli jo noin 800 miljoonaa euroa. Arvion voimakas kohoami-
nen johtuu yleisen kustannustason noususta. Länsimetron kustannusten lisäksi kustan-
nuksia tulee liityntäpysäköintiin liittyvän tilan rakentamisesta.  
Muut arvokomponentit 
Myös turvallisuudesta ja terveydestä, rahallisesta hyödystä, sosiaalisista vaikutuksista ja 
aikataulussa pysymisestä löytyi projektin arvoon vaikuttavia tekijöitä. Turvallisuuteen ja 
terveyteen liittyen Länsimetrolle on tehty tarkka turvallisuusselvitys, jossa löydetyt puut-
teet on korjattu. Aikataulun osalta esille nousee aikataulun myöhästyminen. Suunnittelu-
vaiheessa päätöksen tekeminen kesti hyvin kauan ja rakentamisen aloitus venyi huomat-
tavasti.  
”Hankkeen projektijohtaja Matti Kokkinen sanoo länsimetron esteettömyyden tar-
koittavan ainakin sitä, että pääsisäänkäynnit rakennetaan niin, että laitureille pää-
see vaivattomasti.” -Toimittaja 
58 
Positiivisina asioina esille nousivat Länsimetron työllistymismahdollisuus, käytettävyys 
kaikille sekä sen tuoma rahallinen hyöty. Länsimetro työllistävä vaikutus on suunnittelu-
vaiheessa noin 200 henkilötyövuotta ja koko projektin aikana se työllistää noin 400 suun-
nittelijaa. Länsimetrosta tehdään esteetön eli sen pitäisi olla kaikkien käytettävissä. 
”Metro on joukkoliikenteen kuljetusmuodoista kannattavin. Vaikka pääomakus-
tannukset ja asemien ylläpito ovat suuria menoeriä, kokonaismenot suhteessa 
käyttöön ovat halvemmat kuin busseilla, lähijunilla tai raitiovaunuilla. Ero mat-
kustajakilometrikustannuksissa on noin 25 prosenttia metron eduksi.” -HKL 
Rahallisista hyödyistä esille nousee projektille maasta myytävät tuotot, kiinteistöjen ar-
von nousu, puhdistamon myynti sekä joukkoliikenteen säästöt. Projektin johtaja uskoo, 
että Länsimetron ympäriltä myytävästä maasta saadaan tuottoja niin paljon, että sillä pys-
tytään kattamaan rakennuskustannukset. Hänen mielestään Espoo saa 30 vuodessa sijoi-
tuksensa takaisin kiinteistöjen arvonnousun ja kasvavien verotulojen kautta. Myös met-
ron kokonaismenot suhteessa käyttöön ovat halvemmat kuin muilla joukkoliikenneväli-
neillä. Metro on siis taloudellisesti kannattavampi liikennemuoto kuin esimerkiksi linja-
auto. Tätä kautta kaupungit saavat säästöjä joukkoliikenteestä. 
4.3.2 Rakennusvaiheen arvot 
Länsimetron rakennusvaiheessa lähes kaikki arvokomponentit löytyvät useista artikke-
leista. Vain rahallinen hyöty ja organisaation kehittyminen jäävät alle 10 maininnan. Vä-
hintään 50 mainintaa saavat alueelliset vaikutukset (73) ja käyttäjien hyödyt (50), jotka 
erottuvat selvästi. Yli 20 mainintaa löytyy myös kustannuksista (30), aikataulussa pysy-
misestä (24), yhteistyöstä (31) ja sidosryhmien tyytyväisyydestä (23). Rakennusvaiheen 
tulokset on koottu alla olevaan kuvaan 19.  
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Alueelliset vaikutukset 
Suurin osa rakennusvaiheessa tunnistetuista alueellisista vaikutuksista on positiivisia. Ne-
gatiiviset ovat vaikutukset alueisiin ja muihin hankkeisiin. Erityisesti Etelä-Espoon ym-
päristön muutos koetaan negatiivisena. Useat ovat muuttaneet sinne luonnon ja väljyyden 
perässä, mutta Länsimetron seurauksena tapahtuva kaupunkirakentamisen tiivistyminen 
muuttaa maisemaa. Kaupunkirakentamisen lisäksi Länsimetro saattaa vaikuttaa negatii-
visesti muihin ratahankkeisiin. Länsimetro on massiivinen investointi ja sen kasvaneet 
kustannukset voivat vaikuttaa muiden projektin valtionavustukseen. Negatiiviset vaiku-
tukset kohdistuvat myös Espoon alueen ostoskeskuksiin. Osan kohtaloksi koituu jopa 
purkaminen. Vastaavasti jotkut kauppakeskukset saavat selvästi lisää asiakkaita. Koko-
naisuudessaan Länsimetro siis ravistelee voimakkaasti kauppakeskusten kilpailuasetel-
mia.  
”Länsimetro ravistelee joka tapauksessa seudun kauppakeskusten kilpailuasetel-
mia. Metrosta hyötyy kenties eniten Espoon Matinkylässä sijaitseva Iso Omena. 
Metron kylkeen nousee 17 bussilinjaa vetävä terminaali.” -Toimittaja 
Positiivisista vaikutuksista esille nousee erityisesti Länsimetron mahdollistama lisäraken-
taminen sekä alueiden kehittäminen. Sen vaikutuksesta useat hiljaisemmat alueet saavat 
kaipaamansa piristysruiskeen. Toisaalta on mahdollista laajentaa rakentamista myös 
muille alueille radan varrelle. Espoo on luvannut kaavoittaa jopa asuntoja jopa 70 000 
uudelle asukkaalle. Näin pystytään vastaamaan pääkaupunkiseudun kasvavaan asuntopu-
laan. Uudet asuinalueet ja nykyisten hiljaisempien alueiden tiivistäminen mahdollistavat 
myös uusien palveluiden rakentamisen. Länsimetro siis tuo alueille myös taloudellisen 
piristyksen.  
”Vastaavasti tuhannen työntekijän virastorakennus Kalasatamassa tai Herttonie-
messä olisi raideyhteyksien avulla myös Espoossa ja Vantaalla asuvien saavutet-
tavissa. Tänä vuonna käyttöön otettava kehärata ja ensi vuonna toivon mukaan 
käynnistyvä länsimetro antavat vauhtia pääkaupunkiseudun muuttumiselle raitei-
den yhdistämäksi monen keskuksen metropoliksi. Jottei kehitys pysähtyisi, on huo-
lehdittava siitä, että raideliikenteen kapasiteetti kasvaa riittävän nopeasti.” -Toi-
mittaja 
Toisena isona positiivisena asiana nousee joukkoliikenteen paraneminen ja tätä kautta 
joukkoliikenteen käytön kasvaminen. Länsimetron seurauksena joukkoliikenteen kapasi-
teetin on laskettu kasvavan noin 10 prosenttia. Esimerkiksi länsi-Espoo kytkeytyisi pa-
remmin muuhun pääkaupunkiseutuun Länsimetron avulla. Tämän kautta tehokkaan jouk-
koliikenteen piiriin tulisi 50 000 asukasta. Länsimetro helpottaa myös monien pidem-
mälle asuvien tehokasta työmatkaa. Sen myötä Espoosta olisi tehokkaampaa kulkea töi-




Rakentamisen aikaisista käyttäjien hyödyistä positiivisina tekijöinä nousivat esille erityi-
sesti paremmat ja nopeammat julkisen liikenteen yhteydet. Länsimetron lyhentää työmat-
koja ja mahdollistaa yhä useampien tehokkaan joukkoliikenteen käytön. Sen seurauksena 
myös liittymäliikenteessä kulkevat linja-autot kulkevat yhä useammin. Länsimetro paran-
taa erityisesti espoolaisten yhteyksiä Helsinkiin.  
"Se on näppärä tapa liikkua. Nopea, turvallinen ja ympäristöystävällinen, sen val-
mistuttua ei tarvitse enää seisoa ruuhkissa." -Projektipäällikkö 
Länsimetro mahdollistaa myös ruuhka-maksujen lykkäämisen. HSL ennusteen mukaan 
Länsimetro ja Kehärata siirtävät liikennettä raiteille, joten ruuhkamaksu ei tule vielä ajan-
kohtaiseksi. Käyttäjien hyödyiksi voidaan nähdä myös jatketut linja-autoyhteydet Länsi-
metron viivästymisen takia. Näin ollen taataan vähintään kohtalainen palvelutaso jouk-
koliikenteelle, kunnes Länsimetro vihdoin liikennöi.  
”Liikennesuunnittelijat yrittävät nyt kuumeisesti koota palapeliä, jossa 35 uutta 
liityntäbussilinjaa sekä uusvanhat suorat yhteydet Espoosta Helsinkiin toimisivat 
yhteen. Tavoitteena on, että 80 prosenttia viime talvikauden suorista Espoo-lin-
joista saataisiin pystyyn väliaikaisesti.” –Toimittaja 
Vaikka suurimmalle osalle käyttäjistä Länsimetro tuo nopeammat ja paremmat yhteydet, 
niin heikentää se väistämättä joidenkin yhteyksiä. Joidenkin joukkoliikenteen käyttäjien 
vaihdot ja matka-ajat pidentyvät, kun metro korvaisi suurimman osan linja-auto liiken-
teestä. Länsimetron viivästykset myös heikentävät väliaikaisesti Helsingin metroa. Pää-
tepysäkki siirtyy Ruoholahdesta Kamppiin, koska Ruoholahdessa ei tiivistetyllä aikatau-
lulla ehdittäisi turvallisesti kääntämään kaikkia metrojunia.  
”Espoolaisten bussimatkustajien arki muuttuu kertaheitolla, kun Länsimetro aloit-
taa kulkunsa viiden kuukauden kuluttua elokuussa. Pitkin Länsiväylää porhaltava 
suorat linjat Kampin terminaaliin loppuvat, ja eteläisessä Espoossa totutellaan 
vaihdollisiin yhteyksiin. Muutos on suuri, eikä tieto siitä ole kiirinyt läheskään kai-
kille matkustajille.” -Toimittaja 
Rakennustyömaasta aiheutuu tietenkin omat haittansa liikenteelle. Siitä aiheutuu liiken-
nekatkoksia Länsimetron reitin varrella erityisesti niihin kohtiin, jossa metrotöitä tehdään 
maanpinnalla. Kun rakennustyöt saadaan päätökseen ja Länsimetro aukeaa vaikuttaa se 
myös muihin väyliin. Esimerkiksi Länsiväylästä tulee kaupunkiväylä ja sen nopeusrajoi-
tusta lasketaan. Valmistuessaan Länsimetro myös nostaa joukkoliikenteen lippujen hin-




Yhteistyöhön liittyen nousee esille suhteet Helsingin ja Espoon välillä, projektin ja Sie-
mensin välinen suhde, projektin ja aliurakoitsijoiden suhde sekä rahoitukseen liittyvät 
suhteet. Rahoituksessa keskustelua on valtion osuuden kanssa. Valtio on sitoutunut 30 % 
osuuteen suunnittelu- ja rakennuskustannuksista. Valtio osallistuu myös Länsimetron jat-
keen noin 800 miljoonan kustannuksiin enintään 240 miljoonalla eurolla. Lisäksi Euroo-
pan investointipankki ja Pohjoismaiden investointipankki lainaavat Länsimetro OY:lle 
rahaa 30 vuoden takaisinmaksuajalla.  
”Tänään torstaina Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) johtokunta aikoo 
purkaa sopimuksen automatisoinnista Siemensin kanssa. Länsimetro siis aloittaa 
kahden vuoden kuluttua junilla, joissa on yhä kuljettaja.” -Toimittaja 
Siemensin kanssa projektilla on erimielisyyksiä metron automaatioon liittyvistä vastuista. 
Erimielisyyksiä on ollut myös teknisiin järjestelmiin ja maksujärjestelyihin liittyen. Lo-
pulta erimielisyydet johtivat sopimuksen katkaisemiseen. Sopimusta koitettiin saada so-
vittua uudestaan ja Siemens antoi erilaisia vaihtoehtoja projektiorganisaatiolle sopimuk-
sen mahdollistamiseksi. Helsingin Kaupungin Liikenne (HKL) päätti lopulta kuitenkin 
olla tekemättä uutta sopimusta Siemensin kanssa ja purettua sopimusta alettiin puida Hel-
singin käräjäoikeudessa. Automaation ongelmat ovat nostaneet esille myös kiistaa met-
rolaiturien pituudesta uudestaan esille Espoon ja Helsingin välille. Länsimetro OY ja osa 
HKL:n johtokunnasta pitää laiturien pituutta riittävänä, mutta osan HKL:n johtokunnan 
jäsenien mielestä laitureita pitäisi pidentää, kun louhinnat ovat vielä kesken asemilla. 
Kiista on vaikuttanut myös Espoon ja Helsingin seudulliseen yhteistyöhön.  
””Tilaajan (Länsimetron) toimintaa ovat leimanneet arvaamattomuus, suunnitte-
lemattomuus, poukkoilu ja epäselvyydet.” Näin kuvailee Länsimetro Oy:n toimin-
taa A-insinöörit, yksi Länsimetrolta miljoonia vaativista yrityksistä. A-insinöörit, 
Destia ja YIT Rakennus vaativat Espoon käräjäoikeuteen jättämissään haasteissa 
Länsimetrolta yhteensä yli kymmentä miljoonaa euroa.” -Toimittaja 
Projektilla on ollut ongelmia myös urakoitsijoiden kanssa. Aineistossa tulee esille, että 
projektin aliurakoitsijat ovat rikkoneet työehtosopimuksia omien työntekijöidensä osalta. 
He eivät ole maksaneet riittäviä ilta-, yö- ja viikonloppulisiä. Tämän seurauksena Länsi-
metro OY aloittaa säännölliset kuukausittaiset työmaakokoukset, joiden avulla tehoste-
taan valvontaa. Projektiorganisaatio myös nostaa sopimusrikkomuksista aiheutuvaa sak-
koa kitkeäkseen työehtosopimusrikkomukset. Länsimetro OY joutuu lisäksi riitelemään 
Espoon käräjäoikeudessa kolmen urakoitsijansa kanssa. Esimerkiksi YIT vaatii lähes vii-





Rakennusvaiheesta löytyy mahdollisuus vähentää kustannuksia. Mikäli Länsimetron toi-
nen osa aloitetaan heti ensimmäisen osan jälkeen, on mahdollista pienentää jatko-osan 
kustannuksia. Mikäli jatko-osaa lykätään ovat kustannukset myöhemmin suurempia.  
”Louhintakoneiden ja työvoiman häipyminen välissä muihin maisemiin tarkoit-
taisi, että jatkourakka kallistuisi jopa parisataa miljoonaa euroa.” –Espoon kau-
punki  
Suurin osa kustannuksista on kuitenkin negatiivisia. Rakennusvaiheen aikana kustannuk-
set ja lopullinen kustannusarvio on kohonnut huomattavasti. Suurimpana syynä kustan-
nusten kohoamiselle on projektin viivästyminen. Myös työkustannukset ovat kasvaneet 
esimerkiksi louhinnan osalta. Samaan aikaan rakenteilla oleva Kehärata syö louhintaka-
pasiteettia.  
”Länsimetrosta tehdyt valitukset uhkaavat käydä kalliiksi, toteaa Länsimetron hal-
lituksen puheenjohtaja Olavi Louko. Hänen arvionsa mukaan tästä lähtien jokai-
nen viivästysvuosi maksaa 100 miljoonaa euroa.” –Projektipäällikkö 
Lisäkustannuksia syntyy myös automatisoinnin ongelmista. Kun metroa ei automatisoida 
ainakaan alkuun, joudutaan palkkamaan ja kouluttamaan lisää metronkuljettajia. Metron-
kuljettajien määrä joudutaan tuplaamaan Länsimetron myötä. Automatisoinnin puutteet 
takia joudutaan myös hankkimaan uusi ohjausjärjestelmä. Lisäksi metron käyttökustan-
nukset nousevat automatisoinnin puutteesta johtuen. Toisaalta automatisointisopimuksen 
kustannukset vähenevät, koska automatisointia ei toteuteta.  
”Koska Niittykumpu ei ole mukana alkuperäisessä valtion kanssa tehdyssä sopi-
muksessa, Espoo joutuu maksamaan sen itse. Kaupunginhallitus esittää valtuus-
tolle, että asema rakennetaan muiden kanssa samaan aikaan. Tähän Espoo tarvit-
see rahaa, jota on suunniteltu saatavan tiiviimmän Niittykummun maankäyttömak-
suista.” -Toimittaja 
Espoon kaupungille tulee lisäkustannuksia myös ylimääräisen aseman takia. Niittykum-
mun asemaa ei ole alkuperäisessä suunnitelmassa. Myöhästymisten seurauksena joudu-
taan myös jatkamaan linja-autoyhtiöiden kanssa sopimuksia, sillä Länsimetro ei valmistu 
ajallaan. Monet linjat piti lopettaa metron valmistuessa, mutta viivästymisten takia tämä 
ei ole mahdollista. Käyttäjille on tarjottava julkisenliikenteen palveluja linja-autojen 
muodossa, kunnes metro valmistuu.  
Aikataulussa pysyminen 
Rakennusvaiheessa esille nousee aikataulussa pysyminen negatiivisessa mielessä. Pro-
jekti on selvästi myöhässä ja lopullisesta avaamispäivästä ei ole vielä tietoa. Alun perin 
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metron oli tarkoitus alkaa liikennöidä vuonna 2013, mutta arviota on lykätty useasti. Tällä 
hetkellä avaamispäivää ei ole tiedossa.  
”Tunnelien louhinnassa ja metron automatisoinnissa ilmenneet ongelmat uhkaa-
vat jo lykätä liikenteen aloittamista vuosien 2015 ja 2016 vaihteesta.” -Toimittaja 
Myöhästymisen syynä ovat Siemensin kanssa olevat automatisointiongelmat, rakentami-
sen viivästyminen sekä turvallisuusjärjestelmien ongelmat. Myöhästymisten estämiseksi 
projektiorganisaatio on tarkastanut alihankkijat, jotta ne pystyisivät suoriutumaan urakas-
taan ajallaan.   
Sidosryhmien tyytyväisyys 
Rakennusvaiheessa 2/3 tunnistetuista sidosryhmän tyytyväisyyteen liittyvästä tekijöistä 
ovat negatiivisia. Kolmasosan mielestä kaikesta huolimatta Länsimetro on positiivinen 
asia ja sen tuloa odotetaan kovasti. Positiivisesti Länsimetroa odottavien syynä on sen 
tarjoamat paremmat kulkuyhteydet.  
”Uusi, tarkennettu selvitys Länsimetron rakennuskustannuksista ei tyydytä Hel-
singin päättäjiä. Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) johtokunta vaati 
joulukuussa lisäselvityksiä kustannusten nousulle.” -Toimittaja 
Tyytymättömyys liittyy projektin toteuttamiseen. Kasvaneet kustannukset, aikataulun ve-
nyminen, muutokset ympäristöön sekä rakentamisen toteutus aiheuttavat negatiivisia tun-
teita ihmisissä. Esimerkiksi Helsingin ja Espoon valtuustot ovat hyvin tyytymättömiä pro-
jektin myöhästymiseen ja kasvaneisiin kustannuksiin.  
Ympäristö 
Ympäristövaikutusten osalta Länsimetron päästöjen vähentäminen nostetaan esille. Val-
mistuessaan metro vähentää linja-autoliikennettä ja lisää joukkoliikenteen käyttöä. Näin 
yksityisautoilu vähenee. Metro on myös tutkimusten mukaan ympäristöystävällisempi 
kuin linja-auto.  
"Ehkä metron tulo osui kuitenkin oikeaan aikaan. Nyt sitä puoltavat maailmanlaa-
juiset, ilmastonmuutoksesta nousevat ongelmat" –Espoon kaupunki 
Negatiivisessa mielessä esille nousee lähinnä rakentamisesta johtuvat haitat: työmaapääs-
töt, meluhaitat ja työmaaroskat. Monet asukkaat ovat kertoneet pölyn ja melun aiheutta-
mista haitoista. Myös työmaaroskia on ajautunut mereen ja niitä on löydetty esimerkiksi 
Lauttasaaren rannoilta runsaasti. Paikalliset asukkaat ovat onneksi keränneet roskia. Li-
säksi asukkaiden mielestä Länsimetron seurauksena tapahtuva lisärakentaminen edesaut-
taa luonnon katoamista.   
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Turvallisuus ja terveys 
Turvallisuus ja terveys -osiosta positiivisista tekijöistä löytyy turvallisuuden varmistami-
seen liittyviä asioita. Tekijöitä tunnistettiin niin Länsimetron kuin työmaan turvallisuu-
desta. Esimerkiksi Länsimetroon on asennettu itsevalaisevia opasteita. Vaikka sähköt kat-
keaisivat ja tunnelit täyttyisivät savulla, olisi opasteiden avulla mahdollista päästä ulos. 
Lisäksi aineistosta löytyy uutisia onnettomuusharjoituksista, jolla varaudutaan mahdolli-
siin käyttöajan onnettomuuksiin. 
”Myllykallion kuilutyömaalla paloivat räjäytystöissä suojana käytettävät kumiset 
suojamatot. Autonrenkaista tehtyjen mattojen palosta aiheutui paljon sankkaa sa-
vua. Palon epäillään saaneen alkunsa torstaina ennen iltakahdeksaa tehdystä rä-
jäytyksestä. Sen avulla rakennetaan hätäpoistumistiekuilua kallioon.” -Toimittaja 
Negatiivisessa mielessä tekijät liittyvät rakentamisen turvallisuuteen. Työmaalla on sat-
tunut muutamia onnettomuuksia kuten työmaapalo ja räjäytyksessä estematto on pettänyt, 
jolloin kiviä pääsi sinkoilemaan vaarallisesti. Työmaalla on myös loukkaantunut joitakin 
työntekijöitä. Lisäksi Länsimetron käyttötesteissä on sattunut onnettomuus, jossa kaksi 
metroa törmäsivät toisiinsa.  
Sosiaaliset vaikutukset 
Sosiaalisten vaikutusten osalta rakennusvaiheesta löydetään lähinnä positiivisia tekijöitä. 
Erityisesti esille nousee projektin työllistäminen. Projekti työllistää paljon ihmisiä niin 
suoraan Länsimetron rakentamisen osalta, kuin myös sen seurauksena syntyvän lisära-
kentamisen osalta. Toisaalta metro muuttaa kauppojen kilpailuasemia. Liikenteen solmu-
kohtien muuttuessa kauppojen ja kauppakeskusten kilpailuasema saattaa muuttua. Tämä 
tietenkin jakaa mielipiteitä yrittäjien keskuudessa. Länsimetrosta tulee myös esteetön eli 
se on käytettävissä kaikille.  
”Bussit tuovat nykyisin suuren ihmisviran suoraan oven eteen. Muutos vaikuttaa 
tilanteeseemme suuresti”, Goresh sanoo. ”Meillä on nyt 12 työntekijää. Saatamme 
joutua muutoksen takia vähentämään väkeä.” –Yrittäjä Kampista 
Viihtyvyydestä löytyy yksi maininta molempiin suuntiin. Metron tuomat vaikutukset 
nähdään molempiin suuntiin. Toisten mielestä Länsimetro ja sen tuoma lisärakentaminen 
lisäävät viihtyvyyttä. Jotkut taas kokevat, että kaupunkirakenteen tiivistyminen heikentää 
viihtyvyyttä.  
Laatu 
Laadun osalta esille nousevat negatiiviset tekijät. Länsimetrosta piti tulla automatisoitu, 
ja sen automatisointia puitiin pitkin rakennusvaihetta. Sopimus purettiin ja sitä pyrittiin 
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sopimaan uudestaan, mutta lopulta sopuun ei päästy. Suurimpana ongelmana oli automa-
tisoinnin vaikeus ja siinä syntyneet ongelmat. Näin ollen Länsimetroa ei ainakaan avata 
automatisoituna. 
”Tänään torstaina Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) johtokunta aikoo 
purkaa sopimuksen automatisoinnista Siemensin kanssa. Länsimetro siis aloittaa 
kahden vuoden kuluttua junilla, joissa on yhä kuljettaja.” -Toimittaja 
Automatisoinnin ongelmat tuovat esille myös ongelmat laiturien pituuksista. Länsimetron 
asemista tehtiin lyhyempiä kustannussyistä. Näin ollen ne ovat eri pituisia kuin olemassa 
olevassa metrossa. Tämän ei pitänyt olla ongelma, koska automatisoidulla metrolla pys-
tyttäisiin lisäämään frekvenssiä niin, että metrot voisivat olla lyhyempiä. Projektin mie-
lestä nykyisellä laiturinpituudellakin pystytään kuitenkin vastaamaan tarpeeseen. Ongel-
mia voi kuitenkin ilmetä Helsingissä, koska ratkaisun takia nykyisessä metrossakin jou-
dutaan ajamaan lyhyemmillä junilla, jolloin kapasiteetti on äärirajoilla jo Länsimetron 
avautuessa.  
”Espoon päätös tehdä Länsimetron laitureista lyhyitä aiheuttaa ongelmia ensiksi 
Helsingissä, koska samat junat joutuvat kulkemaan myös kovasti kuormitetussa 
idässä. Espoossa juniin mahtuu vielä pitkään uusia matkustajia.” -Toimittaja 
Lyhyempiin laitureihin on myös pyritty miettimään erilaisia vaihtoehtoja. Esille on nos-
tettu esimerkiksi kääntösilmukan tekemistä Länsimetron ja olemassa olevan metron tait-
teeseen. Näin ruuhka-aikana ruuhkaisemmassa Helsingin metrossa voitaisiin ajaa pidem-
millä junilla ja Länsimetrossa voisi liikennöidä lyhyemmät kahden vaunun junat. Hiljai-
sempina aikoina ei olisi tarvetta tällaiselle. Todennäköisesti jonkinlaista ratkaisua kuiten-
kin tarvitaan tyydyttääkseen olemassa olevan metron käyttäjät kunnes metro automatisoi-
daan.  
Muut 
Arvoon vaikuttavia tekijöitä löydettiin myös rahallisesta hyödystä ja organisaation kehit-
tämisestä. Projektin mukaan Länsimetron varrelta rakennettavasta maasta saadaan tuot-
toja, jolla pystytään kattamaan rakennuskustannuksia. Organisaation kehittymisen näkö-
kulmasta taas Siemens on oppinut uutta. Se on ensimmäinen yritys, joka on onnistunut 
automatisoimaan vanhoja metroja. Siemens on siis kehittynyt tässä suhteessa projektin 
aikana.  
4.3.3 Suunnittelu- ja rakennusvaiheen riskit 
Länsimetroon liittyvistä artikkeleista löytyneet riskit ja riskeihin varautuminen on koottu 
alla olevaan kuvaan 20. Kuvaan on koottu suunnittelu- ja rakennusvaiheen riskit. Yh-
teensä riskejä ja riskeihin varautumista tunnistettiin 92 kappaletta, joista 23 kappaletta on 
suunnitteluvaiheessa ja 69 kappaletta rakennusvaiheesta. Riskejä ja niihin varautumista 
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tunnistettiin lähes jokaisesta arvokomponentista, vain organisaation kehittymisestä ja si-
dosryhmien tyytyväisyydestä ei tunnistettu yhtään. Taulukosta erottuvat selvästi kustan-
nukset ja aikataulussa pysyminen.  
 
 
Kuva 20: Länsimetron suunnittelu- rakennusvaiheen riskit 
Suunnitteluvaihe 
Länsimetron suunnitteluvaiheesta tunnistettiin kolme riskeihin varautumista ja 17 riskiä. 
Kaikki riskit olivat negatiivisia. Riskeihin varautumiset liittyvät turvallisuuteen ja ympä-
ristövaikutuksiin.  Pelastuslaitos kävi suunnitelmat läpi ja löysi ongelmia turvallisuuden 
suhteen. Länsimetro OY teki suunnitelmiin tarvittavat muutokset, jotta metrosta tulee tur-
vallinen. Ympäristövaikutuksiin liittyen Länsimetron suunnitteluvaiheessa tehtiin maa- 
ja kallioperätutkimukset sekä ympäristövaikutusten arviointi.  
”Kun metroliikenne alkaa, suorat bussivuorot Etelä-Espoosta Kamppiin loppuvat. 
Tästä on laskettu saatavan 20 miljoonan euron säästö vuosittain.” - Toimittaja 
Riskeihin liittyen esille nousivat erityisesti aikataulussa pysyminen ja kustannukset, jotka 
ovat yhteydessä toisiinsa. Suunnitteluvaiheen venymisen seurauksena Länsimetron ra-
kentamisen aloitus lykkääntyi. Lykkääntymisen seurauksena myös kustannukset ovat 
kasvaneet huomattavasti. Näiden lisäksi tunnistettiin myös rahallisen hyödyn osalta kaksi 
negatiivista riskiä. Venymisen seurauksena myös joukkoliikenteestä saatavavat säästöt 
jäävät saamatta. Länsimetron valmistuttua on laskettu joukkoliikenteestä saatavan sääs-
töjä, jotka realisoituvat vasta metron alkaessa liikennöidä. Toinen rahalliseen hyötyyn 
liittyvä riski liittyy Espoossa sijaitsevaan vedenpuhdistamoon. Mikäli sitä ei siirretä Es-
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Rakennusvaiheesta tunnistettiin 69 riskiä, joista 14 on riskeihin varautumista ja 55 ris-
kejä. Riskeihin varautumista tunnistettiin käyttäjien hyödyistä, turvallisuudesta ja aika-
taulussa pysymisestä. Käyttäjien hyötyjen osalta HSL on jo varautunut metron viivästyk-
siin neuvottelemalla linja-autoliikenteelle jatkoa. Näin ollen pystytään tarjoamaan koh-
tuullinen palvelutaso joukkoliikenteessä Länsimetron viivytyksistä huolimatta.  
”Länsimetro Oy edellyttää nyt työmaakokouksissa näyttöä siitä, että aliurakoitsija 
noudattaa työehtosopimusta. "-Kyllä se on paperilla todistettava", Kokkinen sa-
noo.” –Projektiorganisaatio 
Turvallisuuteen liittyen varautuminen koskee niin Länsimetron turvallisuutta kuin työ-
maan turvallisuutta. Aineistossa kerrotaan erilaisista järjestelmistä, jotka ehkäisevät on-
nettomuuksia ja helpottavat tilannetta onnettomuuden seurauksena. Myös pelastuslaitos 
harjoittelee Länsimetron onnettomuuksien varalle. Huomioitavaa on, että aineistossa 
esille tulevat automaatiometron turvallisuushyödyt eivät siis ainakaan heti käyttövaiheen 
alkaessa konkretisoidu.  
Lisäksi aineistosta löytyy maininta Länsimetro OY:n urakoitsijoiden valintaan liittyen. 
Urakoitsijoita esiseulonnassa karsitaan heti pois yritykset, jotka eivät pysty osoittamaan, 
että pystyvät suoriutumaan urakasta moitteettomasti. Näin pyritään estämään urakoitsi-
joista johtuvat yllätykset rakennusvaiheessa. Rakennusvaiheessa on myös esiintynyt työ-
ehtosopimusten laiminlyöntiä urakoitsijoiden osalta. Tämän pois kitkemiseksi Länsi-
metro OY teki sopimuksen urakoitsijoiden kanssa, jolla vastaavat tapaukset pyritään vält-
tämään. Sopimukseen kuuluu seuranta ja korotettu sakkomaksu laiminlyönneistä. 
”Metrojunien pitäisi kulkea Espoon Matinkylään vuoden 2015 lopulta, mutta Hel-
singin metron automatisoinnin hankaluuksien lisäksi myös Länsimetron raken-
nusurakka on viivästynyt. Louhinnat Espoossa ovat päättymässä – noin puoli 
vuotta myöhässä suunnitellusta.” -Toimittaja 
Suurin osa negatiivisista riskeistä liittyy aikataulussa pysymiseen. Länsimetro on pahasti 
myöhässä ja sen lopullista valmistumispäivää ei ole tiedossa. Myöhästyminen johtuu ra-
kennusurakan sekä automatisoinnin ongelmista. Länsimetron avaamista on lykätty jo 
useita kertoja. Osaksi tämän takia myös kustannukset ovat kasvaneet. Pitkittynyt projekti 
lisää rakennusvaiheen kustannuksia huomattavasti. Kustannuksia ovat lisänneet myös on-
gelmat automaatiossa. Koska Länsimetrosta ei tule automaatiometroa, joudutaan palk-
kaamaan lisää metronkuljettajia, uusimaan metron ohjausjärjestelmät ja ajamaan metroa 
tiheämmin. Positiivisena asiana voidaan nähdä automaation puutteesta johtuva työllistävä 
vaikutus.  
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”Sopimuksen kariutumisen myötä automaattiseksi ajateltu Länsimetro aloittaa lii-
kenteen manuaalisena. Miten manuaalimetron kanssa pärjätään, pystytäänkö mat-
kustajat kuljettamaan mukavasti ja pitääkö Espoon metroasemia pidentää tai lai-
turiovia muuttaa?” -Toimittaja 
Automaation puute nostaa esille myös Länsimetron lyhyemmistä laitureista syntyvät on-
gelmat. Länsimetroon rakennettiin kustannussyistä lyhyemmät laiturit kuin Helsingin 
metroon. Lyhyempien laitureiden takia Länsimetrossa joudutaan operoimaan lyhyem-
millä metrojunilla. Tämän ei pitänyt vaikuttaa automaatiometron palvelutasoon, koska 
frekvenssiä pystyttäisiin suurentamaan. Nyt metroa ei voida ajaa yhtä tiheästi, joten metro 
saattaa ruuhkautua varsinkin Helsingin metron alueella, jossa jo nyt täyttöaste on koh-
tuullisen suuri.  
”Länsimetron hinnannousu voi vaarantaa jopa Uudenmaan muiden suurten rai-
dehankkeiden rahoitusta. Valtion osuus kuluista on kasvamassa niin, että se voi 
imeä rahoja muilta raidetöiltä.” -Toimittaja 
Kustannusten nousemisella ja avaamisen venymisellä on vaikutuksensa myös muihin 
hankkeisiin, yrittäjiin ja joukkoliikenteen käyttäjiin. Länsimetron aiotun valmistumispäi-
vän mukaan linja-autosopimuksia oli jo irtisanottu. Rakennustöiden viivästyessä joudu-
taan kuitenkin uusimaan linja-autoliikennesopimuksia. Kaikkia vuoroja ei kuitenkaan uu-
sita, joten hetkellisesti joukkoliikenteen palvelutaso on heikentynyt. Myös useat kauppa-
keskukset joutuvat kärsimään viivästyksistä. Useiden kauppakeskusten yhteyteen on ra-
kennettu metroasema ja ne ovat varautuneet kasvaviin kävijämääriin. Nämä kävijämäärät 
eivät kuitenkaan realisoidu kauppakeskusten odottamassa aikataulussa. Kustannusten 
kasvu taas vaikuttaa negatiivisesti muihin hankkeisiin. Valtion osuuden kasvaessa vaiku-
tus heijastuu suoraan muihin Uudenmaan alueen ratahankkeisiin, joita joudutaan lykkää-
mään.  
”Länsimetron tunnelityömaalla Lauttasaaressa paloi torstai-iltana räjähdystöi-
den suojamattoja, jotka on valmistettu vanhoista autonrenkaista. Palo aiheutti 
runsaasti sankkaa ja mustaa savua, mikä näkyi kauas.” -Toimittaja 
 Länsimetron työmaasta on aiheutunut myös riskejä. Työmaalla on sattunut kaksi työ-
maapaloa, räjähdysonnettomuus ja kaksi työtapaturmaa, joissa on loukkaantunut ihmisiä. 
Työmaapalosta on syntynyt runsaasti myrkyllistä savua. Myös rakennusroskia on ajautu-
nut työmaalta merelle, josta ne ovat huuhtoutuneet rantaan.  
4.4 Vertaileva yhteenveto 
Luvussa esitellään kaikkien vaiheiden osalta taulukot, jossa on koottu kaikkien kolmen 
projektin kannalta keskeisimmät arvoon vaikuttavat tekijät. Arvot ja riskit on eroteltu 
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omiksi taulukoikseen. Alaluvussa esitellään projektien välisiä yhtäläisyyksiä ja eroavai-
suuksia. 
4.4.1 Projekteissa esiintyneet arvokomponentit 
Alla on esitetty elinkaaren eri vaiheista taulukot, joihin on koottu eri vaiheissa esiintyvien 
arvojen esiintyminen. Taulukoissa on esitetty suunnitteluvaiheen ja rakennusvaiheen 
osalta kaikki kolme projektia. Niissä on kaikkien 12 kirjallisuudesta tunnistetun arvokom-
ponentin osalta sekä positiivinen että negatiivinen vaikutus arvoon. Vaikuttavuuden suu-
ruutta on kuvattu plus tai miinus -merkeillä sen mukaan, miten usein se on tullut aineis-
tossa esille. Arvokomponentin esiintyessä yli 5 % aineistoa on sen kohdalla yksi merkki. 
Vastaavasti kaksi merkkiä yli 10 % esiintyneiden kohdalla ja kolme yli 15 % esiintynei-
den.  
Taulukko 5: Suunnitteluvaiheen arvot 
 Suunnitteluvaihe 
 Kehärata Rantatunneli Länsimetro 
 + - + - + - 
Kustannukset             
Aikataulussa pysyminen             
Laatu             
Sidosryhmien tyytyväisyys       - ++ - 
Rahallinen hyöty             
Yhteistyö         + - 
Organisaation kehittyminen             
Käyttäjien hyödyt ++   ++   +   
Turvallisuus ja terveys             
Alueelliset vaikutukset +++   ++   +++   
Sosiaaliset vaikutukset     +       
Ympäristövaikutukset +           
 
Taulukosta 5 nähdään, että kaikissa projekteissa alueelliset vaikutukset ovat olleet kes-
keisin tekijä aineistossa. Rantatunnelin osalta alueelliset vaikutukset esiintyivät noin 14 
% aineistosta ja Kehäradan sekä Länsimetron osalta noin 20 %. Alueellisten vaikutusten 
osalta kaikissa projekteissa korostui erityisesti projektin mahdollistama lisärakentaminen. 
Länsimetron osalta puhuttiin myös rakennustarpeesta, jotta metrolla olisi tarpeeksi käyt-
täjiä. Varsinkin Länsimetron ja Kehäradan osalta esille nousi lisärakentamisen tuoma hel-
potus pääkaupunkiseudun asuntopaineeseen.  
Käyttäjien hyödyt olivat toinen arvokomponentti, joka nousi esille jokaisen projektin 
suunnitteluvaiheesta. Kehäradan ja Länsimetron osalta esille nousi palvelutason parane-
minen ja alueiden parempi saavutettavuus käyttäjille. Kehäradan osalta korostui myös 
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raideyhteyden saaminen lentokentälle, Rantatunnelin osalta taas ruuhkien vähentäminen 
ja liikenteen sujuvoittaminen. Sosiaaliset vaikutukset korostuvat ainoastaan Rantatunne-
lin osalta. Siinä korostuu myös projektin työllistävä vaikutus.  
Länsimetron osalta esille nousee myös yhteistyö niin negatiivisessa kuin positiivisessa 
mielessä. Aineistossa käydään läpi erityisesti Espoon ja Helsingin kaupunkien välistä yh-
teistyösuhdetta. Kehäradan ja Rantatunnelin osaltakin osumia löytyy, mutta ei niin paljoa. 
Näiden projektien osalta keskustelu keskittyy rahoitukseen. Toinen Länsimetron osalta 
esille nouseva asia on sidosryhmien tyytyväisyys. Komponentin osalta on paljon keskus-
telua Länsimetron tarpeesta. Myös Rantatunnelin osalta esille nousee sidosryhmien tyy-
tymättömyys. Projektia pidetään kalliina ja turhana. 
Kehäradan osalta esille nousevat myös ympäristövaikutukset. Se lisää joukkoliikenteen 
käyttöä ja vähentää yksityisautoilua. Myös Länsimetron osalta löytyy samanlaisia vaiku-
tuksia ja uutisointia, mutta ei suhteessa yhtä paljon kuin Kehäradan. Rantatunnelin koh-
dalla asiasta löytyy muutama maininta. 
Rakennusvaiheen tärkeimmät arvoon vaikuttavat tekijät on esitelty alla olevassa taulu-
kossa 6. Rakennusvaiheen osalta alueellisten vaikutusten merkitys säilyy Kehäradan ja 
Länsimetron osalta. Se on molemmille projekteille suurin arvoon vaikuttava tekijä. Kom-
ponentissa korostuu joukkoliikenteen parantuminen, lisärakentamisen mahdollistaminen 
ja seudun yhdistäminen. Rantatunnelin kohdalla rakennusvaiheessa alueellisten vaikutus-
ten merkitys laskee selvästi. Aineistossa on kuitenkin jonkin verran viittauksia Rantatun-
nelin mahdollistamaan Ranta-Tampellan syntymiseen. 
Taulukko 6: Rakennusvaiheen arvot 
 Rakennusvaihe 
 Kehärata Rantatunneli Länsimetro 
 + - + - + - 
Kustannukset           - 
Aikataulussa pysyminen             
Laatu             
Sidosryhmien tyytyväisyys             
Rahallinen hyöty             
Yhteistyö             
Organisaation kehittyminen             
Käyttäjien hyödyt +     -   - 
Turvallisuus ja terveys     +       
Alueelliset vaikutukset +++       ++   
Sosiaaliset vaikutukset             
Ympäristövaikutukset       -     
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Käyttäjien hyödyissä Kehäradan osalta korostuu positiivinen vaikutus, kun Rantatunnelin 
ja Länsimetron osalta vaikutus on negatiivinen. Kehäradan osalta esille nousee raideyh-
teys lentokentälle ja paremmat joukkoliikenteen yhteydet. Myös Länsimetron osalta löy-
tyy paremmat ja nopeammat yhteydet, mutta vastaavasti esille nousee metron takia vä-
hennettävien linja-autojen karsiminen sekä rakentamisvaiheen venymisestä johtuva jouk-
koliikenteen hetkellinen heikentyminen. Esille nousee myös rakennustyömaasta aiheutu-
vat haitat liikenteelle samoin kuin Rantatunnelissa. Rantatunnelin rakentaminen aiheuttaa 
Tampereen keskusta-alueelle hetkellisesti paljon liikennemuutoksia. Useita teitä on sul-
jettu ja reittejä muutettu. Rakentamisesta aiheutuu myös liikenteelle katkoksia samoin 
kuin Länsimetrossa.  
Rantatunnelin osalta korostuu myös rakennustyömaasta johtuvat ympäristöhaitat. Raken-
tamisesta johtuva melu, pöly ja tärinä vaikuttavat lähialueen asukkaisiin. Samassa mitta-
kaavassa näitä asioita ei löydy muista projekteista. Positiivisessa mielessä vain Rantatun-
nelin kohdalta nousee esille turvallisuus ja terveys. Pääasiassa aineistossa korostuu Ran-
tatunnelin turvallisuuden sekä sen rakennustyömaan turvallisuuden varmistaminen. Tun-
neliin tulee paljon uutta teknologiaa ja sitä valvotaan tarkasti.  
Länsimetron osalta esille nousee myös kustannusten negatiivinen vaikutus. Projektin ve-
nyminen ja takaiskut rakentamisessa ovat nostaneet kustannuksia huomattavasti. Raken-
tamisen viivästyessä kustannusten nousun uskotaan jatkuvan.  
4.4.2 Projekteissa esiintyneet riskit 
Alla on esitetty elinkaaren eri vaiheista taulukot 7 ja 8, joihin on eri elinkaaren vaiheissa 
esiintyvät riskit. Taulukoissa on esitetty suunnitteluvaiheen ja rakennusvaiheen osalta 
kaikki kolme projektia. Niissä on kaikkien 12 kirjallisuudesta tunnistetun arvokomponen-
tin osalta sekä positiivinen että negatiivinen vaikutus arvoon. Vaikuttavuuden suuruutta 
on kuvattu plus tai miinus -merkeillä sen mukaan, miten usein se on tullut aineistossa 
esille. Arvokomponentin esiintyessä yli 1 % aineistoa on sen kohdalla yksi merkki, vas-








Taulukko 7: Suunnitteluvaiheen riskit 
 Suunnitteluvaihe 
 Kehärata Rantatunneli Länsimetro 
 + - + - + - 
Kustannukset           -- 
Aikataulussa pysyminen           - 
Laatu             
Sidosryhmien tyytyväisyys             
Rahallinen hyöty             
Yhteistyö             
Organisaation kehittyminen             
Käyttäjien hyödyt             
Turvallisuus ja terveys             
Alueelliset vaikutukset             
Sosiaaliset vaikutukset             
Ympäristövaikutukset             
 
Suunnitteluvaiheesta riskejä tunnistetaan vain Länsimetron osalta. Sen osalta esille nou-
sevat kustannukset ja aikataulussa pysyminen. Venynyt suunnitteluvaihe ja päätöksen-
teko ovat viivästyttänyt projektin rakennusvaiheen alkua merkitsevästi. Viivästymisen 
seurauksena myös projektin kustannusarvio on kasvanut. Tämä johtuu pääosin yleisen 
kustannustason noususta. 
Taulukko 8: Rakennusvaiheen riskit 
 Rakennusvaihe 
 Kehärata Rantatunneli Länsimetro 
 + - + - + - 
Kustannukset   -   -   --- 
Aikataulussa pysyminen   -- +     -- 
Laatu           - 
Sidosryhmien tyytyväisyys             
Rahallinen hyöty             
Yhteistyö       
Organisaation kehittyminen             
Käyttäjien hyödyt             
Turvallisuus ja terveys     +++ - ++ - 
Alueelliset vaikutukset             
Sosiaaliset vaikutukset             
Ympäristövaikutukset     + -     
 
Rakennusvaiheessa riskejä tunnistetaan jokaisesta projektista. Positiivisessa mielessä 
esille nousevat Rantatunnelin ja Länsimetron osalta turvallisuus ja terveys. Sen osalta 
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tunnistetaan lähinnä turvallisuuden ja terveyden varmistamiseen niin työmaalla kuin 
myös projektin käyttövaihetta ajatellen. Lisäksi positiivisia riskejä löytyy Rantatunnelista 
ympäristövaikutusten ja aikataulussa pysymisen osalta. Rantatunneli aukeaa etuajassa. 
Ympäristövaikutusten osalta korostuu päästöjen hallinta ja liikennemelun vähentäminen. 
Negatiivisessa mielessä riskejä nousee huomattavasti enemmän esille. Kaikille projek-
teille yhteistä on kustannusten negatiivinen riski. Kaikissa projekteissa kustannukset ovat 
nousseet alkuperäisestä budjetista. Rantatunnelissa tämä johtuu lisäyksistä koskien liityn-
täliikennettä. Kehäradan ja Länsimetron osalta kustannukset ovat nousseet myöhästymi-
sen, lisäkustannusten ja työmaariitojen takia. Länsimetrossa kustannusten negatiivinen 
riski on selvästi suurempi kuin kahdessa muussa projektissa. Toisin kuin Rantatunneli 
Kehärata ja Länsimetro ovat siis aikataulusta jäljessä. Kehärata kyllä avattiin ajallaan, 
mutta se avattiin keskeneräisenä. Vastaavasti Länsimetron avaamista on jouduttu siirtä-
mään jo useita kertoja.  
Rantatunnelin ja Länsimetron osalta nousee negatiivisessa mielessä esille myös turvalli-
suus ja terveys. Näiden projektien rakennustyömailla on sattunut onnettomuuksia ja työ-
tapaturmia. Rantatunnelin osalta myös ympäristövaikutukset sisältävät negatiivisen ris-
kin. Rakentamisen seurauksena pohjavesi on laskenut ja rakennustyömaalta on päässyt 
jonkin verran rakennusjätettä ympäristöön.  
Vain Länsimetron osalta tunnistettiin negatiivinen riski laadusta. Ongelmat automatisoin-
nissa johtivat sen hylkäämiseen. Tämän myötä myös liian lyhyeksi rakennetut laiturit ai-




5. TULOSTEN TARKASTELU 
Edellisessä luvussa esiteltiin kattavasti tutkimuksen tulokset kaikkien kolmen tutkittavan 
projektin osalta sekä vertaileva yhteenveto. Tässä luvussa tuloksia tarkastellaan suhteessa 
aiempaan kirjallisuuteen ja tutkimuskysymyksiin. Työn alussa esitetty päätutkimuskysy-
mys oli: 
  Mistä tekijöistä liikenneväyläprojektin elinkaariarvo muodostuu? 
, joka jaettiin alakysymyksiin seuraavasti: 
 Millaisista komponenteista liikenneväyläprojektien arvo muodostuu? 
 Millaisia riskejä infrastruktuuriprojekteissa on elinkaaren aikana? 
Seuraavissa alaluvuissa vastataan näihin kysymyksiin. Luvussa 5.1 tarkastellaan liiken-
neväyläprojekteihin vaikuttavia arvokomponentteja ja niissä ilmentyneitä riskejä. Lu-
vussa 5.2 keskitytään suunnittelu- ja rakennusvaiheen välisiin eroihin arvojen ja riskien 
osalta. Viimeisessä alaluvussa 5.3 tarkastellaan projektien välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä 
merkittävimpien komponenttien osalta.  
5.1 Liikenneväyläprojektien elinkaariarvon muodostuminen ja 
riskien tunnistaminen 
Tässä alaluvussa käydään kaikkien kolmen liikenneväyläprojektien muodostamaa koko-
naisuutta läpi. Alaluvussa tarkastellaan tuloksia ja käydään läpi mitkä arvokomponentit 
ja riskit ovat esiintyneet useimmiten. 
5.1.1 Arvot 
Alla olevassa taulukossa 9 on esitetty kaikkien kolmen projektin molempien vaiheiden 
aineistosta tunnistettujen tekijöiden jakautuminen arvokomponenttien kesken. Jokaisesta 
komponentista tunnistettiin projektin elinkaariarvoon vaikuttavia tekijöitä. Taulukon mu-
kaan liikenneväyläprojektien elinkaariarvoon eniten vaikuttavat komponentit ovat alueel-
liset vaikutukset, käyttäjien hyödyt, sidosryhmien tyytyväisyys sekä yhteistyö. Jokaista 





Taulukko 9: Arvokomponenttien esiintyminen liikenneinfrastruktuuriprojekteissa 
 Yhteensä 
Alueelliset vaikutukset 298 
Käyttäjien hyödyt 162 




Turvallisuus ja terveys 54 
Sosiaaliset vaikutukset 50 
Aikataulussa pysyminen 44 
Laatu 19 
Rahallinen hyöty 16 
Organisaation kehittyminen 1 
 
Tulokset ovat osin linjassa kirjallisuuskatsauksen kanssa. Käyttäjien hyödyt ja alueelliset 
vaikutukset löytyivät jokaisesta liikenneväyläprojekteja käsittelevästä artikkelista (Met-
säranta et al. 2012; Euroopan komissio 2011; Jalasto et al. 2007; Litman 2010; Bristow 
& Nellthorp 200; Liikennevirasto 2011). Yhteistyöhön liittyviä tekijöitä taas ei käsitelty 
yhdessäkään liikenneväylä- tai rakennusprojekteihin liittyvässä artikkelissa. Sidosryh-
mien tyytyväisyys taas koostuu lähinnä kasvaneista kustannuksista, aikataulun venymi-
sestä ja alueellisista vaikutuksista. Ympäristövaikutuksiin liittyviä tekijöitä tunnistettiin 
viidenneksi eniten, joka on linjassa kirjallisuuden kanssa, sillä jokaisesta liikenneväylä-
projektia käsittelevässä artikkelissa ympäristövaikutukset nostettiin esille.  
Yhteistyön lisäksi aikataulussa pysymistä ja organisaation kehittymistä ei tunnistettu lii-
kenneväyläprojekteja käsittelevissä artikkeleissa. Organisaation kehittymiseen liittyviä 
tekijöitä tunnistettiin aineistosta yhdessä artikkelissa, joten tämä on linjassa kirjallisuuden 
kanssa, sillä yksikään liikenneväyläprojekteja käsittelevä artikkeli ei tunnistanut yhteis-
työtä. Aikataulussa pysymiseen liittyviä tekijöitä taas tunnistettiin 44 artikkelissa, joka 
on ristiriidassa liikenneväyläprojektiartikkelien kanssa. Toisaalta rakennusprojekteja kä-
sittelevissä artikkeleissa nousi esille aikataulussa pysymisen merkitys (Kelly et al. 2004; 
Turner & Zolin 2012). Tätä selittää osaltaan, että liikenneväyläprojekteja käsittelevät ar-
tikkelit paneutuivat liikenneväylistä saataviin hyötyihin.  
Tulosten perusteella voidaan sanoa, että kolme eniten liikenneväyläprojektien arvoon vai-
kuttavaa tekijää ovat alueelliset vaikutukset, käyttäjien hyödyt ja sidosryhmien tyytyväi-
syys. Alueelliset vaikutukset ovat arvokomponenttitaulukon pohjalta nimenomaan infra-
struktuuriprojektille ominainen piirre. Shortin ja Koppin (2005) mukaan yksi liikenne-
väyläprojektien erityispiirteistä onkin niiden merkitys ympäröivään alueeseen. Ne vaikut-
tavat maankäyttöön, liikkumiseen, kauppavirtoihin sekä teollisuuden ja asuntojen sijoit-
tamiseen. (Short & Kopp 2005, s. 360) 
76 
5.1.2 Riskit 
Alla olevassa taulukossa 10 on kuvattu projektien riskien esiintymistä ja niihin varautu-
mista suunnittelu- ja rakennusvaiheessa kolmen projektin osalta.  Suurimmaksi esille 
nousee turvallisuus ja terveys komponentti, mutta tämä johtuu riskeihin varautumisesta. 
Projekteissa tunnistettiin turvallisuuteen ja terveyteen liittyen 30 riskeihin varautumiseen 
liittyvää tekijää. Komponentissa siis itse riskejä esiintyy vain 12 kappaletta. Suurimmiksi 
riskeiksi nousevat siis kustannukset sekä aikataulussa pysyminen. Kaikista muista paitsi 
rahallisesta hyödystä tunnistettiin vähintään yksi riskiin liittyvä artikkeli.  
Taulukko 10: Arvokomponenteista tunnistetut riskit liikenneinfrastruktuuriprojek-
teissa 
 Yhteensä 
Turvallisuus ja terveys 42 
Kustannukset 39 
Aikataulussa pysyminen 38 
Ympäristövaikutukset 11 
Laatu 11 
Käyttäjien hyödyt 5 
Yhteistyö 3 
Alueelliset vaikutukset 2 
Sidostyhmien tyytyväisyys 1 
Rahallinen hyöty 0 
Organisaation kehittyminen 0 
 
Kustannukset ja aikataulussa pysyminen nousevat esille nimenomaan negatiivisina ris-
keinä. Tämä on hyvin tyypillistä infrastruktuuriprojekteille ja onkin linjassa kirjallisuu-
den kanssa. Kustannukset ja aikataulussa pysyminen liittyvät erityisesti rakennusvaihee-
seen. Suunnitteluvaiheesta vain Länsimetron osalta löydettiin riskejä näistä kahdesta 
komponentista. Akintoyen & MacLeodin (1997) mukaan kustannus- ja aikatauluriskit 
ovatkin tyypillisiä nimenomaan infrastruktuuriprojekteille. Flyvbjerg et al. (2003) mu-
kaan yhdeksän kymmenestä liikenneväyläprojektista ylittää tavoitekustannuksen. Rauta-
tieprojektien keskimääräinen ylitys oli 34%, tunneleiden ja siltojen 34 % ja teiden 20 %. 
Myös Cantarelli et al. (2012) päätyivät samansuuntaiseen tulokseen. Nijkampin ja Ubbel-
sin (1998) mukaan infrastruktuuri projektien suuren riskimäärän takia onkin vaikeaa 
tehdä kunnollista kustannusarviota. 
Lamin (1999) sekä Fiorin ja Kovakan (2005) mukaan liikenneväyläprojektit ovat yleensä 
isoja investointiprojekteja, joille kustannusten ylitykset ja viivästymiset ovat usein reali-
soituvia riskejä. Liikenneväylä voivat myös olla osa suurempaa kokonaisuutta, joten 
muun liikenneinfrastruktuurin valmistuminen saattaa vaikuttaa projektin aikatauluun. 
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Myös liikenneväylän sijainti saattaa vaikuttaa, mikäli liikenneväylä kulkee asuttujen alu-
eiden läpi. Asukkaat saattavat valittaa tai maanhankinta saattaa olla aikaa vievää tai kal-
lista. (Lam 1999, s. 86) Muun liikenneinfrastruktuurin keskeneräisyys ei noussut tässä 
esille, mutta Länsimetron osalta sen liitettävyys Helsingin metroon asettaa haasteita. 
Myös maanhankintaan ja valituksiin liittyviä riskejä tunnistettiin aineistosta. 
Tulosten pohjalta voidaankin sanoa, että riskeihin varautumisen osalta suurimmaksi teki-
jäksi nousi turvallisuus ja terveys. Realisoituneiden riskien osalta esille nousivat selvästi 
aikataulussa pysyminen ja kustannusten ylitys, jotka ovat linjassa kirjallisuuden kanssa. 
Myös turvallisuuteen ja terveyteen, ympäristöön sekä laatuun liittyviä riskejä tunnistettiin 
yli 10 kappaletta. 
5.2 Suunnittelu ja rakennusvaiheen erot 
Tässä alaluvussa tarkastellaan suunnittelu- ja rakennusvaiheen eroja arvon muodostumi-
sen ja riskien tunnistamisen kautta. Kaikista kolmesta projektista on vedetty yhteen suun-
nittelu- ja rakennusvaiheen osalta tunnistetut arvoon liittyvät tekijät ja riskit.  
5.2.1 Arvot 
Taulukossa 11 on esitelty arvokomponenteista tunnistettujen positiivisten ja negatiivisten 
arvojen määrät suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Molemmissa projektin vaiheissa alu-
eelliset vaikutukset olivat isoin kategoria. Suunnitteluvaiheessa ei tunnistettu tekijöitä 
kahdesta arvokomponentista, mutta rakennusvaiheessa kaikista arvokomponenteista tun-
nistettiin vähintään yksi tekijä.  
Taulukko 11: Suunnittelu ja rakennusvaiheen arvot 
 Suunnitteluvaihe Rakennusvaihe 
 + - Yhteensä + - Yhteensä 
Kustannukset 0 21 21 3 36 39 
Aikataulussa pysyminen 0 10 10 6 28 34 
Laatu 0 0 0 1 18 19 
Sidosryhmien tyytyväisyys 53 39 92 12 28 40 
Rahallinen hyöty 13 0 13 3 0 3 
Yhteistyö 33 38 71 16 27 43 
Organisaation kehittyminen 0 0 0 1 0 1 
Käyttäjien hyödyt 52 11 63 44 55 99 
Turvallisuus ja terveys 8 1 9 29 16 45 
Alueelliset vaikutukset 148 17 165 120 13 133 
Sosiaaliset vaikutukset 19 2 21 21 8 29 
Ympäristövaikutukset 29 12 41 9 45 54 
 
78 
Yllä olevasta taulukosta nähdään, että vain neljässä kategoriassa tunnistettujen tekijöiden 
määrä väheni arvokomponentin sisällä suunnitteluvaiheesta rakennusvaiheeseen siirryt-
täessä. Nämä arvokomponentit olivat alueelliset vaikutukset, rahallinen hyöty, yhteistyö 
ja sidosryhmien tyytyväisyys. Alueellisten vaikutusten väheneminen oli suhteessa vä-
häistä ja positiivisten ja negatiivisten suhde ei juurikaan muuttunut. Rahallinen hyöty vä-
heni hieman, mutta molemmista tunnistettiin vain positiivisia asioita. Tämä johtuu siitä, 
että suunnitteluvaiheessa keskusteltiin mahdollisista projektin tuotoista, mutta ne reali-
soituvat vasta pidemmän ajan jälkeen käyttövaiheessa. Yhteistyön osalta lasku oli suh-
teessa isompi, mutta positiivisten ja negatiivisten suhde ei kauheasti muuttunut. Molem-
missa negatiivisia tekijöitä tunnistettiin enemmän. Sidosryhmien tyytyväisyyden osalta 
pudotus oli suurin. Myös suhde muuttui suunnitteluvaiheen positiivisesta rakennusvai-
heen negatiiviseen. Suhteen muutosta selittää rakennusvaiheen ongelmat kuten kustan-
nusten nousu, projektien myöhästyminen ja rakennustyömaista aiheutuvat haitat.  
Käyttäjien hyötyjen ja ympäristövaikutusten osalta muutos suunnitteluvaiheesta raken-
nusvaiheeseen oli tunnistettujen tekijöiden osalta negatiivinen. Suunnitteluvaiheessa py-
rittiin viestimään projekteista saatavia positiivisia hyötyjä. Rakennusvaiheessa näiden 
hyötyjen viestiminen väheni, mutta muutoksen suurin selittävä tekijä on rakennustyö-
maat. Rakennustyömaista aiheutui ympäristöhaittoja kuten pölyä, melua ja tärinää. Li-
säksi rakennustyömaat vaikeuttivat rakennusalueiden liikennettä ja heikensivät julkisen 
liikenteen palvelutasoa.  
Lopputuloksena voidaan sanoa, että rakennusvaiheesta löydetään enemmän negatiivisesti 
vaikuttavia tekijöitä kuin suunnitteluvaiheesta. Suunnitteluvaiheessa positiivisen suhteen 
omaavia komponentteja oli seitsemän, kun rakennusvaiheessa niitä oli enää viisi. Koko-
naisuudessaan seisemässä kahdestatoista komponentissa negatiivisten tekijöiden määrä 
on kasvanut suunnitteluvaiheesta. Suurimpina syinä nähdään kustannusten kasvaminen, 
aikataulujen venyminen ja rakennustyömaasta aiheutuvat haitat.  
5.2.2 Riskit 
Riskien osalta nähdään suuri muutos suunnittelu- ja rakennusvaiheen välillä. Taulukossa 
12 on esitetty projektien riskien toteutuminen ja riskeihin varautuminen suunnittelu- ja 
rakennusvaiheessa. Suunnitteluvaiheesta löydettiin riskeihin varautumista turvallisuus ja 
terveys sekä ympäristövaikutusten komponentista. Riskejä löydettiin kustannuksista, ai-
kataulussa pysymisestä ja sidosryhmien tyytyväisyydestä. Riskeihin varautumisia löydet-
tiin yhteensä viisi kappaletta ja toteutuneita riskejä 11. 
 Rakennusvaiheessa riskeihin varautumista tunnistettiin käyttäjien hyödyistä, turvallisuu-
desta ja terveydestä, ympäristövaikutuksista, yhteistyöstä sekä aikataulussa pysymisestä 
yhteensä 34 kappaletta. Riskejä tunnistettiin kymmenestä kategoriasta. Ainoastaan rahal-
lisesta hyödystä ja organisaation kehittymisestä ei tunnistettu riskejä tai riskeihin varau-
tumista kummastakaan vaiheesta. Yhteensä riskejä tunnistettiin 100 kappaletta.  
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Taulukko 12: Projektien riskit suunnittelu- ja rakennusvaiheessa 
 Suunnitteluvaihe Rakennusvaihe 
 + - Yhteensä + - Yhteensä 
Kustannukset 0 3 3 2 34 36 
Aikataulussa pysyminen 0 7 7 5 26 31 
Laatu 0 0 0 0 11 11 
Sidosryhmien tyytyväisyys 0 1 1 0 0 0 
Rahallinen hyöty 0 0 0 0 0 0 
Yhteistyö 0 0 0 2 1 3 
Organisaation kehittyminen 0 0 0 0 0 0 
Käyttäjien hyödyt 0 0 0 2 3 5 
Turvallisuus ja terveys 2 0 2 28 12 40 
Alueelliset vaikutukset 0 0 0 0 2 2 
Sosiaaliset vaikutukset 0 0 0 2 0 2 
Ympäristövaikutukset 3 0 3 3 5 8 
 
Suunnitteluvaiheessa riskejä tunnistettiin siis kustannuksista ja aikataulussa pysymisestä. 
Nämä olivat isoimmat riskit myös rakennusvaiheessa. Riskien määrä nousi molemmista 
kategorioissa huomattavasti. Molempien komponenttien osalta riskit olivat pääasiassa ne-
gatiivisia. Rakennusvaiheesta tunnistettiin muutama positiivinen riski kummastakin ka-
tegoriasta. Riskien lisääntymistä selittää rakentamisvaiheen kasvaneet kustannukset ja 
venyneet rakennustyöt.  
Myös laadun sekä turvallisuuden ja terveyden osalta rakennusvaiheessa esiintyi yli kym-
menen riskiä. Suunnitteluvaiheessa näitä riskejä ei esiintynyt. Riskien lisääntyminen se-
littää rakennustyömaalla sattuneilla onnettomuuksilla ja laadun muutoksista projektin ra-
kennusvaiheessa. 
Riskeihin varautuminen myös kasvoi huomattavasti rakennusvaiheessa suunnitteluvai-
heeseen verrattuna. Useammassa kategoriassa pyrittiin välttämään riskejä erilaisilla kei-
noilla, esimerkiksi rakennustyömaan turvallisuuden parantamisella tai sopimusten teolla 
viivästysten varalle.  
Liikenneväyläprojektien rakennusvaiheessa riskien määrä nousee siis huomattavasti. 
Suurimmat riskien lähteet ovat kustannukset, aikataulussa pysyminen, turvallisuus ja ter-
veys sekä laatu. Rakennusvaiheessa myös varaudutaan paremmin riskeihin ja pyritään 
välttämään niiden syntymistä erilaisilla keinoilla. Esille nousee erityisesti turvallisuus ja 
terveys komponentti.  
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5.3 Projektien väliset erot ja yhtäläisyydet 
Viimeisessä alaluvussa verrataan projekteja toisiinsa. Alaluvussa nostetaan esille suurim-
pia eroja ja yhtäläisyyksiä projektien välillä. Näitä eroja ja yhtäläisyyksiä analysoidaan ja 
pyritään selittämään.  
5.3.1 Arvot 
Kaikissa projekteissa alueelliset vaikutukset olivat suunnitteluvaiheessa suurin kompo-
nentti. Rakennusvaiheessa alueellisten vaikutusten merkitys korostui enää Kehäradassa 
ja Länsimetrossa. Tekijät vaihtelivat projektien kesken. Länsimetron ja Kehäradan koh-
dalla korostuivat lisärakentamisen mahdollistaminen, seudullinen yhdistäminen ja jouk-
koliikenteen paraneminen. Tämä johtuu pääosin niiden luonteesta. Länsimetro ja Kehä-
rata, kun ovat raideprojekteja jotka kehittävät joukkoliikennettä. Toisaalta pääkaupunki-
seudulla on aineiston mukaan paljon pahempi asuntopula ja tiiviimpi alue. Joten projektit 
mahdollistavat uusien joukkoliikenteen varrella sijaitsevien asuinalueiden rakentamisen. 
Länsimetro ja Kehärata myös ovat huomattavasti pidempiä liikenneväyliä, joten niiden 
merkitys on suurempi. Tämän pohjalta ne myös yhdistävät pääkaupunkialuetta. Kehä-
radan kohdalla korostui myös raideyhteys lentokentälle. Länsimetron kohdalla rakenta-
misesta puhuttiin myös toisessa sävyssä. Joidenkin artikkeleiden perusteella Länsimetro 
myös vaatii lisärakentamista, jotta se olisi kannattava. Rantatunnelin osalta taas esille 
nousee sen vapauttava tila Näsijärven rannalla, jonne voidaan rakentaa uusi kaupungin-
osa.  
Kaikilla projekteilla katsottiin olevan myös positiivisia ympäristövaikutuksia suunnitte-
luvaiheessa. Tämä korostui erityisesti Kehäradan osalta. Kehäradan ja Länsimetron kat-
sotaan lisäävän joukkoliikenteen käyttöä ja siirtävän joukkoliikennettä linja-autoista rai-
teille. Näin joukkoliikenteen muutoksella ja lisäämisellä saadaan vähennettyä päästöjä. 
Rantatunneli taas vähentää ruuhkaa ja autojen seisomista, jonka kautta päästöt vähenevät. 
Rakennusvaiheessa taas Rantatunnelin osalta esille nousee negatiiviset ympäristövaiku-
tukset. Tämä johtuu Rantatunnelin työmaasta aiheutuvista haitoista kuten pölystä, me-
lusta ja tärinästä. Työmaan negatiivisia vaikutuksia tunnistetaan myös käyttäjien hyö-
dyistä Rantatunnelin ja Länsimetron osalta. Rakennustyömaa aiheuttaa liikenteeseen kat-
koksia ja muutoksia. Kehäradan osalta näitä tekijöitä ei tunnistettu. Tämä johtuu siitä, että 
Kehärata kulkee pääasiassa asumattomalla alueella, jossa se ei vaikuta liikenteeseen toi-
sin kuin kaksi muuta projektia. Erityisesti Rantatunneli sijaitsee kaupungin keskustassa, 
jolloin sen rakentamisesta aiheutuvat liikenteen muutokset ovat merkittäviä.  
Sosiaalisista vaikutuksista löydettiin suuri ero projektien välillä. Kehäradan ja Länsimet-
ron osalta asiasta mainittiin vain muutamissa artikkeleissa. Rantatunnelin kohdalla sosi-
aaliset vaikutukset ja erityisesti työllisyys olivat yksi isoimmista suunnitteluvaiheen tun-
nistetuista tekijöistä. Tämä tuli esille nimenomaan positiivisessa mielessä. Tämä voi se-
littyä osaltaan sillä, että paikallisessa Aamulehdessä uutisoitiin huomattavasti enemmän 
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valtuuston kokouksista kuin Helsingin Sanomissa. Tampereen valtuuston mielestä Ran-
tatunnelin rakentamisen työllistävä vaikutus oli erittäin suuri tekijä.  
Yhteistyö nousee esille vain Länsimetron osalta. Tämä johtuu pitkälti siitä, että Helsinki 
ja Espoo toteuttavat projektin yhdessä. Kaupungeilla on myös erilaiset mielipiteet pro-
jektista. Suunnitteluvaiheessa korostuu erityisesti projektin aloituksen aikataulu, jossa 
Helsinki painostaa Espoota tekemään päätöksen rakentamisen aloittamisesta. Kehäradan 
ja Rantatunnelin osalta samanlaisia tekijöitä ei tunnisteta. Myös sidosryhmien tyytyväi-
syys nousee esille erityisesti Länsimetron osalta. Tämä johtuu projektin koosta ja sen 
koskettamien ihmisten määrästä. Länsimetro vaikuttaa eniten projekteista alueen liikku-
miseen ja maankäyttöön. Se herättääkin ihmisissä huomattavasti enemmän tunteita ja 
mielipiteitä positiiviseen sekä negatiiviseen suuntaan kuin Kehärata. Myös Rantatunnelin 
kohdalla korostuu sidosryhmien tyytyväisyys. Aineistosta tunnistetaan pääasiassa nega-
tiivista suhtautumista Rantatunneliin. Erityisesti Tampereen valtuustossa nousee esille 
negatiivisia mielipiteitä Rantatunnelin hinnan ja tarpeen takia.  
5.3.2 Riskit 
Tulosten perusteella voidaan todeta, että projektin koon kasvaessa riskit kasvavat. Tar-
kasteltavien projektien joukossa suurimmalla Länsimetrolla on selvästi eniten riskejä ja 
ne ovat huomattavasti isompia kuin kahdella muulla projektilla.  
Projektin koon kasvaessa yleensä myös projektiin osallistuvien toimijoiden määrä kasvaa. 
Tämä osaltaan lisää projektin kompleksisuutta ja lisää riskien mahdollisuutta. Tämä tu-
leekin tuloksissa esille. Etenkin Länsimetron sisällä vallitsee erimielisyyksiä ja ongelmia. 
Useampi aliurakoitsija on nostanut syytteen Länsimetro OY:ta kohtaan. Myös Kehä-
radalla on ollut samankaltaisia ongelmia. Rantatunnelin osalta tällaisia ei ole ainakaan 
tullut esille. 
Kehärata ja Länsimetro molemmat myöhästyivät suunnittelusta aikataulusta. Kehärata 
myöhästyi vuodella. Länsimetroa ei ole tätä kirjoittaessa vieläkään avattu ja se on jo 
kolme vuotta myöhässä hankesuunnitelman tavoitetta. Avaamista on siirretty useita ker-
toja ja tällä hetkellä ei ole vielä varmuutta milloin ensimmäinen vaihe aukeaa liikenteelle.  
Perinteisenä rautakolmioajattelun pohjana on, että kustannukset, aika ja laatu ovat riippu-
vaisia toisistaan (Pinto & Slevin 1988a). Tämä nousee esille myös kaikissa projekteissa. 
Rantatunnelin osalta haluttiin lisätä ylimääräinen liikennejärjestely, jonka takia piti tehdä 
lisäbudjetti. Näin ollen, vaikka varsinaisessa budjetissa pysyttiin, kasvoivat rakennuskus-
tannukset hieman suunniteltua korkeammaksi. Rautatunneli avataan liikenteelle myös ai-
ottua aiemmin tosin keskeneräisenä. Tämän takia alkuvaiheen laadusta joudutaan tinki-
mään, koska aikaa muutetaan. Tästä voikin aiheutua alkuvaiheessa ongelmia.  
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Kehäradan osalta alustavaa avaamispäivämäärää siirrettiin, mutta haluttiin pysyä uudessa 
avajaispäivämäärässä, vaikka Kehäradan lentokentän asema oli vielä kesken. Tästä ai-
heutuikin laadullisia ongelmia, sillä junat olivat myöhässä ja lentoasemalle menijät jou-
tuivat jäämään kauempana pois kyydistä. 
Länsimetron osalta rautakolmion toteutuminen nähtiin jo suunnitteluvaiheessa. Länsi-
metron puolelle päätettiin rakentaa lyhyemmät laiturit, kuin Helsingin metrossa. Päätös 
tehtiin kustannusten pienentämiseksi. Tämä kostautuikin laadussa, koska automatisointia 
ei pystytty toteuttamaan. Tämän takia on pelko, että Länsimetron takia koko metrover-
kosto saattaa ruuhkautua. Laatuun liittyy myös automatisoinnista syntyneet ongelmat. 
Automatisointi päätettiin jättää kesken sen nousseen hinnan ja pitkittäneen aikataulun ta-
kia. Näin ollen aiotusta laadusta tingittiin, jotta kustannukset ja aikataulu pysyisivät hal-
linnassa. Toisaalta laadun muutoksen takia, jouduttiin tutkimaan muita vaihtoehtoja, joka 
lisää kustannuksia ja pitkittää rakentamiseen käytettävää aikaa.  
Nämä huomiot tukevat Polydoropouloun & Roumboutsosin (2009) tutkimuksia. Heidän 
mukaansa yleensä liikenneväyläprojekteissa pyritään panostamaan aikaan ja kustannuk-
siin ennemmin kuin laatuun, jotta pystytään vastaamaan aikatauluun ja budjettiin. Näitä 
kahta pidetään siis usein tärkeämpänä kuin laatua. Tämä on pitkän tähtäimen arvon kan-
nalta huono valinta, koska huonolla laadulla on voimakas vaikutus sidosryhmien tyyty-
väisyyteen (Polydoropoulou & Roumboutsos 2009, s. 379).  
Rantatunnelin paremman onnistumisen yhtenä tekijänä voidaan nähdä allianssi. Ranta-
tunnelin kustannukset pysyivät kurissa, se valmistuu etuajassa ja projektiorganisaation 
sisältä ei tulosten mukaan löytynyt erimielisyyksiä. Nämä ovat juuri allianssin tuomia 
hyötyjä. Klijin ja Teismanin (2003) mukaan kumppanuustoiminnan hyötyinä voidaan 




Tässä luvussa vedetään työ yhteen. Ensimmäisenä arvioidaan, miten työssä on päästy ta-
voitteisiin ja tutkimuskysymyksiin onnistuttu vastaamaan. Toisena tarkastellaan työn tie-
teellistä kontribuutiota. Kolmantena esitellään työhön liittyvät rajoitteet. Viimeisenä käy-
dään läpi mahdollisia jatkotutkimusaiheita, joita tästä työstä heräsi.  
6.1 Tavoitteiden saavuttaminen 
Tämän tutkimuksen ongelma oli liikenneväyläprojektien elinkaariarvoon liittyvän tiedon 
vähyys. Tutkimusta löytyy lähinnä projektien epäonnistumisesta ja onnistumisesta. Elin-
kaariarvon tutkimuksen vähyys selittynee liikenneväyläprojektien poikkeuksellisen pit-
källä käyttöajalla sekä sen luoman arvon monimutkaisuudella. Tutkimuksen tavoitteena 
oli tunnistaa elinkaariarvoon vaikuttavia tekijöitä ja elinkaaren aikana ilmeneviä riskejä 
sekä riskeihin varautumista. Päätutkimuskysymyksenä oli:  
 Mistä tekijöistä liikenneväyläprojektin elinkaariarvo muodostuu? 
Tähän kysymykseen vastattiin analysoimalla Aamulehden ja Helsinkien Sanomien artik-
kelivarastosta löytyneitä media-artikkeleita. Media-artikkeleita analysoitiin kirjallisuu-
den pohjalta luodun viitekehyksen avulla. Viitekehys luotiin käyttäen keskeisiä projek-
tinhallinnan ja liikenneväyläprojektien artikkeleita. Empiirisessä osassa käytettiin hy-
väksi kolmesta liikenneväyläprojektista löytyneitä media-artikkeleita. Artikkeleista tun-
nistettiin liikenneväyläprojektin elinkaariarvoon vaikuttavia tekijöitä ja nämä jaoteltiin 
viitekehyksen mukaan eri komponentteihin. Tutkimuksessa tunnistettiin jokaiseen 12 
elinkaariavon komponenttiin liittyviä tekijöitä. Tutkimuksesta ei tunnistettu mitään teki-
jää, joka ei sisältyisi arvokomponentti-taulukkoon. Päätutkimuskysymykseen pyrittiin 
vastaamaan kahden alakysymyksen avulla. 
Ensin tutkittiin, millaisista arvokomponenteista liikenneväyläprojektien arvo muodostuu. 
Jokainen 12:sta komponentista sai tutkimuksissa tukea. Esille kuitenkin nousivat erityi-
sesti alueelliset vaikutukset, käyttäjien hyödyt, sidosryhmien tyytyväisyys sekä yhteistyö. 
Erityisesti alueelliset vaikutukset erottuivat muista komponenteista. Alueelliset vaikutuk-
set sisälsivät alueiden kehittymisen, alueiden taloudelliset vaikutukset, maankäytön, alu-
een vetovoiman, joukkoliikenteen tukemisen ja jalankulun sekä pyöräilyn parantamisen.  
Toisena näkökulmana oli riskien esiintyminen infrastruktuuriprojektien elinkaaren ai-
kana. Suunnitteluvaiheesta ei juurikaan löytynyt riskejä. Vain yhdestä projektista löytyi 
riskejä liittyen kustannuksiin ja aikataulussa pysymiseen. Rakennusvaiheesta taas löytyi 
enemmän riskejä. Tässäkin vaiheessa suurimmiksi riskeiksi nousivat kustannukset, aika-
taulussa pysyminen ja laatu eli perinteisen rautakolmion osa-alueet. Lisäksi tutkittiin ris-
keihin varautumista elinkaaren aikana. Selvästi suurimpana esille nousi turvallisuuteen ja 
terveyteen liittyvä varautuminen.  
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Työn tavoitteena oli tunnistaa liikenneväyläprojekteihin liittyviä tekijöitä. Tähän vastaa 
taulukko 1, missä on esitetty elinkaariarvoon vaikuttavat arvokomponentit ja näiden si-
sältämät tekijät. Tekijöiden merkittävyys ilmenee taulukosta 18. Arvoon vaikuttaa lisäksi 
komponenttien sisältämät riskit, joiden esiintyminen ja niihin varautuminen on esitetty 
taulukossa 19. Näiden tietojen avulla on mahdollista tarkastella kokonaisvaltaisemmin 
liikenneinfrastruktuuriprojektien luomaa arvoa ja niiden sisältämiä riskejä. Tietoja voi-
daan käyttää hyväksi arvosuunnitelmaa tehtäessä. 
6.2 Tieteellinen kontribuutio 
Tutkimus lisää tietoa liikenneväyläprojektien elinkaariarvoon vaikuttavista komponen-
teista, tekijöistä ja riskien esiintymisestä. Liikenneväyläprojektien elinkaariarvoon vai-
kuttavia komponentteja ei ole tutkittu kirjallisuudessa aiemmin, vaan tutkimus on keskit-
tynyt projektien menestymiseen ja epäonnistumiseen sekä menestystekijöihin. Liikenne-
väyläprojektien arvottamisessa on keskitytty lähinnä rahallisesti mitattavissa oleviin te-
kijöihin. Tutkimus täydentää ja tukee olemassa olevaa kirjallisuutta.  
Perinteisesti projekteja on tutkittu rautakolmio-mallin avulla, jossa arvioidaan projektin 
menestymistä laadun, kustannusten ja ajan kautta. Nämä kaikki tekijät saivat tukea em-
piirisistä tuloksista. Etenkin riskien osalta rautakolmio nousi esille merkittävimpänä teki-
jänä. Rautakolmion riippuvuussuhde sai osin ristiriitaista tukea tutkimuksessa.  Polydoro-
pouloun & Roumboutsosin (2009) mukaan yleensä liikenneväyläprojekteissa pyritään pa-
nostamaan aikaan ja kustannuksiin ennemmin kuin laatuun. Tämä nousi esille erityisesti 
Länsimetron osalta. Automatisoinnin ongelmien takia se jätettiin tekemättä. Näin laa-
dusta tingittäessä saatiin hillittyä kustannuksia ja aikataulun venymistä. Toisaalta Ranta-
tunnelin osalta tehtiin lisäbudjetti, että pystytään parantamaan alueen liikkumista. Näin 
ollen kustannuksia lisäämällä saatiin parannettua laatua.  Laadusta tinkiminen johtaa hel-
posti käyttäjien saamaan hyötyyn. Pienet säästöt kuluista ja aikataulun nopeuttamiseksi 
laadun kustannuksella saattavat vaikuttaa esimerkiksi metron ruuhkautumiseen tai tunne-
lin ylikäyttöön. Näin ollen rakennusvaiheen säästöt saattavat vaikuttaa kymmenien vuo-
sien päähän ja lisätä pitkällä tähtäimellä kustannuksia esimerkiksi uuden raiteen rakenta-
misen takia. 
Tuloksien pohjalta voidaan kuitenkin todeta, että liikenneväyläprojektien elinkaariarvoon 
vaikuttaa myös paljon muita tekijöitä kuin vain kustannukset, aika ja laatu. Tutkimus 
vahvistaa siis tutkijoiden (Shenhar et al. 2001; Pinto & Mantel 1990; Andersen & Jenssen 
2000; Baccarini 1999; Khang & Moe 2008; Serrados & Turner 2005) ajatuksia, että pro-
jektin menestymiseen ja tämän kautta arvoon vaikuttavat paljon useammat tekijät.  
Tulosten perusteella voidaan sanoa, että liikenneväyläprojektien elinkaariarvoon vaikut-
tavien tekijöiden osalta rautakolmion tekijät eivät ole vaikuttavimpia. Tulosten perus-
teella liikenneväyläprojektien elinkaariarvoon eniten vaikuttavia tekijöitä ovat alueelliset 
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vaikutukset, käyttäjien hyödyt, sidosryhmien tyytyväisyys ja yhteistyö. Tämä tukee tut-
kijoiden (Shenhar et al. 2001; Serrador & Turner 2015; Khang & Moe 2008) ajatuksia 
sidosryhmien tyytyväisyyden ja käyttäjien hyötyjen tärkeydestä. Näin ollen hetkittäiset 
kulujen ylitykset tai viivästymiset projektissa eivät ole yhtä tärkeitä kuin pitkän tähtäimen 
arvo, joka muodostuu käyttäjille esimerkiksi metron vetävyydestä ja ylitäytön minimoin-
nista. Alueellisten vaikutusten merkitys taas tukee Shortin ja Kopin (2005) näkemyksiä 
liikenneinfrastruktuurin merkityksestä yhteiskuntaan ja ympäröivään alueeseen. Yhteis-
työhön liittyen liikenneväyläprojektien osalta kirjallisuudesta ei tunnistettu tekijöitä.  
Riskien osalta olemassa oleva tutkimus saa tukea. Infrastruktuuriprojekteissa kustannus-
ten ylitykset ja viivästymiset ovat usein realisoituvia riskejä (Lam 1999; Akintoye & Ma-
cLeod 1997).  Myös Flyvbjergin et al. (2003) ja Cantarellin et al. (2012) mukaan kustan-
nusten ylitykset ovat ennemminkin sääntö kuin poikkeus liikenneväyläprojekteissa. Tut-
kittavista projekteista kaikkien kustannukset ylittyivät. Myös kaksi projektia ylitti aika-
taulunsa.  
Kaiken kaikkiaan tämä tutkimus auttaa tarkastelemaan useamman dimension kautta elin-
kaariarvon muodostumista ja riskien esiintymistä liikenneväyläprojekteissa. Se huomioi 
myös tekijöitä, joita ei voi kunnolla tai ollenkaan arvottaa rahallisesti. Tämä tutkimus 
toimii hyvänä pohjana liikenneväyläprojektien elinkaariarvon ja siihen vaikuttavien teki-
jöiden kokonaisvaltaiselle tutkimukselle.  
6.3 Käytännön merkitys projektinjohdolle 
Perinteisesti projekteissa pyritään panostamaan aikaan ja kustannuksiin enemmän kuin 
laatuun (Polydoropouloun & Roumboutsosin 2009). On kuitenkin tärkeätä muistaa, että 
laatuun panostaminen pitkällä tähtäimellä kannattaa. Vaikka kustannukset hieman nou-
sevat ja aikataulu venyy, on sillä saavutettava vaadittava laatu yleensä sen arvoista. Kus-
tannusten nousu ja aikataulussa pysyminen unohtuvat hyvin nopeasti. Shenhar et al. 
(1997) mukaan jo vuoden käyttöönotosta nämä on unohdettu ja tärkeämmäksi nousevat 
käyttäjien tarpeisiin vastaaminen ja sidosryhmien tyytyväisyys. Projektin toteuttajan on-
kin tärkeää ymmärtää, että pienet viivästykset tai kustannusten nousut ovat pitkällä täh-
täimellä mitättömiä verrattuna huonoon laatuun. Laatuun tulee siis panostaa myös muiden 
asioiden kustannuksella rakennusvaiheessa. Varsinkin infrastruktuuriprojekteissa voi laa-
dun parantaminen kesken olla mahdotonta. 
Esimerkiksi Länsimetron osalta suunnitellun metron automatisoinnin takia laiturit raken-
nettiin lyhyemmiksi. Automatisointia ei kuitenkaan pystytty suorittamaan ja tällä hetkellä 
pelkona onkin, että Länsimetron lyhyempien ratkaisujen takia jo käyttöönottohetkellä se 
saattaa ruuhkauttaa Helsingin metron. Onkin siis tärkeää valmistua siitä, että esimerkiksi 
kaikki haluttu teknologia on mahdollista. Muuten projektiin saatetaan joutua tekemään 
muutoksia, jotka vievät aikaa ja tulevat projektin toteuttajalle kalliiksi.  
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Liikenneväyläprojektin elinkaaren ollessa jopa satoja vuosia pienillä kustannus säästöillä 
tai kiirehtimisillä voi olla vakavia seurauksia (Atkinson 1999). Onkin siis mietittävä pit-
kän ajan arvon muodostumista lyhyen ajan arvon kustannuksella. Kuten yllä oleva esi-
merkki osoittaa suunnitteluvaiheen merkitys on todella suuri. Siinä päätetään mitä ratkai-
suja toteutetaan ja mihin sitoudutaan. Suunnitteluvaiheessa sidotaan suuri osa kustannuk-
sista ja päätetään projektin suuret linjat. Suunnitteluvaiheeseen kannattaa siis todella pa-
nostaa. 
Projektin toteuttajan on myös ymmärrettävä, että projektin arvo on paljon muutakin kuin 
vain rautakolmion tarjoama kehys. Työssä tutkittavien projektien kautta esille nousi, että 
esimerkiksi alueelliset vaikutukset on huomattavasti merkittävämpi kuin perinteinen rau-
takolmio. Projektia suunniteltaessa tulisikin arvonluonnin apuna käyttää moniulotteista 
mallia, jotta arvonluonti pystytään maksimoimaan.   
Yhteistyö ja sen onnistuminen nousivat esille tutkittavien projektien kautta. Erityisesti 
Länsimetrossa johon osallistuvat Helsingin ja Espoon kaupungit suunnitteluvaihe venyi 
merkittävästi. Osaltaan tämä johtui erimielisyyksistä kaupunkien välillä. Lopulta erimie-
lisyydet saatiin sovittua ja valtio lupasi tukensa projektille. Projektin edetessä hinta kui-
tenkin nousi useista eri syistä ja tätä kautta myös valtion osuus paisui. Kustannusten suu-
rikin nousu alustavaan arvioon on tutkimusten mukaan yleistä (Flyvbjerg et al. 2003). 
Projektin toteuttajan tulisin miettiä budjettiarvionsa realistiseksi eikä tehdä sitä alakant-
tiin. Näin vältytään yllätyksiltä ja suurelta määrältä negatiivista julkisuutta.   
Sopimusongelmia syntyi myös aliurakoitsijoiden kanssa erityisesti Länsimetrossa. Täl-
laiset kiivaat konfliktit ovatkin yleisiä rakennusurakoissa (Fiori & Kovaka 2005). Näiden 
välttämiseksi tilaajan tulisi tehdä todella tarkat rajat siihen mitä aliurakoitsijoilta vaadi-
taan. Tilaajan tulisi myös seurata aliurakoitsijoiden toimia, jotta voitaisiin välttyä har-
maalta taloudelta ja sopimusrikkomuksilta. Esimerkiksi Länsimetro joutui kohun kes-
kelle, koska sen aliurakoitsijat eivät noudattaneet työsopimuksia. Tämä tuo yritykselle 
huonoa mainetta, jolla voi olla kauaskantoiset vaikutukset.  
Yhtenä vaihtoehtona infrastruktuuriprojektien aikataulussa pysymiseen, kustannuksien 
hallintaan ja erimielisyyksiin voisivat olla uudenlaiset toteutusmuodot. Esimerkiksi Ran-
tatunneli oli kustannusten ja aikataulun osalta menestys. Projekti toteutetaan allianssimal-
lilla, jossa kaikki osapuolet sitoutuvat projektiin. Näin mahdolliset voitot tai tappiot jae-
taan osallistujien kesken. Tämän takia osallistujat sitoutuvat projektiin paremmin ja eri-
mielisyyksiä saadaan vähennettyä (Klijin & Teisman 2003). Liikenneväyläprojektien to-
teuttamisessa kannattaisikin käyttää uusia toteutusmuotoja ja pyrkivä välttämään perin-
teisen tilaaja, tuottaja –mallin ongelmia. 
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6.4 Työn rajoitteet 
Tämän tutkimuksen tuloksiin liittyen voidaan tunnistaa joitakin rajoitteita. Rajoitteet liit-
tyvät kirjallisuuskatsauksen valintoihin, käytettävään aineistoon, aineiston ja tulosten tul-
kintaan sekä tulosten yleistettävyyteen. 
Kirjallisuuskatsaukseen on pyritty kokoamaan kattavasti aihepiirien keskeisimmät artik-
kelit. On kuitenkin mahdollista, että joitakin keskeisiä artikkeleita on jäänyt huomaamatta 
ja tämän takia niitä ei ole sisällytetty tarkasteluun. Erityisesti kirjallisuuden pohjalta ra-
kennettu arvokomponenttitaulukko ja siihen sisällytetyt arvokomponentit valittujen artik-
kelien perusteella ovat tekijän subjektiivisia valintoja. Kirjallisuuskatsauksen luotetta-
vuutta on parannettu iteratiivisella prosessilla, jossa kirjallisuuskatsaus tarkastettiin ja 
muokattiin koodauksen jälkeen.  
Työssä käytetään Helsingin Sanomien ja Aamulehden artikkeleita, jotka ovat dokument-
tipohjaista sekundääristä dataa. Media-artikkeleissa kirjoittaja on yleensä valinnut itse 
tärkeimmät asiat ja saattanut jättää joitain asioita kertomatta (Saunders et al. 2009, s. 272). 
Media-artikkelit ovat siis kirjoittajan subjektiivisia näkemyksiä aiheesta.  Työssä käytet-
tävä empiirinen data koostuu siis eri toimittajien näkemyksistä ja heidän mielestään tär-
keistä ja mielenkiintoisista asioista. Aineisto rajoittuu vain media-artikkeleihin, jotka ra-
joittavat tarkastelua. Työssä ei käsitellä esimerkiksi yritysten sisäistä viestintää, jonka ta-
kia työn kannalta oleellisia ja mielenkiintoisia asioita saattaa jäädä käsittelemättä. 
Yhtenä rajoitteena on tutkijan rooli aineiston tulkinnassa. Tutkija ei voi koskaan olla täy-
sin objektiivinen vaan hänen heijastaa omia tulkintojaan aineiston analysointiin. Tämä 
nousee esille, kun aineiston pohjalta tunnistettiin elinkaariarvon muodostumiseen vaikut-
tavia tekijöitä. Nämä tekijät taulukoitiin Excel ohjelmaan luvun 3.4 mukaisesti. Sama 
toistuu tulosten analysoinnin yhteydessä. Aineiston ja tulosten analysointi perustuu siis 
tutkijan subjektiiviseen näkemykseen. Tämä on ominaista laadulliselle tutkimukselle. 
Tutkimuksen luotettavuutta parannettiin systemaattisella koodauksella.  
Tutkimuksen otos on hyvin rajallinen. Tämä tutkimus sisältää vain kolme liikenneväylä-
projektia, jotka kattavat liikenneinfrastruktuuri jaottelun mukaan raide- ja tieprojektit, 
mutta eivät huomioi vesiväyläprojekteja. Otoksen rajallisuuden takia tuloksia ei voida 
luotettavasti yleistää. Kuitenkin monitapaustutkimuksella pystytään parantamaan tutki-
muksen luotettavuutta. Siinä poistetaan yksittäisen poikkeaman riski. Toisaalta tutkimuk-
sen tavoitteena oli tunnistaa mitkä tekijät vaikuttavat liikenneväyläprojektien elinkaariar-
von muodostumiseen ja tunnistaa elinkaaren aikana realisoituvia riskejä, jolloin yksittäi-
sistä projekteista saadaan yleiskuva näistä. 
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6.5 Jatkotutkimusaiheet 
Tutkimuksen tulokset, kirjallisuuskatsaus ja rajoitteet nostavat esiin uusia mahdollisuuk-
sia tutkimukselle. Tässä alaluvussa esitellään työn aikana esille nousseita jatkotutkimuk-
sen aiheita, joita ovat:  
 Käyttövaiheen elinkaariarvo. Tässä tutkimuksessa keskityttiin suunnit-
telu- ja rakennusvaiheeseen. Tutkimuksessa ei tarkastella käyttövaihetta 
ollenkaan, vaikka se olisi elinkaariarvon kannalta erittäin keskeinen. Viite-
kehyksen toimivuutta ja elinkaariarvon kokonaisarvon muodostumisen 
kannalta keskeistä olisi tutkia myös käyttövaiheen arvoa. 
 Käyttövaiheen riskit. Työssä riskejä tunnistetaan vain suunnittelu- ja ra-
kennusvaiheesta. Riskien tunnistamiseksi koko liikenneväyläprojektin 
ajalta takia olisi tärkeää tutkia myös käyttövaiheen aikana ilmeneviä ris-
kejä. Näin saataisiin parempi kokonaiskuva realisoituvista riskeistä koko 
elinkaaren ajalta.  
 Keskeneräisen liikenneväylän avaamisen vaikutus projektin arvoon. 
Aineistosta käy ilmi, että Kehärata ja Rantatunneli avataan liikenteelle kes-
keneräisenä. Tästä saattaa aiheutua ongelmia ja riskejä liikenneväyläpro-
jekteille. Onkin täysin mahdollista, että keskeneräisen liikenneväylän avaa-
minen vaikuttaa elinkaariarvoon.  
 Vesiväyläprojektien elinkaariarvon muodostuminen. Tässä tutkimuk-
sessa keskityttiin vain raide- ja tieväyliin. Tarkastelua voitaisiin laajentaa 
tutkimalla vesiväyläprojekteja. Tutkimalla elinkaariarvon muodostumista 
vesiväyläprojekteissa saataisiin kokonaisvaltaisempi kuva liikenneväylä-
projektien elinkaariarvon muodostumisesta. Tuloksissa havaittiin, että alu-
eelliset vaikutukset olivat suurin tekijä arvon muodostumisessa. Tämä saat-
taisi erota merkittävästi vesiväyläprojekteissa.  
 Viitekehyksen toimivuus erilaisen aineiston kautta. Tässä työssä elin-
kaariarvon muodostumista tutkittiin media-aineiston kautta. Tulosten luo-
tettavuutta ja viitekehyksen toimivuutta voitaisiin parantaa käyttämällä eri-
laisia aineistoja. Tarkastelussa voitaisiin käyttää esimerkiksi projektiorga-
nisaation sisäistä viestintää ja haastatteluja. Näin saataisiin kokonaisvaltai-
sempi kuva arvon muodostumisesta.  
 Laajempi tarkastelu. Tutkimuksessa oli mukana vain kolme liikenne-
väyläprojektia. Näiden pohjalta työn tuloksia ei vielä pystytä luotettavasti 
yleistämään. Tulosten luotettavuutta ja yleistettävyyttä voidaankin paran-
taa tutkimalla laajempaa joukkoa liikenneväyläprojekteja.  
 Elinkaariarvon syntyminen tietyn sidosryhmän puolesta. Tutkimuk-
sessa keskityttiin liikenneväyläprojektien elinkaariarvon muodostumiseen 
yleisesti eikä rajattu tarkastelua keskittymään vain tiettyyn sidosryhmään. 
Tarkastelua voitaisiin rajata koskemaan vain tiettyä sidosryhmää kuten 
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projektiorganisaatiota tai käyttäjiä. Näin saataisiin tarkempi kuva projektin 
arvosta tietylle sidosryhmälle.  
 Hyötyjen realisoituminen. Liikenneväyläprojektin alussa tehdään han-
kearvio, jonka pohjalta projektin toteuttamisesta päätetään. Arviossa esi-
tellään liikenneväylästä saatavia hyötyjä. Myös rakennus- ja erityisesti 
suunnitteluvaiheen aikana käydyssä keskustelussa käydään läpi projektin 
hyötyjä. Liikenneväyläprojekteista saatavat käyttäjän hyödyt realisoituvat 
vasta käyttövaiheessa, jota tässä työssä ei tutkittu. Yksi mahdollinen jatko-
tutkimusaihe olisikin miten ennen käyttövaihetta esille tuodut hyödyt to-
della realisoituvat käyttövaiheen aikana. Eli miten suunniteltu arvo todel-
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